FECHA (D/M/A): 16-08-2025			BITACORA DE OBRA
1. DATOS GENERALES			
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntral.		
RANGO: 1.	CANTIDAD:	0,0 toneladas	
ZONA: Corregimiento.	FRENTE DE TRABAJO: 06.		Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA
COMUNA: 60; San Cristobal.			
BARRIO: 6016; Travesias.			

2. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO:	7:00 am.	(2,5 horas); Jornada de Sábado
TERMINACIÓN:	9:30 am.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		
	MAÑANA	Lluvias intermitentes hasta 8:30 am
	TARDE	No aplica.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- El Contratista Cancelo la Jornada laboral por ausencia de personal operativo; Operador de Vibrocompactador manual no se presento por Cuadro de virosis.
- la Volqueta programada presento fallas mecanicas la Cual no fue posible de reparar. lo Cual tambien fue motivo para cancelar la Jornada laboral.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Rigueme.	Carlos Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhonatan Londoño.	NOMBRE: Jose Luis Guzman.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

156819.

FECHA (D/M/A): 15·08·2025.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Rigueme.	x		E y P
2	Encargado				
3	Liguero	Elkin Gusciani	x		
4	Rastrillero	Luis Mosquera.	x		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose Angel Julio	x		
7	Ayudante	Jhoan Hernandez	x		
8	Ayudante	Josue Rondon	x		
9	Ayudante	Wilmar Sanchez.		x	
10	Ayudante	Hugo Rios	x		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Wilmar Sanchez.		x	
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Elkin Gusciani	x		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno.	x		
29	Conductor Volqueta(s)	Giovanny Gonsales.	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Ecomeq 7TD	x		E y P
2	Compresor	Ingersoll rand Doosan C-185.	x		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	E y P	x		
10	Placa vibratoria	Fedon qx 200.	x		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV779.	x		
16	Volqueta(s)	International UPE 121		x	Varada.
		Herramienta Menor	x		

FECHA (D/M/A): 15-08-2025.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA (D/M/A): 16-08-2025.

10. ESQUEMAS

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	06.	FRENTE	
RANGO:	01.	CANTIDAD:	0,0 lonchudas	CANTIDAD:	
BARRIO	6016; Inversiones	DIRECCIÓN	CL 63 X CR 144.	DIRECCIÓN	

FECHA (D/M/A): 16-08-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 02.	CANTIDAD: 0,0 toneladas
ZONA	Corregimiento
COMUNA	60 - San Cristobal.
BARRIO	6016; Travesias.
FRENTE DE TRABAJO:	06.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO :	7:00 am.
TERMINACIÓN:	9:30 p.m.
JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	(2,5 horas); Jornada Sabado.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Lluvias intermitentes hasta las 8:30 am
TARDE	N.A.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

5. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro Rigueme.	Paula Montoya V
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Teodoro Rodriguez	NOMBRE: Jose Luis Guzman. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR