FECHA (D/M/A): 16/08/25

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 10,01

ZONA: 2

COMUNA: Robledo

BARRIO: Cucaracho

FRENTE DE TRABAJO: #7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 AM
TERMINACIÓN: 4:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada de sabado

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco / Soleado

TARDE: Seco / Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se da inicio de jornada 7:00AM
- Camion llega 8:30AM
- Se realiza verificación de reportes pilo y huecos en la zona
- Se realiza cierre en tramos a intervenir respetando PMT (puntuales)
- Se realiza marcación, demolición, limpieza de area, imprimación, e instalación de mezcla asfaltica MDC 19 fibra + RAP
- Compactación de las capas de mezcla
- Se realiza limpieza, orden y aseo.
- Fin de jornada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: JRG Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Santiago Granada Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA Santiago Higuita Valencia	FIRMA Victor D. Cano A.
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Arguita Valencia	X		
2	Encargado	Jhon Jayme Herrera	X		
3	Liguero	Brayan Quinto	X		
4	Rastrillero		X		
5	Rastrillero	Julian Galeano	X		
6	Ayudante	Jaider Perez	X		
7	Ayudante	Mateo Moreira	X		
8	Ayudante	Omar Mayor	X		
9	Ayudante	Alexander Mosquera	X		
10	Ayudante	Eduar Sanchez	X		
11	Ayudante	Jhoan Mira	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Nelson Seina	X		
17	Operador compresor	Jose Sanchez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis Fernando	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Ec	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ingersoll rand	X		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión		X		
16	Volqueta(s)		X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
No Reporta	159604	1	CL66 Cr 93-50	2,53	2,85	0,11	7,21	0,79	1,90
No Reporta	159605	2	CL66 Cr 93-30	2,40	2,90	0,10	6,96	0,70	1,68
"	156843	3	CL65C CR91	5,36	2,20	0,10	11,79	1,18	2,83
"	159606	4	CL65C CR92	2,15	2,50	0,10	5,38	0,54	1,30
"	159607	5A	CL65C CR91-198	4,70	1,60	0,10	7,52	0,75	1,80
"	"	5B	"	1,38	1,70	0,09	2,35	0,21	0,50
TOTALES							41,20	4,17	10,01

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
(3280)									
3280	TTO095	10,01 ✓	—	145 °C	33254	TTO095	Sencilla	1	Pavimentar
					23316				

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual R1	FRENTE	#7	FRENTE
RANGO:	Rango 1	CANTIDAD:	10,01	CANTIDAD:
BARRIO	Cucaracho	DIRECCIÓN	CL65C CR92	DIRECCIÓN

Scanned with CamScanner

----------20250820 11:32
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 3280.
PLACA: TT0095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:17.420,00

ENTRADA: 16 ago 2025 -m10:40 a.
SALIDA: 16 ago 2025 - m10:40 a.
TEMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FRENTE DE TRABAJO:

DATOS DEL C

JUSTIFICAC

MAÑANA

TARDE

E ACTIVIDA

5. FIRM

FIRMA

NOMBRE:

MA

----------20250820 11:34
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23316.
PLACA: TT095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 8.420,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 19 ago 2025 -m06:49 a.
SALIDA: 19 ago 2025 - m06:49 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 16830
Peso tara : 8420
Peso neto : 8410

Scanned with CamScanner