FECHA (D/M/A): 23/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Rocto Par Total

RANGO: 1 CANTIDAD: 10.02 ✓

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA 2
COMUNA 7
BARRIO San Goman

FRENTE DE TRABAJO: 7

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 8:00 AM
TERMINACIÓN: 18:30 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Comienzo tarde Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar 7:00AM a Realizar la 2da Jornada en la zona, Camion llega a las 7:30 AM se comienza a organizar e instalar señalizaciones y cerramiento. se demarcan las baches a Intervenir las cuales (era) 300 s con el complemento del Baches del dia de ayer. Se demueten se limpian se emulsionan y llega Volqueta con mezcla MDC-2 con RAP. Con temperatura en obra de 146° se Empieza con la Aplicacion en Baches ya listos. Actividad terminado y se comienza a cargar Volqueta con escombros. se Carga Camion con Equipos y con señalizacion.
Jornada terminado a las 1:30pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	NOMBRE: Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita	✓		
2	Encargado	Jaime Higuita	✓		
3	Liguero	Brayan Gurrú	✓		
4	Rastrillero	Justin Cabano	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Nayid Paez	✓		
8	Ayudante	Mateo Mosquera	✓		
9	Ayudante	Alexander Mosquera	✓		
10	Ayudante	Alvaro	✓		
11	Ayudante	Omar Alejandro	✓		
12	Ayudante	Edwin Sanchez	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Saavedra	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis Fernando Montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jorge	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac	✓		
2	Compresor	Ascomma	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TR1 804	✓		
16	Volqueta(s)	TD2 899	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5029838	159822	1	CR 77 63-5	1,95	2,7	0,14	5,27	0,74	1,77
5029833	159868	2a	CR 97 60-158	6,6	1,05	0,14	6,93	0,97	2,33
5029833		2b		2,84	1,75	0,14	4,97	0,70	1,67
5029833	159867	3	CR 97 60-16A	1,65	1,25	0,14	2,06	0,29	0,69
5029835	159869	4	CL 63 CR 96-15	3,5	1,3	0,13	4,55	0,59	1,42
5029835	159864	5	CL 63 96A-38	5,9	1,08	0,14	6,37	0,89	2,14
TOTALES									10,02 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
821864	TDZ 899	10,02 ✓		146°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23321	TDZ 899	Sencilla	1	Aumentar

Powered by CamScanner

20250823 09:33

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521864
PLACA: TDZ899
CONDUCTOR: JORGE RESTREPO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.250,00
PESO BRUTO:17.270,00

ENTRADA: 23 ago 2025 -@09:33 a.
SALIDA: 23 ago 2025 - @09:33 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250825 07:53

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23321.
PLACA: TDZ899
CONDUCTOR: JORGE IVAN RESTREPO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.250,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 25 ago 2025 -@07:56 a.
SALIDA: 25 ago 2025 - @07:56 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 17050
Peso tara : 7250
Peso neto : 9800

VIMENTOS S.A.S
.322-4

Nº 23321

23/08/2025

7 M3

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23/08/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	mantenimiento Bache	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,02 ✓
BARRIO	SAN GERMAN	DIRECCIÓN	Cl 63 CR 77

Powered by CamScanner