FECHA (D/M/A): 5 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Rutual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 10,19 Ton

ZONA: 5

COMUNA: 14

BARRIO: los naranjos

FRENTE DE TRABAJO: 8

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 am
TERMINACIÓN: 5:10 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

-Se inicia labores a las 8:07 am con la instalacion de verticales, punto ecologico y cerramiento de la zona de trabajo.

el contratista uso dos ayudantes para realizar funciones de Pare y siga, luego del cierre se procede a realizar la marcacion del primer bache a iniciar demolicion a eso de las 8:45 am

- Para las 9:50 am se recibe visita por parte de la SIF en compañia de ambientales y sociales interventoria

Observacion

- Colocar las fichas de seguridad en el bano, se evidencia que la emulsión no permite verlas, marcar los recipientes para diferenciarlos y las fichas puedan ir en los bancos

Se reabre la via Calle 2 con la transversal usopeñor a eso de las 12:15 pm, dejando demarcado los escombros con balizas y cubiertos con plastico.

Para las 12:35 PM iniciamos con los baches de la Calle2 #25-223, realizando nuevamente el cerramiento y organizando el punto ecologico

se abren tres baches mas, se descarga la totalidad de la mezcla y se cubre de manera correcta con las lonas y se dispone la volqueta para recoger los escombros del bache inicial.

Se realiza la aplicacion de mezcla de los baches siguientes para luego realizar dos mitigaciones, una en la transversal suPenon y la otra a la altura del mall. la visitacion, la jornada termina con normalidad

5. VISITANTES

Luisa Restrepo.

Juan Hincapie M.

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis V. APV Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Sebastian villegas Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: APV	FIRMA:
NOMBRE: Jhon Jairo Restrepo Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edison Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis daniel de la Rosa	✓		Consorcio vial med
2	Encargado				
3	Liguero	Breymer smith zapata	✓		Consorcio vial med
4	Rastrillero	Juan David vanegas	✓		Consorcio vial med
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose david quevedo	✓		Consorcio vial med
7	Ayudante	Adelis robles	✓		Consorcio vial med
8	Ayudante	Sebastian bedoya	✓		Consorcio vial med
9	Ayudante	Steven ventena	✓		Consorcio vial med
10	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med
11	Ayudante	Elkin ozona	✓		Consorcio vial med
12	Ayudante	Pedro robles	✓		Consorcio vial med
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelis de Jesus	✓		Consorcio vial med
17	Operador compresor	Kevin correa	✓		Consorcio vial med
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio David Villa	✓		Consorcio vial med
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer alexander Galvis	✓		Consorcio vial med

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon FC30	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TSZ 903	✓		
16	Volqueta(s)	SSZ553 Semilla	✓		
	Baño movil	S&E	✓		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4004627	158884	1	cl 2 y transversal Superior	8,20	2,00	0,13	16,40	2,13	5,12
5003282	158908	2	CL 2 # 25 - 223	3,69	2,20	0,13	8,12	1,06	2,53
5003282	150738	3	cl 2 # 25 - 269	2,15	1,37	0,09	2,95	0,27	0,64
5003282	159008	4	cl 2# 25 - 269 + 10m	4,37	1,47	0,12	6,42	0,77	1,85
TOTALES								4,22	10,14

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
520904	SS2557	10,19	10,19	145

BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23207	SS2557	Sencillo	1	Parmenter

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,14	CANTIDAD:	
BARRIO	Los Naranjos	DIRECCIÓN	Cl 2 y transversal S.	DIRECCIÓN	

Mezcla

Sebastian villegas

REMISION DE MATERIALES 20250805 08:27
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 520904
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,19 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.340,00

ENTRADA: 05 ago 2025 - 08:30 a.
SALIDA: 05 ago 2025 - 08:30 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer Gds

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Sebastian villegas

REMISION DE MATERIALES 20250806 07:19
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23207
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 06 ago 2025 - 07:34 a.
SALIDA: 06 ago 2025 - 07:34 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer G

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 15480
Peso tara : 7150
Peso neto : 8330

Scanned with CamScanner