FECHA (D/M/A): 8 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 4	CANTIDAD: 1968 Ton
ZONA: 5	FRENTE DE TRABAJO: 8
COMUNA: 14 Poblado	
BARRIO: Los Naranjos	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	Lluvias
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado
	TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inician los trabajos a las 9:10 am aproximadamente, se presentan retrazos por parte de contratista con el tema de la movilidad de los vehiculos en la via a trabajar.
se instala las señales verticales y se realiza cierre de la calle 3B SUR, se utilizan dos ayudantes para labores de auxiliares viales con radios.
el Residente de interventoria nos visita y nos realiza la modificacion del Bache 1 para que la via quede mejor y evitar dejar dos baches con separaciones minimas de 1.00m los cuales no se compliran alli.
se realiza aseo de turno a las 9:48 Am
Inician lluvias a eso de la 1:30 pm hasta aproximadamente 2:30 pm, en el momento de las lluvias ya se habian ejecutado en totalidad los baches 1 y 2, y se estaba realizando demolicion del tercer bache ubicado en la Calle 3B SUR - Cra - 135
Luego de pasar las lluvias se continua con el tercer bache, se le pide al contratista que retire la base humeda y la reemplace por base seca y de igual manera haga uso del diagon para secar la superficie y las juntas del bache.
se termina la instalacion de la mezcla, se realiza aseo y se desinstala las señales verticales.
la jornada termina con normalidad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis Felipe Vidal.	Sebastian villegas
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhon Caicedo Rodriguez	NOMBRE: Edwin Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 09 agosto 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Daniel de la Rosa	✓		Consorcio vial med
2	Encargado				
3	Liguero		✓		
4	Rastrillero	Juan David Vanegas			consorcio vial med
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose David Quesada	✓		Consorcio vial med
7	Ayudante	Sebastian bedoya	✓		Consorcio vial med
8	Ayudante	steven tenteria	✓		Consorcio vial med
9	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med
10	Ayudante	Pedro Robles	✓		Consorcio vial med
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelis de Jesus	✓		Consorcio vial med
17	Operador compresor	Kevin correa	✓		Consorcio vial med
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio David villa	✓		Consorcio vial med
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer alexander Galvis	✓		Consorcio vial med

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual	Hoquoma	✓		Consorcio vial med
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		Consorcio vial med
10	Placa vibratoria	Fron FC30	✓		Consorcio vial med
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TSZ903	✓		Consorcio vial med
16	Volqueta(s)	SSZ557 Sencilla	✓		Consorcio vial med

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 09 agosto 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003682	141286	1A	cl 3B SUR 30-80	3,20	2,95	0,13	9,44	1,23	2,95
5003682	141286	1D	cl 3B SUR 30-80	7,70	1,33	0,13	10,24	1,33	3,20
5003682	159007	2	cl 3B SUR 30-80(105)	11,80	0,90	0,11	10,62	1,17	2,80
5003387	140912	3	cl 3B SUR 29C-135	2,30	1,70	0,12	3,91	0,47	1,13
TOTALES								4,20	10,07

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
52 10 90	SSZ 557	10,08	10,08	147


BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23209	SSZ557	Sencilla	1	Pavimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 8 agosto 2025

10. ESQUEMAS





TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,07	CANTIDAD:
BARRIO	Los Naranjos	DIRECCIÓN	CL 3B SUR 30-80	DIRECCIÓN

Scanned with CamScanner

sebastian villegas ----------20250808 09:27
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521090
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,08 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.230,00

ENTRADA: 08 ago 2025 -m09:27 a.
SALIDA: 08 ago 2025 - m09:27 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer Galv.
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Sebastian villegas ----------20250811 07:37
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23209
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 09 ago 2025 -m07:38 a.
SALIDA: 09 ago 2025 - m07:38 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer Galv.
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros

Scanned with CamScanner