FECHA (D/M/A): 14 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,21 Aloa
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	8
COMUNA	14 Poblado		
BARRIO	Manila		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	Vaias Mitigaciones Por Atender
TERMINACIÓN: 6:30 Pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Fria
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia instalacion de PMT sobre las 8:00 AM, el tecnologo por parte de la contratista se encuentra en capacitacion, Interventoria controla todo el cierre inicial.
se organiza Punto ecologico y acopio de escombros.
se inicia demoliciones, 20 minutos mas tarde se acerca uno de los comerciantes del sector. exigiendo tapa oidos para la Comunidad, los cuales se le exigen a la contratista pero nunca llegaron los tapaoidos.
siendo la 9:45 pm llego la SST por parte de la Contratista
se le pide al contratista no sobreexcavar en el bache numero 3.
a las 2:20 pm llega la Parte Social y Ambiental por parte de la interventoria
a las 2:35 Pm se traslado el Camion de la Contratista para la Carrera 35 y Calle 55 sur para atender dos mitigaciones las cuales fueron ordenadas por la SIF.
El resto de la cuadrilla se quedaron atendiendo un bache mas en la Cl 10A 41A 37 muy cerca a Casilla del Poblado.
se realiza aseo, se recoge los señales verticales y se dirige todo el personal al punto Inicial para terminar de recoger todos los elementos de trabajo y dar por terminado la Jornada laboral.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan V. Ct/R.V.	Sebastian Villegas
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo Rodriguez	NOMBRE: Edgar Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 21 agosto 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis daniel de la Rosa	✓		Consorcio vial med
2	Encargado				
3	Liguero	Breymer smith zapata			
4	Rastrillero	Juan David Vanegas	✓		Consorcio vial med
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose david Quesada	✓		Consorcio vial med
7	Ayudante	adelis (Roble) de Jesus	✓		Consorcio vial med
8	Ayudante	Sebastian Bedoya	✓		Consorcio vial med
9	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med
10	Ayudante	Pedro Robles	✓		Consorcio vial med
11	Ayudante	Steven restrepo	✓		Consorcio vial med
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelis de Jesus	✓		Consorcio vial med
17	Operador compresor	Kevin Correa	✓		Consorcio vial med
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio David villa	✓		Consorcio vial med
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer alexander Galvis	✓		Consorcio vial med

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		Consorcio vial med
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	marmita	✓		Consorcio vial med
10	Placa vibratoria	Fecon FC 30	✓		Consorcio vial med
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TSZ 903	✓		Consorcio vial med
16	Volqueta(s)	SSZ 553 Sencilla	✓		Consorcio vial med

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 agosto 2021

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003948	159087	1	CR 43B 10-16	4,35	0,82	0,14	3,57	0,50	1,20
5003948	159089	2A	CR43B 10-22	3,40	1,65	0,15	5,61	0,84	2,02
5003948	159089	2B	CR43B 10-22	3,30	1,22	0,15	4,03	0,60	1,45
5003948	159088	3A	CR 43B 10-31	2,20	1,90	0,13	4,18	0,54	1,30
5003948	159088	3B	CR43B 10-31	3,12	0,95	0,13	2,96	0,39	0,92
5003948	159090	4	CR43B 10-34	3,00	1,75	0,12	5,25	0,63	1,51
5003948		5	CR43B 10-73	2,15	1,10	0,11	2,37	0,26	0,62
2000888	139985	6A	CL 10A 41A 37	1,55	2,37	0,12	3,67	0,44	1,06
2000888	139985	6B	CL10A 41A 37	0,45	0,95	0,12	0,43	0,05	0,12
TOTALES								4,26	10,21

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
521157	SS2557	10,21	10,21	147	23210	SS2557	Sencilla	1	Funmenda

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 11 agosto 2023

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Pontual	FRENTE	8	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,21	CANTIDAD:
BARRIO	Manila	DIRECCIÓN	CR 43B 10-70	DIRECCIÓN

Scanned with CamScanner

11 agosto 2025

Mezcla

Sebastian villegas
20250811 09:14
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521157
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,21 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.360,00

ENTRADA: 11 ago 2025 - 09:30 a.
SALIDA: 11 ago 2025 - 09:30 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

escombro

Sebastian villegas
20250812 06:39
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23210
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GLAVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 12 ago 2025 - 07:07 a.
SALIDA: 12 ago 2025 - 07:07 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 15920
Peso tara : 7150
Peso neto : 8770

Scanned with CamScanner