FECHA (D/M/A): 15/08/25

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,05
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	# 8
COMUNA	14. Poblado		
BARRIO	Las Lomas		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 AM	Lluvias constantes
TERMINACIÓN: 09:20 PM	Bajo rendimiento del personal

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco / Soleado

TARDE: Lluvias / 11:30AM-01:00PM / 03:00PM-3:40 PM

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se recibe cuadrilla al tecnologo Sebastian Villegas al medio dia, se encuentran en la demolición de un reparche el cual por indicación del supervisor del proyecto Gabriel se realiza un recapeo del mismo, realizando la demolición superficial y completa donde asi lo requiera por tal razon la intervención cuenta con espesores variables

- Las lluvias constantes no permiten que el trabajo sea continuo, esto dificulta el rendimiento.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis Ricardo Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Santiago Granados Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jose Luis Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15/08/25

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Sí	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Daniel de la Rosa	X		Consorcio vial med
2	Encargado				
3	Liguero	Breyner Smith Zapata	X		"
4	Rastrillero	Juan David Vanegas	X		"
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose David Quesada	X		"
7	Ayudante	Sebastian Pedroza	X		"
8	Ayudante	Jaime Alberto	X		"
9	Ayudante	Pedro Rubio	X		"
10	Ayudante	Jose Daniel mejia	X		"
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelio de Jesús	X		"
17	Operador compresor	Kevin Correa	X		"
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio Ulla	X		"
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer Cabrera	X		"

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Sí	No	
1	Rodillo manual	Huaraina	X		
2	Compresor	Kayam	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Mammita	X		
10	Placa vibratoria	Tecon TC 30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TST 903	X		
16	Volqueta(s)	SST 553 sencilla	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15/08/25

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003874	124568	1	CR30A CL10D-41	11,25	5,81	0,06	65,36	3,92	9,41
5003872	159055	2	CR30A CL10D	1,00	1,76	0,15	1,76	0,26	0,63
TOTALES									10,05

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
20250815	SJZ557	10,05		145°C	20250817	SJZ557	Sencilla	9	Procementar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15/08/25

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	#8	FRENTE
RANGO:	4	CANTIDAD:	10,05	CANTIDAD:
BARRIO	Los lomas	DIRECCIÓN	CR30A CL100-41	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

----------20250815 09:54
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521433
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,05 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.200,00

ENTRADA: 15 ago 2025 -m09:54 a.
SALIDA: 15 ago 2025 - m09:54 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

sabado
escambro viernes 15 agosto
sebashan villegas

----------20250819 08:02
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23215
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 16 ago 2025 -m08:04 a.
SALIDA: 16 ago 2025 - m08:04 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terce

Powered by CamScanner