FECHA (D/M/A): 7/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 10.09

ZONA: 4

COMUNA: 12- La America

BARRIO: El Danubio

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldia de Medellin
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 am

TERMINACIÓN: 4:00 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Inicio de instalación de la señalización vertical segun el PMT.
- Cerramiento provisional con malla y balizas en el área a intervenir.
- Marcación y corte, demolición, excavación y retiro de la carpeta asfaltica existente.
- Acopio temporal de material sobrante de demolición y excavación.
- Nivelación y compactacion de la base granular existente.
- Imprimación de cada uno de los bacheos a intervenir.
- Llegada de Volqueta NSR 969 con mezcla MDC 19 con RAP tibia procedente de la planta pavimentar a las 11:40 am.
- Chequeo de temperatura y extensión de la mezcla asfaltica en primera capa.
- Compactación de la primera capa de la mezcla asfaltica.
- extensión de la segunda capa y compactacion de la misma.
- Orden y Aseo del área de trabajo.
- Desistalación de la señalización vial.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	Daniela Barragán
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: [signature]	FIRMA: [signature]
NOMBRE: Juan Jose Rodriguez	NOMBRE: Jose Luis Guzman A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 01-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Piedad Castro	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Andres Villa Rios	X		
4	Rastrillero	Johan Stiven Quintero Tornegra	X		
5	Rastrillero	Jaime Alexis Serna	X		
6	Ayudante	Yair antonio Aspilla Valencia	X		
7	Ayudante	Luis Carlos Montsalve	X		
8	Ayudante	Oscar Dario Zapata	X		
9	Ayudante	Aikan de Jesus Julio Garcia	X		
10	Ayudante	Jose Bernardo Correa Cuevas	X		
11	Ayudante	Santiago Muñoz Rodriguez	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Torres	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Walter Muñoz	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Carlos Ibarra	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	Doosan	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Tecon	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 01-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000559	150644	1	Cra 92 cl 40-75	3.32	5.05	0.17	16.77	2.85	6.84
4000558	150643	2A	Cra 92 cl 43-72	3.30	1.25	0.17	4.13	0.70	1.68
4000558	150643	2B	Cra 92 cl 43-72	2.95	1.30	0.17	3.84	0.65	1.56
			TOTALES				24.74	4.20	10.09 ton

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
520752	SNR969	10.09	10.09	145°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICION
23356	SNR969	Sencilla	1	Procopal

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 01-08-2025

9. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.09
BARRIO	DONUBIO	DIRECCIÓN	CR92 CL43-12 CR92CL 40-95

Scanned with CamScanner

REMISION DE MATERIALES 20250801 09:50
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 520752
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:17.560,00

ENTRADA: 01 ago 2025 - 09:50 a.
SALIDA: 01 ago 2025 - 09:50 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23356

PROVEEDOR: Vial mezcal Icodet y
VALE POR UN VIAJE: Cascajera
PLACA No: SNR 969 CAPACIDAD: 7 m3 M3
DESTINO: procopal
RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A NIT 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner