FECHA (D/M/A): 6/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 | CANTIDAD: 12.07

ZONA: 4

COMUNA: 12

BARRIO: Campo Alegre

FRENTE DE TRABAJO: 9

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 am
TERMINACIÓN: 5:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inicia con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT.
- Se realiza cerramiento provisional del área a intervenir, con Malla y Balizas.
- Se realiza marcación, demolición, excavación y retiro de la carpeta asfaltica existente.
- Acopio temporal de escombros.
- Nivelación y compactación de la base granular existente.
- Se realiza imprimación de los baches a intervenir.
- Se realiza el chequeo de la temperatura de la mezcla 145°C
- Se realiza la extensión de la mezcla en los baches.
- Se Retiran los escombros y la señalización

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Redad Nazare Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Daniela Barragán Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán. A Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 6/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Andres Villa Rios	X		
4	Rastrillero	Johan Stiven Quintero Tonnegra	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Yair Antonio Asprilla Valencia	X		
7	Ayudante	Luis Carlos Monsalve	X		
8	Ayudante	Ailan de Jesus Julio Garcia	X		
9	Ayudante	Jose Bernardo Herrera Cuevas	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Walter Muñoz			
29	Conductor Volqueta(s)	Carlos Ibarra			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	Doosan	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Fecon	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX 043	X		
16	Volqueta(s)	SNR 969	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 6/03/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000602	158774	1A	CL 38 CR 94-10	2.25	1.32	0.11	2.97	0.33	0.79
4000602	158774	1B	CL 38 CR 94-10	4.97	1.95	0.11	9.69	1.07	2.57
5009575	147823	2A	Cr 94 CL 38-275	8.6	2.60	0.12	17.16	2.06	4.94
5009575	147823	2B	Cr 94 CL 38-275	1,65	1.00	0.12	1.85	0.22	0.53
5004891	158702	3	CL 42 C CR 92-50	4.1	1.96	0.13	8.04	1.05	2.52
5004891	158703	4	CL 42C CR 92-50	1.54	1.48	0.13	2.28	0.30	0.72
TOTALES							41.99	5.03	12.07

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
520976	SNR969	12.07	12.07	147°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
233359	SNR969	Sencilla	1	Parimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-08-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	72.07 ton	CANTIDAD:
BARRIO	CAMPO DIEGBE	DIRECCIÓN	CL38 CR94	DIRECCIÓN

Scanned with CamScanner

MEZCLAS

20250806 08:08
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 520976
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:19.540,00

ENTRADA: 06 ago 2025 - 08:34 a.
SALIDA: 06 ago 2025 - 08:34 a.
TEMPERATURA:147,00

Santiago Ibarra C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

Richard C.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Daniela Barragán

Escombros del 6 ago

20250808 07:58
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23359
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 08 ago 2025 - 08:05 a.
SALIDA: 08 ago 2025 - 08:05 a.
TEMPERATURA:0,00

Carlos Cano
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

John M.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 18450
Peso tara : 7470
Peso neto : 10980

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner