FECHA (D/M/A): 8/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.12 Ton

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	4	FRENTE DE TRABAJO:	9
COMUNA	12		
BARRIO	El Danubio		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	— o —
TERMINACIÓN: 3:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación de señalización vertical, según el PMT.
- Se realiza cerramiento provisional del área a intervenir.
- Se hace la marcación de los baches reportados
- Se continua con la demolición, excavación y retiro de la carpeta asfaltica existente.
- Se acopian debidamente los escombros en el lugar señalado para disposición.
- Nivelación y compactación de la base granular existente.
- Llegada de volqueta UQE 121 con el conductor Jovanny Grisales.
- Se realiza imprimación de baches y chequeo de Temperatura.
- Extensión de Mezcla asfaltica MDC 19 tibia y su debida compactación en 1-2 capa.
- Retiro de escombros y retiro de señalización.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Piedad Castro	Daniela Barragán
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Jose Luis Guzman. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 8/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	PLEDDD CASTRO	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Andres Villa Rios	X		
4	Rastrillero	Johan Stiven Quintero Tonnegra	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Yair Antonio Asprilla Valencia	X		
7	Ayudante	Luis Carlos Monsalve			
8	Ayudante	Ailan de Jesus Julio Garcia	X		
9	Ayudante	Jose Bernando Correa Cuevas	X		
10	Ayudante	Santiago Muñoz Rodriguez			
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Torres	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Walter Muñoz	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Jovvany Grisales	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	Doosan	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Tecon	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX 043	X		
16	Volqueta(s)	SNR 969	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 8/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005104	158932	1A	CL 42C CR 90 - 37	4.60	2.66	0.13	12.24	1.59	3.82
5005104	158932	1B	CL 42C CR 90 - 37	3.90	4.40	0.13	17.16	2.23	5.35
4000552	158629	2A	CR 90 CL 42C - 63	2.96	2.20	0.13	6.51	0.85	2.04
4000552	158629	2B	CR 90 CL 42C - 63	2.30	1.27	0.13	2.92	0.38	0.91
							38.83	5.05	12.12
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
521068	UQE 121	12,12	12,12	148°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23360	UQE 121	Sencilla	1	Pavimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-08-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	12, 12 ton	CANTIDAD:	
BARRIO	OSNUBIO	DIRECCIÓN	CL 42C CR 90-37	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

20250808 08:19

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521068
PLACA: UDE121
CONDUCTOR: JOVANNY GRISALES

PRODUCTO:14520-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,12 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 7.560,00
PESO BRUTO:19.680,00

ENTRADA: 08 ago 2025 - 08:19 a.
SALIDA: 08 ago 2025 - 08:19 a.
TEMPERATURA:148,00

Santiago Lopera C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

YOVANI GRISALES
FIRMA DEL CONDUCTOR 1778378

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Daniela Baragán

Escombros Agosto/25

20250808 14:18

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23360
PLACA: UDE121
CONDUCTOR: YOVANY GRISALES

PRODUCTO:7396 Escombros (viaje)
CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.560,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 08 ago 2025 - 02:53 p.
SALIDA: 08 ago 2025 - 02:53 p.
TEMPERATURA:0,00

Yovany Grisales
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

YOVANI GRISALES
FIRMA DEL CONDUCTOR 1778378

Carlos Giraldo
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17620
Peso tara : 7560
Peso neto : 10060

Daniela Baragán

Scanned with CamScanner