FECHA (D/M/A): 11/08/2025			**BITACORA DE OBRA**
1. DATOS GENERALES			
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,01 ton		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 9		
COMUNA: 12			
BARRIO: El Danubio			

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 7:00 am TERMINACIÓN: 6:00 Pm	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Personal demasiado lento
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se Realiza instalación de señalización vertical en el área asignada a intervenir segun lo indica el PMT.
- Cerramiento provisional del área a intervenir, con malla y Balizas.
- Marcación Corte, demolición, excavación y retiro del material Sobrante de demolición.
- Llegada de la Volqueta SNR 969 con 12.01 ton de mezcla MDCL-19 tibia procedente de la Planta pavimentar a las 10.40 am. Se realiza imprimación de baches.
- CHequeo de Mezcla "Temperatura" extensión de mezcla en 1-2 capa.
- Retiro de escombros de baches ejecutados.
- Se realiza mitigaciones enviada al ingeniero Luis Alejandro sobre la CL 47D con 82

5. FIRMAS

NOMBRE: Piedad Castro Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniela Barragán Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán. D. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Andres Villa Rios	X		
4	Rastrillero	Johan Stiven Quintero Fonnegra	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jaime Alexis Sena	X		
7	Ayudante	Nair Antonio Aspilla Valencia	X		
8	Ayudante	Luis Carlos Monsalve	X		
9	Ayudante	Oscar Dario Zapata	X		
10	Ayudante	Ailan de Jesus Julio Garcia	X		
11	Ayudante	Jose Bernardo Cayko Cuevas	X		
12	Ayudante	Santiago Muñoz Rodriguez	X		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Torres	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Walter Munoz	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Carlos Ibarra	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	Dousan	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Fe.con	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	6ix 043	X		
16	Volqueta(s)	SNR 769	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 11/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005404	158934	1	CL 42C CR 90-47	2.80	2.95	0.13	8.26	1.07	2.57
5004872	158935	2A	CL 42C CR 90A-40	1.13	3.47	0.13	3.92	0.51	1.22
5004872	158935	2B	CL 42C CR 90A-40	1.70	1.20	0.13	2.04	0.27	0.65
5004872	158936	3	CL 42C CR 90A-50	2.53	2.77	0.14	7.01	0.98	2.35
4000552	158630	4A	CR 90 CL 42C -39	2.35	2.97	0.13	6.98	0.91	2.18
4000552	158630	4B	CR 90 CL 42C -39	6.25	1.15	0.13	7.19	0.93	2.23
4000551	159023	5	CR 90 CL 43-64	1.48	1.47	0.15	2.18	0.33	0.79
							37.73	5.01	12.07
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
527159	SNR969	12,01	12,01	145 °C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23361	SNR969	sencilla	1	Parmetar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-08-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.01 TON.	CANTIDAD:	
BARRIO	DANUBIO	DIRECCIÓN	CL 42C CR90-50	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

----------20250811 09:33
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521159
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:19.480,00

ENTRADA: 11 ago 2025 -m09:36 a.
SALIDA: 11 ago 2025 - m09:36 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Daniela Barragán

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Escombros 11 agosto/25

----------20250812 07:09
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23361
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 12 ago 2025 -m07:15 a.
SALIDA: 12 ago 2025 - m07:15 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Ibarra

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 20480
Peso tara : 7470
Peso neto : 13010

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner