FECHA (D/M/A): 15-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,08
ZONA	CORREGIMIENTO
COMUNA	70
BARRIO	EL CORAZON EL MORRO
FRENTE DE TRABAJO:	9

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7.00 AM	SE PRESENTAN LLUVIAS CONTINUAS
TERMINACIÓN: 6.00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	DESPEJADO INICIAN LLUVIAS 12:50 PM | 1:40pm
TARDE	Nublado, lluvias 3:30pm / A:10 pm.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

.SE INICIAN ACTIVIDADES, CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SEGÚN LO INDICA EL PMT.
.CERRAMIENTO PROVISIONAL EN EL AREA CON MALLA Y BOLIZAS.
.MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE
.ACOPIO TEMPORAL DEL MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN
.NIVELACIÓN Y COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS BACHES IDENTIFICADOS.
.LLEGADA DE VOLQUETA SENCILLA SNR 969 CON MEZCLA MDC19 CON RAP TIBIA PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 9:50AM.
.IMPRIMACIÓN DE CADA UNO DE LOS BACHES.
CHEQUEO DE TEMPERATURA ?
.EXTENSIÓN DE MEZCLA
.NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA, EN UNA Y DOS CAPAS, SEGUN LOS ESPESORES ENCONTRADOS, LOS CUALES ESTAN ENTRE 0.12 Y 0.16 cm.
.RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS.
.RETIRO DE SEÑALIZACIÓN.

5. FIRMAS

NOMBRE: Dany Tabrillo	MARTHA GLADIS LOPEZ
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Jose Luis Guzman S.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
7000891	159407	1	CL34BCR 133-68	5.30	1.50	0.15	7.95	1.19	2.86
7000891	159408	2	CL34BCR 133-60	3.35	2.10	0.15	7.04	1.06	2.54
7000891	159409	3	CL34BCR 133-19	5.80	1.90	0.15	11.02	1.65	3.96
7000891	156881	4	CL34BCR 130-311	2.30	2.60	0.14	5.98	0.84	2.02
7000891	159440	5	CL34BCR 130-311+5m	1.70	1.30	0.13	2.21	0.29	0.70
TOTALES							34.20	5.03	12.08

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
521397	SNP969	12.08	72.08	145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23366	SNP969	SENCILLA	1	Pavimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-08-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	12108	CANTIDAD:	
BARRIO	EL CORDON EL MORRO	DIRECCIÓN	CR130 CL 34B	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

HA (D/M/A): 5-08-2025

10. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	DIANA MARCELA	X		
2	Encargado				
3	Liguero	NELSON			
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YAIR ANTONIO ASPRILLA VALENCIA			
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	SANTIAGO MUNOZ	X		
9	Ayudante	DILAN DE JESUS JULIO GARCIA			
10	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE			
11	Ayudante	OSCAR LOPEZ	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	NELSON	X		
17	Operador compresor	MAURICIO	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUNOZ	X		
29	Conductor Volqueta(s)	SANTIAGO IBARRA	X		

11. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	ES 330	X		
2	Compresor	DOOSAN	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto		X	X	
9	Equipo Imprimación	MARMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNR 969	X		

Scanned with CamScanner

----------20250815 07:54
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521397
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,08 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:19.550,00

ENTRADA: 15 ago 2025 -m08:03 a.
SALIDA: 15 ago 2025 - m08:03 a.
TEMPERATURA:145,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

Diana Teramillo
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Escombros del 15 AGOSTO /2025

----------20250815 15:09
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23366
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 19 ago 2025 -m07:14 a.
SALIDA: 19 ago 2025 - m07:14 a.
TEMPERATURA:0,00

Juan Carlos
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Marths
Alejandro E Lopez
FIRMA DEL CONDUCTOR

Marths Lopez
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17650
Peso tara : 7400
Peso neto : 10250

Scanned with CamScanner