FECHA (D/M/A): 23-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento puntual

RANGO: 1 diurno | CANTIDAD: 11,06 TON

ZONA: 4

COMUNA: 11 - Laureles

BARRIO: Laureles

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 07:00 am.

TERMINACIÓN: 04:30 pm.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada Extra. - Dos direcciones de trabajo

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada.

TARDE: Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalacion de señalizacion vertical segun PMT.
Identificacion del area a intervenir y señalizacion de la misma
Marcado y demolicion de pavimento afectado
Acopio de escombros y cobertura del mismo
Compactacion de base, aplicacion de emulsion asfaltica, aplicación y compactacion de mezcla asfaltica tipo MDC-19 tibia con Rap
* Se evidencia instalacion en obra de vaya tijera, baño mobil, camilla, extintor, punto ecologico, Boliguin.
* Para el uso de hidrantes el contratista cuenta con llave especial para Hidrante y medidor, asi como el permiso vigente de EPM, Se le solicita actualizar la informacion de la vaya tijera.
Cargue de escombros
limpieza general y recogida de señalizacion
* En la jornada de hoy se intervienen dos señales Horizontales correspondientes a Intervencion 1 y 2 las cuales se deben reponer.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Andres Reyes R. 1061703434 23/08/2025	David Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo R.	NOMBRE: Juan J. Bermúdez R.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Andres Reyes	✓		
2	Encargado	-			
3	Liguero	Ruben Dario Espinal	✓		
4	Rastrillero	Daniel Galiano Rios	✓		
5	Rastrillero	-			
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Andres Restrepo	✓		
9	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
10	Ayudante	Jose Valencia	✓		
11	Ayudante	Julian Mazo	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo (Ayudante)	✓		
17	Operador compresor	Didier Castaño	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Ruben Dario Espinal	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Omer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alejandro Estrada.	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Ecoroad 2017	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	EMS 90B	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford Cargo 2017	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional - Freightliner	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5000769	159911	1	CR 77 CL 34A-87	2,15	4,65	0,12	10.00	1,20	2,88
4001645	159823	2	CL 35 DG 75A-94	7,60	2,75	0,14	20.90	2,93	7,03
4001645	159912	3.	CL 35 DG 75A-50	2,10	1,54	0,15	3,23	0,48	1,15
TOTALES							34,13	4,61	11.06

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
521863	ZNM449	11,08	—	147


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23606	ZNM 449	Sencilla	1	Pavimentar.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-08-2025.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11		FRENTE —
RANGO:	1 diurno	CANTIDAD:	11.06 TON 11.08		CANTIDAD: —
BARRIO	Laureles	DIRECCIÓN	CL 35 CR 75A y CR 77.		DIRECCIÓN —

Powered by CamScanner

20250823 09:30

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521863
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,08 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:11.080,00

ENTRADA: 23 ago 2025 - 09:33 a.
SALIDA: 23 ago 2025 - 09:33 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Alejandro E

FIRMA DEL CONDUCTOR

Andres Reyes 1059703493

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

David A.

20250825 06:42

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23604
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 23 ago 2025 - 06:52 a.
SALIDA: 23 ago 2025 - 06:52 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Andres Reyes 1059703493

Alejandro E

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18010
Peso tara : 7400
Peso neto : 10610

David A.

Powered by CamScanner