FECHA (D/M/A): 27-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1 diurno	CANTIDAD: 12,08 TON
ZONA	4
COMUNA	11-Laureles
BARRIO	Las Acacias
FRENTE DE TRABAJO:	11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 am	N/A.
TERMINACIÓN: 05:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleada
TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones
Instalacion de señalizacion Vertical
Instalacion de señalización de cerramiento, baño mobil, camilla, punto ecologico, Botiquin, vaya tijera...
Marcado, corte y demolicion de las intervenciones
Limpieza de las intervenciones y compactacion de base.
Aplicacion de emulsion asfaltica
Aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica. tipo MDC-19 tibia con Rap de la empresa Pavimentar con temperatura de planta de 149°C. Temperatura en campo 11am 132°C.
* Durante la jornada de hoy ingresa la controladora vial Diana Galvis.

5. FIRMAS

NOMBRE: Andres Reyes 1053793853 21 bolivar	David Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo R	Juan D. Ramirez R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Andres Reyes	✓		
2	Encargado	—			
3	Liguero	Ruben Espinal	✓		
4	Rastrillero	Daniel Rios	✓		
5	Rastrillero	—			
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Coicedo	✓		
8	Ayudante	Andres Restrepo	✓		
9	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
10	Ayudante	Jose Palenca	✓		
11	Ayudante	Julian Mazo	✓	✓	
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier Castro	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Ruben Espinal	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alejandro Estrada.	✓		
30	Aux. de Transito	Diana Galvis.	✓		


8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad 2017	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	EMS 90B	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford Cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional - Freightliner	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-08-2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11 ✓
RANGO:	1 diurno	CANTIDAD:	12,08 TON
BARRIO	Los acacias	DIRECCIÓN	CL 35 CR 80B y AV. 80

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 27-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000408	160158	1A	CL 35 CR 80B-29	3,40	1,20	0,17	4,08	0,69	1,66
4000408	160158	1B	CL 35 CR 80B-29	2,20	1,30	0,17	2,86	0,49	1,18
4000408	156650	2	CL 35 CR 80B-25	3,15	1,90	0,17	5,99	1,02	2,45
4000408	158691	3	CL 35 CR 80B-22	1,80	2,30	0,17	4,14	0,70	1,68
4000408	160160	4	CL 35 CR 80B-19	5,10	1,17	0,17	5,97	1,01	2,42
4000408	160161	5	CL 35 CR 80B-13	3,35	0,80	0,18	2,68	0,48	1,15
4000408	160162	6	CL 35 CR 80B-09	3,60	1,05	0,17	3,78	0,64	1,54
TOTALES							29,50	5,03	12.09

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
522303	ZNM 449	12,09	—	149

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23609	ZNM 449	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

20250827 08:07

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522303
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,09 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:12.090,00

ENTRADA: 27 ago 2025 - 08:09 a.
SALIDA: 27 ago 2025 - 08:09 a.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Alejandro E

FIRMA DEL CONDUCTOR

27/8/2025

Andres Reyes 1061705491

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250828 04:59

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23609
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 28 ago 2025 - 07:00 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - 07:00 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Algandro E

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18380
Peso tara : 7400
Peso neto : 10980

Powered by CamScanner