FECHA (D/M/A): 28/08/25		BITACORA DE OBRA
1. DATOS GENERALES		
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Fallos	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
RANGO: 3	CANTIDAD: 45,00 t. (18.71M3)	REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: #14	
COMUNA: 16. Belén		
BARRIO: Belén		

2. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO :	07:00AM	N/A
TERMINACIÓN:	05:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		
	MAÑANA	Seco/Soleado
	TARDE	Seco/Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza reconocimiento del area a intervenir
- Se realiza instalación PMT y señalización del cerramiento
- Se realiza marcación (interventoria y contratista)
- Se verifica el uso de baño portatil, punto ecologico, kit antiderrames, cartelera, valla fuera etc...
- Se verifican sumideros con protección
- Se realiza la demolición de la carpeta asfaltica existente, compactacion y nivelación de base existente, imprimación, instalación y compactación de mezcla asfaltica a capas
- Sin novedad
- Fin de jornada

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Henao M.	Santiago Henao M.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	*Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR*
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Jose Luis Guzman S
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	*Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR*

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Heano	x		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Perea	x		
4	Rastrillero	Julian Galeano	x		
5	Rastrillero	Jhony Londoño	x		
6	Ayudante	Deiley Sanchez	x		
7	Ayudante	Ernesto Cerqueira	x		
8	Ayudante	Victor cordoba	x		
9	Ayudante	Jose de los santos vaca	x		
10	Ayudante	Jose Irano	x		
11	Ayudante	Orlando mendoza	x		
12	Ayudante	Sebastian Velasquez C.	x		
13	Ayudante	Henry Perea.			
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	N/A		x	
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora	Jhony Jaramillo	x		
21	Operador Vibrocompactador	Orlando Osorio	x		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Sergio Eustaquio Perea	x		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Damian Benitez Abade	x		
29	Conductor Volqueta(s)				
	Contratista vial	Ceridiana Rose	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual		x		
2	Compresor	Doosan C185	x		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora	New Holland B95B	x		
6	Vibrocompactador	Wacker Neuson RD40			
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	maquita			
10	Placa vibratoria	Honda GX 200			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SV0470	x		
16	Volqueta(s)	EQX 188, EQX 167	x		

FECHA (D/M/A):


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
20000735	155858	9	CRELC130A-27	12,436	9,40	0,16	116,90	18,70	45,08
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
522478	EQX188	22,03	—	148°C	22936	EQX188	Doble	1	Pavimentar
522482	EQX167	23,05	=	148°C	22935	EQX487	Doble	1	Pavimentar

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento fallos.	FRENTE	#14
RANGO:	3	CANTIDAD:	45;08 ton
BARRIO	Belén	DIRECCIÓN	CREI CL30A -27

REMISION DE MATERIALES 20250828 14:54
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 22936
PLACA: EQX168
CONDUCTOR: LUIS GARCIA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 12.230,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 28 ago 2025 -02:55 p.
SALIDA: 28 ago 2025 - 02:55 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - uministros a terceros
Peso bruto 24370
Peso vacio 12230
Peso neto 12140

Santiago Cr

FRENTE DE TRABAJO:

ATOS DEL CONTRA

JUSTIFICACIóN HO

MAÑANA

TARDE

E ACTIVIDADES Y

5. FIRMAS

FIRMA

NOMBRE:

REMISION DE MATERIALES 20250828 12:07
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 22935
PLACA: EQX167
CONDUCTOR: STIVEN QUINTERO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 12.470,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 28 ago 2025 -01:02 p.
SALIDA: 28 ago 2025 - 01:02 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Carlos A Garcia A

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 31630
Peso tara : 12470
Peso neto : 19160

Santiago Cr

FECHA (D/M/A)

20250828 08:39

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522478
PLACA: EQX188
CONDUCTOR: LUIS VELAZQUEZ

PRODUCTO:14524-4 Mezcla Tibia MSC-19 + RAP

CANT. NETA: 22,03 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055

PESO TARA: 12.230,00
PESO BRUTO:34.260,00

ENTRADA: 28 ago 2025 - 08:43 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - 08:43 a.
TEMPERATURA:146,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Santiago Mesa M.

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250828 08:46

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522482
PLACA: EQX167
CONDUCTOR: ESTIVEN QUINTERO

PRODUCTO:14524-4 Mezcla Tibia MSC-19 + RAP

CANT. NETA: 23,05 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055

PESO TARA: 12.470,00
PESO BRUTO:35.520,00

ENTRADA: 28 ago 2025 - 08:48 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - 08:48 a.
TEMPERATURA:148,00°

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Santiago Mesa M.

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros