FECHA (D/M/A): 29/08/25

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento fallas		
RANGO:	3	CANTIDAD:	45,06 ton / 18,7 m³
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	#14
COMUNA	16. Belén		
BARRIO	Belen		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO :	07:00 AM	N/A
TERMINACIÓN:	05:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco / soleado

TARDE: Seco / soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inician actividades 9:30 AM por tardanza en el camion.
- Se realiza Instalación del PMT y Señalización del Cerramiento
- Se realiza marcacion (Interventoria y Contratista)
- Se verifica el uso de baño portatil, punto ecologico kit antiderrames, cartelera, valla tigera.
- Se verifica Sumideros con proctación
- Se realiza la demolición de la Carpeta asfaltica existente, Compactación y nivelación de base, existente imprimación, Instalación y nivelación de base mezcla asfaltica
- Sin novedad
- Fin de jornada.

-Falta un recibo de escombros que no entregan.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Herrao M.	Santiago Granados.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo Rodriguez	NOMBRE: José Luis Guzmán, D
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Henao	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio perea	X		
4	Rastrillero	Julian Galeano			
5	Rastrillero	Jony Londoño	X		
6	Ayudante	Deiley Sanchez	X		
7	Ayudante	Esneider Cerquera	X		
8	Ayudante	Victor Cordoba	X		
9	Ayudante	Jose de los Santos	X		
10	Ayudante	Jose lozano	X		
11	Ayudante	Gildardo mendoza	X		
12	Ayudante	Sebastian Velazquez	X		
13	Ayudante	Henry perea	X		
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	N/A		X	
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher		X		
20	Operador Retroexcavadora	Jony Jaramillo	X		
21	Operador Vibrocompactador	Orlando Ospina	X		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Sergio perea	X		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	Controladora	Leidiana ponce	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	DOOSAN RD40	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora	New Holland B95B	X		
6	Vibrocompactador	Wacker Neuson RD40			
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	marmita			
10	Placa vibratoria	Honda 6x200			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Fotón SVD 420	X		
16	Volqueta(s)				
		EQX 188, EQX 167	X		


FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000735		1	CR81 CL30A - 27	1,47	9,40	0,16	13,82	2,21	5,33
		2	"	7,5	10,60	0,16	79,50	12,72	30,66
		3	"	1,0	10,0	0,16	10,0	1,60	3,86
5009263		4	CL30A CR81	6,0	3,0	0,12	18,0	2,16	5,21

FECHA (D/M/A): 4

10. ESQUEMAS



20000735

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento/calles	FRENTE	#14
RANGO:	3	CANTIDAD:	45,06 ton / 18,7 m³
BARRIO	Belén	DIRECCIÓN	CR81 CL30A - 27

Scanned with CamScanner

----------20250829 08:58
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522637
PLACA: SRN501
CONDUCTOR: LUIS FELIPE ZAPATA

PRODUCTO:14524-4 Mezcla Tibia MSC-19 + RAP

CANT. NETA: 22,05 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 11.590,00
PESO BRUTO:33.640,00

ENTRADA: 29 ago 2025 -m09:01 a.
SALIDA: 29 ago 2025 - m09:01 a.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Santiago Herrera M

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20250829 09:11
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522638
PLACA: SXY151
CONDUCTOR: JUAN GUILLERMO GRANDA

PRODUCTO:14524-4 Mezcla Tibia MSC-19 + RAP

CANT. NETA: 23,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 12.020,00
PESO BRUTO:35.030,00

ENTRADA: 29 ago 2025 -m09:11 a.
SALIDA: 29 ago 2025 - m09:11 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Santiago Herrera M.

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES 20250901 06:23
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 22938
PLACA: SXY151
CONDUCTOR: JUAN GUILLEMRO GRANDA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 12.020,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 01 sep 2025 -m06:56 a.
SALIDA: 01 sep 2025 - m06:56 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Erik Torres

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 29230
Peso tara :12020
Peso neto 17210 ✓

REMISION DE MATERIALES 20250829 14:33
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 22937
PLACA: SRN501
CONDUCTOR: LUIS FELIPE ZAPATA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 11.590,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 29 ago 2025 -m02:34 p.
SALIDA: 29 ago 2025 - m02:34 p.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto 30910
Peso tara 11590
Peso neto 19320

Scanned with CamScanner