FECHA (D/M/A): 26/08/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	FALLOS		
RANGO:	4	CANTIDAD:	100.17 TON / 41.56 M3
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	15
COMUNA	9 - BUENOS AIRES		
BARRIO	MIRAFLORES		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO:	7:00 am	BAJO RENDIMIENTO Y ALTO FLUJO VEHICULAR.
TERMINACIÓN:	6:12 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		
	MAÑANA	SOLEADA
	TARDE	SOLEADA

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. LOCALIZACIÓN DEL FRENTE DE TRABAJO Y ZONA A INTERVENIR.
2. SEÑALIZACIÓN DE AREA DE INTERVENCIÓN SEGUN PMT.
3. MARCACIÓN DE CARRIL Y ABSCISADO A INTERVENIR
4. FRESADO DE CARPETA ASFALTICA CON PATOLOGIAS (PIEL DE COCODRILO, BACHES, ETC)
5. DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA CON COMPRESOR DONDE NO LLEGA LA FRESADORA.
6. LIMPIEZA DE CARRIL Y RETIRO DE ESCOMBROS
7. LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA EN FRIO.
8. APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CON VIBRO-COMPACTADOR MIXTO.
9. COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA
10. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN CON PMT
11. ORDEN Y ASEO EN FRENTE DE TRABAJO.

NOTA: SE RECOMIENDA USAR BARREDORA PARA GARANTIZAR LO MINIMO EN PARTICULAS Y QUE LA LIGA TENGA BUENA ADHERENCIA A LA BASE GRANULAR Y EL REMANENTE.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: ELKIN MORA P.	Jonny Alexander Angulo Gómez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	ELKIN MORA / JUAN CARLOS ZAPATA			
2	Encargado	GILBERTO COLORADO			
3	Liguero	SANDRO ALBERTO URIBE			
4	Rastrillero	LUIS PARRA			
5	Rastrillero	DIEGO LOPEZ PEREZ			
6	Ayudante	CARLOS MARIO RIVERA			
7	Ayudante	ALONSO PANIAGUA			
8	Ayudante	JESUS FLOREZ			
9	Ayudante	VICTOR MANUEL GALLO			
10	Ayudante	ALEJANDRO MORALES GALLEGO			
11	Ayudante	JORGE ELIECER ALVAREZ			
12	Ayudante	FLAMINIO FORASTERO			
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	FREDY RAMIREZ			
18	Operador fresadora	ALEXANDER CHARRY			
19	Operador finisher	DEIMER OVIEDO			
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	WILLIAM QUINTERO			
22	Operador Compactador llantas	WILLIAM QUINTERO			
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	ENRIQUE CAÑO			
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	HUMBERTO LUJAN			
29	Conductor Volqueta(s)	JORGE VASQUEZ – JAIME RODRIGUEZ			
		JOSE ARDILA – MARCO SEPULVEDA – HERNA			
		ARBOLEDA			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	COMPRESOR	KAESER 185-MSO			
3	Fresadora	WIRTGEN W100 - MCO 24553			
4	Finisher	OYAMPA F121-4W			
6	Vibrocompactador	MIXTO PAVOR ATLAS COPCO			
7	Compactador llantas				
9	Equipo imprimación	UNK B68 pto tejada			
10	Placa vibratoria	FL-36			
11	Soplador				
13	Barredora				
14	Carrotanque	HINO 6tx-054 ENVIGADO			
15	Camión	Wolks Wagen 3.5 EKO 971			
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5007838		1A	CR22 CL45 CL47	10	3.33	0.10	33.30	3.33	
5007838		1B	CR22 CL45 CL47	62	3.40	0.10	210.80	21.08	
4001952		1C	CL47 CR21 CR22	49	3.50	0.10	171.50	17.15	
TOTALES							415.60	41.56	

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
522077	TEF 301	20,02	20,02	148°
522079	SNQ 565	20,04	40,06	146°
522081	TRK 251	20,07	60,13	145°
522116	STZ 403	20,01	80,14	148°
522118	EQW 857	20,03	100.17	145°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24127	TRK 250	DOBLE	1	PAVIMENTAR
24128	TRK 330	DOBLE	1	PAVIMENTAR
24129		DOBLE	1	PAVIMENTAR
24130	EQW 849	DOBLE	1	PAVIMENTAR
24131	TRK 251	DOBLE	1	PAVIMENTAR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26/08/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	FALLOS	FRENTE	15	FRENTE	
RANGO:	4	CANTIDAD:	41,56 M^3	CANTIDAD:	
BARRIO	MIRAFLORES	DIRECCIÓN	CL 47 CR 22 CR 21 CR 22 CL 45 CL 47	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

(1)

----------20250826 09:20
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522077
PLACA: TRF301
CONDUCTOR: Francisco Javier Carvajal G
llego

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,02 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.560,00
PESO BRUTO:31.580,00

ENTRADA: 26 ago 2025 -m10:27 a.
SALIDA: 26 ago 2025 - m10:27 a.
TEMPERATURA 148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(2)

----------20250826 10:29
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522079
PLACA: SNO565
CONDUCTOR: EUTIQUIO ALEJANDRO RENDON C
..

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,04 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.100,00
PESO BRUTO:32.140,00

ENTRADA: 26 ago 2025 -m10:30 a.
SALIDA: 26 ago 2025 - m10:30 a.
TEMPERATURA 146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(3)

----------20250826 10:32
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522081
PLACA: TRK251
CONDUCTOR: Cesar Augusto Gomez Rios

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,07 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.890,00
PESO BRUTO:31.960,00

ENTRADA: 26 ago 2025 -m10:32 a.
SALIDA: 26 ago 2025 - m10:32 a.
TEMPERATURA 145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(4)

----------20250826 11:04
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522116
PLACA: STZ403
CONDUCTOR: Jose Alberto Quintana Alvare
z

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,01 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.060,00
PESO BRUTO:32.070,00

ENTRADA: 26 ago 2025 -m11:05 a.
SALIDA: 26 ago 2025 - m11:05 a.
TEMPERATURA 148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Powered by CamScanner

(5)

20250826 11:13

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522118 522118
PLACA: EQW857
CONDUCTOR: EDISON DIDI HERRERA LAMPREA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia - asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 20,03 Ton 20,03

CLIENTE:C-OBP0300207021 7-0 25-26 (M.V ial Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 13.070,00
PESO BRUTO:33.100,00

ENTRADA: 26 ago 2025 - 11:16 a.
SALIDA: 26 ago 2025 - 11:16 a.
TEMPERATURA: 145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Edison Herrera
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(7)

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	24127	26	08	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRK 250
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 M+S

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN Derecha
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diegodopel		Jan Arboleda

(2)

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	24128	26	08	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRK 330
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 M+S

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN derecha
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diegodopel		

Powered by CamScanner

(3)

pavimentar	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		24129	26	08	2025

CC ORIGEN		CC DESTINO		PLACA
M V M		PIANTA PAVIMENTAR		
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		CANTIDAD
				14 M+S
SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN DERECHA
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diego Lopez		ROGER HENAO

(4)

pavimentar	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		24130	26	08	2025

CC ORIGEN		CC DESTINO		PLACA
M V M		PIANTA PAVIMENTAR		EQW 849
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		CANTIDAD
				14 M+S
SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN DERECHA
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diego Lopez		WILDER T

(5)

pavimentar	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		24131	26	08	2025

CC ORIGEN		CC DESTINO		PLACA
M V M		PIANTA PAVIMENTA		TRK 251
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		CANTIDAD
				2 M+S
SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN DERECHA
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diego Lopez		CESAR C.

Powered by CamScanner