No Esta

FECHA (D/M/A): 28/08/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	FALLOS		
RANGO:	4	CANTIDAD:	117,20 ton / 48.63 m³
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	15
COMUNA	9- BUENOS AIRES		
BARRIO	MIRAFLORES		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	SE PRESENTA FALLA MECANICA CON LA FRESADORA HACEN REEMPLAZO CON UNA NUEVA.
TERMINACIÓN: 8:52 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SOLEADA

TARDE: SOLEADA

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. LOCALIZACION DEL FRENTE DE TRABAJO Y ZONA A INTERVENIR.
2. SEÑALIZACIÓN DE AREA DEMARCADA A INTERVENIR SEGUN PMT.
3. MARCACIÓN DE CARRIL Y ABSCISADO DE INTERVENCIÓN.
4. FRESADO DE CARPETA ASFALTICA CON PATOLOGIAS, (PIEL DE COCODRILO, BACHES, GRIETAS, ETC)
5. DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA CON COMPRESOR DONDE NO LLEGA LA FRESADORA
6. LIMPIEZA DE CARRIL Y RETIRO DE ESCOMBRO.
7. LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA EN TIBIA.
8. APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CON FINISHER MST-19 + RAP TIBIA.
9. COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CON VIBRO-COMPACTADOR MIXTO.
10. RETIRO DE SEÑALIZACIÓN CON PMT.
11. ORDEN Y ASEO EN FRENTE DE TRABAJO.

NOTA: SE PRESENTA FALLA MECANICA EN LA FRESADORA WIRTGEN W100 Y SE HACE EL CAMBIO DE EQUIPO POR LA FRESADORA W150 LA CUAL CUENTA CON MAS CAPACIDAD DE FRESADO.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: ELKIN HOYOS PUERTA	Jonny Alexander Angulo Gómez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Andy Anaya N.	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 28/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
S007838		1A	CR22 CL45 CL47	55	3.55	0.10	195.25	19.53	
S007837		1B	CR22 CL47 CR23	72	3.78	0.16	272.16	27.22	
S007836		1C	CR22 CR23 CR24	5	3.72	0.1015	18.60	1.89	
TOTALES							486.01	48.63	

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
522510	TRK 249	23,57	23,57	146°
522525	TRF 301	23,62	47,19	148°
522526	TRF 398	23,55	70,74	147°
522548	TRK 254	23,37	94,11	149°
522567	STZ 403	23,10	117,21	147°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
24137	EQW 855	DOBLE	1	PAVIMENTAR
24138	TRF 396	DOBLE	1	PAVIMENTAR
24139	EQW 848	DOBLE	1	PAVIMENTAR
24140	TRF 395	DOBLE	1	PAVIMENTAR
24141	TRF 429	DOBLE	1	PAVIMENTAR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 28/08/2025

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	FALLOS	FRENTE	15
RANGO:	4	CANTIDAD:	48.63 m^3
BARRIO	MIRAFLORES	DIRECCIÓN	CR 22 CL 45 CL 47; CR 22 CL7 CR 23 CR 22 CR 23 CR 24

Powered by CamScanner

(1)

20250828 09:55

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522510 S22510
PLACA: TRK248
CONDUCTOR: Rafael Alberto Morales Giraldo

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,57 Ton 23,57

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizacin Base #33

PESO TARA: 12.070,00
PESO BRUTO:35.640,00

ENTRADA: 28 ago 2025 -m10:12 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - m10:12 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

28/08/2025

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(2)

20250828 11:28

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522525 S22525
PLACA: TRF301
CONDUCTOR: Francisco Javier Carvajal Gallego

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,62 Ton 23,62

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizacin Base #33

PESO TARA: 11.560,00
PESO BRUTO:35.180,00

ENTRADA: 28 ago 2025 -m11:00 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - m11:00 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

28/08/2025

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(3)

20250828 11:03

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522526 S22526
PLACA: TRF398
CONDUCTOR: JAIME AUGUSTO RODRIGUEZ QUI..

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,55 Ton 23,55

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizacin Base #33

PESO TARA: 11.540,00
PESO BRUTO:35.090,00

ENTRADA: 28 ago 2025 -m11:04 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - m11:04 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Jaimo

FIRMA DEL CONDUCTOR

28/08/2025

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(4)

20250828 11:05

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522548 S22548
PLACA: TRK254
CONDUCTOR: HUGO ANTONIO VELEZ AGUIRRE

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,37 Ton 23,37

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizacin Base #33

PESO TARA: 11.640,00
PESO BRUTO:35.010,00

ENTRADA: 28 ago 2025 -m11:17 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - m11:17 a.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Hugo

FIRMA DEL CONDUCTOR

28/08/2025

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

Powered by CamScanner

(5)

20250828 11:20
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522567 522567
PLACA: STZ90D
CONDUCTOR: Jose Alberto Quintana Alvarez

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia - asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 23,10 Ton 23,10

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizacion Base M33

PESO TARA: 12.060,00
PESO BRUTO:35.160,00

ENTRADA: 28 ago 2025 -m11:22 a.
SALIDA: 28 ago 2025 - m11:22 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA
Salida T26
28/08/2025

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

(1)

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	24137	28	08	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	EQW855
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN Izquierda
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diego Lopez	28/08/2025	Carlos Jaramillo

(2)

pavimentar

REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
	24138	28	08	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRF 396
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN Izquierda
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diego Lopez	28/08/2025	

Powered by CamScanner

(3)

pavimentar	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		24139	28	08	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	EQW 848
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN Izquierda
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos Aires
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		

28/08/2025

(4)

pavimentar	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		24140	28	08	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA PAVIMENTAR	TRF 395
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN Izquierda
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos AIRES
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		Juan Carlos

28/08/2025

(5)

pavimentar	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA DD	MM	AA
		24141	28	08	2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	PLANTA, PAVIMENTA	TRF 429
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN Izquierda
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Buenos AIRES
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		

28/08/2025

Powered by CamScanner