Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación Menores de la Infraestructura Física de la Sede Central de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/04/2025 09:22:02

Identificador: 1446379

Formulador Ciudadano: Yina Paola Charry Ruiz

Formulador Oficial :

Identificación / Plan de desarrollo

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Un Huila Grande (2024 - 2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Brindar apoyo para construir, mejorar, adecuar, mantener y/o dotar la infraestructura en salud de los hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel de atención del Departamento, para la prestación de servicios de salud a la población

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia de la infraestructura hospitalaria para la prestación de los servicios de salud que presta la E.E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras departamento del Huila.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras - Huila no presta un servicio adecuado, ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en cubiertas, pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

El total de la población que potencialmente se podría ver afectada corresponde a los 27.543 habitantes del municipio de Algeciras, vinculados al régimen subsidiado, contributivo.

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura deteriorada de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.	**1.1** Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras ±Huila para el mejoramiento de la infraestructura, que permita la prestación optima de los servicios de salud a la población.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insatisfacción de los usuarios que requieren el servicio que ofrece la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras, por no contar con condiciones óptimas en infraestructura para la prestación de los servicios de salud.	**1.1** Aumento de las complicaciones de salud por falta de un diagnóstico y tratamiento oportuno.
	1.2 La no habilitación de los servicios que presta la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras por no cumplir con el estándar de infraestructura.

Impreso el 30/04/2025 3:11:58 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Financiar y poner al servicio de la comunidad el servicio solicitado, mejorar la calidad de vida de la población.	Económica
Actor: Departamental **Entidad:** Huila **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Dar concepto técnico favorable al proyecto de inversión.	Realizar la revisión técnica y/o metodológica del proyecto ±Dar la viabilidad.
Actor: Otro **Entidad:** E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Tener mayor oferta de servicio	Ejecutar las actividades del proyecto oportunamente para generar mayor bienestar a la comunidad y los usuarios del Hospital Municipal
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir una oferta de los servicios de salud de calidad y oportuna	Veeduría ciudadana ±Control social

02 - Análisis de los participantes

Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la secretaria de salud Departamental del Huila para revisar el estado de la Infraestructura física del Hospital Municipal E.S.E municipal los riesgos y futuras demandas en las que se pueden generar a causa de un accidente ocasionado por el deterioro avanzado de las instalaciones físicas; y en esta medida, se definieron las acciones a seguir en aras de conseguir los recursos necesarios para realizar las adecuaciones locativas con el fin de lograr una prestación integral del servicio.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

Se presentará el Proyecto Adecuación en la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital municipal para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Municipal del Municipio de Algeciras ante el Municipio para el registro en el banco de proyectos y viabilidad; al Departamento del Huila para su viabilidad, expedición de concepto técnico y ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la aprobación y cofinanciación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

27.543

Fuente de la información

Poyeccion Dane 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** Algeciras **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

27.543

Fuente de la información

Poyeccion Dane 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** Algeciras **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia de la infraestructura hospitalaria para la prestación de los servicios de salud que presta la E.E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras departamento del Huila.

Objetivo general ±Propósito

Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal, mediante la adecuación de las instalaciones físicas.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sede Principal con adecuaciones y mejorías en su infraestructura física	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura deteriorada de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.	Realizar intervención de mejoramiento de infraestructura del acceso y reparación de juntas de cubiertas y mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervención y mejoramiento de puntos hidráulicos y cambio de llaves y la fachada la cual presenta afectación en pintura graniplast.

Causa indirecta 1.1 Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras ±Huila para el mejoramiento de la infraestructura, que permita la prestación optima de los servicios de salud a la población.	Mejorar los pisos y cubiertas en mal estado para la adecuada atención de los usuarios.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	32.153,00	32.553,00	-400,00
2026	32.553,00	32.553,00	0,00
2027	32.553,00	32.553,00	0,00

2028	32.553,00	32.553,00	0,00

Bien o servicio

Servicio de baja complejidad

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio de baja complejidad

Descripción de la Demanda

Servicios de Salud de baja complejidad

Descripción de la Oferta

Usuarios que requieren el servicio

Impreso el 30/04/2025 3:11:59 p. m.

Alternativa: Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución comprende las adecuaciones en la infraestructura física del puesto de salud del Centro Poblado El Paraíso para fortalecer la prestación de los servicios de Consulta Externa con calidad y oportunidad las cuales consisten en: Preliminares $61.530.529, CMOVIMIENTO DE TIERRAS $5.896.360, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO $20.061.370, MAMPOSTERIA Y ACABADOS $58.966.698, PISOS $60.967.69, CARPINTERIA METALICA $11.781.738, CUBIERTA $327.289.060, LUMINARIA $13.609.910, APARATOS SANITARIOS $6.970.186, PINTURA GENERAL $44.239.483 para un total de $ 611.313.025,00.

Alternativa: Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** Algeciras **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Disponibilidad y costo de mano de obra,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 611.313.025,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 611.313.025,00

Realizar intervención de mejoramiento de infraestructura del acceso y reparación de juntas de cubiertas y mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervención y mejoramiento de puntos hidráulicos y cambio de llaves y la fachada la cual presenta afectación en pintura graniplast.

Producto	Actividad:

1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 611.313.025,00

1.1.1 PRELIMINARES

Costo: $ 61.530.529,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo: $ 5.896.360,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO

Costo: $ 20.061.370,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.4 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Costo: $ 58.966.698,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.5 PISOS

Costo: $ 60.967.692,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 611.313.025,00	**1.1.6** CARPINTERIA METALICA **Costo:** $ 11.781.738,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 CUBIERTA **Costo:** $ 327.289.060,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 LUMINARIA **Costo:** $ 13.609.910,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 APARATOS SANITARIOS **Costo:** $ 6.970.186,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.10 PINTURA GENERAL **Costo:** $ 44.239.482,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.974.302,00	$187.865,00	$969.141,00	$345.141,00	$1.976.718,00	$443.193,00
Total	**$1.974.302,00**	**$187.865,00**	**$969.141,00**	**$345.141,00**	**$1.976.718,00**	**$443.193,00**

Periodo	Total
0	$5.896.360,00

Total	

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$20.602.510,00	$1.960.452,00	$10.113.313,00	$3.601.666,00	$20.627.721,00	$4.624.867,00
Total	**$20.602.510,00**	**$1.960.452,00**	**$10.113.313,00**	**$3.601.666,00**	**$20.627.721,00**	**$4.624.867,00**

Periodo	Total
0	$61.530.529,00
Total	

Actividad 1.1.10 PINTURA GENERAL

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$14.812.881,00	$1.409.534,00	$7.271.313,00	$2.589.541,00	$14.831.007,00	$3.325.206,00
Total	**$14.812.881,00**	**$1.409.534,00**	**$7.271.313,00**	**$2.589.541,00**	**$14.831.007,00**	**$3.325.206,00**

Periodo	Total
0	$44.239.482,00
Total	

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Actividad 1.1.3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.717.227,00	$639.184,00	$3.297.338,00	$1.174.285,00	$6.725.448,00	$1.507.888,00
Total	**$6.717.227,00**	**$639.184,00**	**$3.297.338,00**	**$1.174.285,00**	**$6.725.448,00**	**$1.507.888,00**

Periodo	Total
0	$20.061.370,00
Total	

Periodo	Total
0	$60.967.692,00

Total	

Actividad 1.1.4 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$19.744.052,00	$1.878.765,00	$9.691.916,00	$3.451.593,00	$19.768.213,00	$4.432.159,00
Total	**$19.744.052,00**	**$1.878.765,00**	**$9.691.916,00**	**$3.451.593,00**	**$19.768.213,00**	**$4.432.159,00**

Periodo	Total
0	$58.966.698,00
Total	

Actividad 1.1.5 PISOS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$20.414.054,00	$1.942.519,00	$10.020.804,00	$3.568.720,00	$20.439.034,00	$4.582.561,00
Total	**$20.414.054,00**	**$1.942.519,00**	**$10.020.804,00**	**$3.568.720,00**	**$20.439.034,00**	**$4.582.561,00**

Actividad 1.1.6 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$3.944.927,00	$375.383,00	$1.936.476,00	$689.639,00	$3.949.753,00	$885.560,00
Total	**$3.944.927,00**	**$375.383,00**	**$1.936.476,00**	**$689.639,00**	**$3.949.753,00**	**$885.560,00**

Periodo	Total
0	$11.781.738,00
Total	

Periodo	Total
0	$13.609.910,00

Total	

Actividad 1.1.7 CUBIERTA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$109.587.489,00	$10.427.905,00	$53.794.058,00	$19.157.738,00	$109.721.592,00	$24.600.278,00
Total	**$109.587.489,00**	**$10.427.905,00**	**$53.794.058,00**	**$19.157.738,00**	**$109.721.592,00**	**$24.600.278,00**

Periodo	Total
0	$327.289.060,00
Total	

Actividad 1.1.8 LUMINARIA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.557.060,00	$433.632,00	$2.236.959,00	$796.651,00	$4.562.636,00	$1.022.972,00
Total	**$4.557.060,00**	**$433.632,00**	**$2.236.959,00**	**$796.651,00**	**$4.562.636,00**	**$1.022.972,00**

Actividad 1.1.9 APARATOS SANITARIOS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$2.333.855,00	$222.080,00	$1.145.638,00	$407.997,00	$2.336.711,00	$523.905,00
Total	**$2.333.855,00**	**$222.080,00**	**$1.145.638,00**	**$407.997,00**	**$2.336.711,00**	**$523.905,00**

Periodo	Total
0	$6.970.186,00
Total	

Alternativa: Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Propósito (Objetivo general	De mercado	Incremento del valor de los materiales para realizar la adecuación de la Infraestructura Física de la sede principal	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Presupuesto insuficiente para la ejecución del proyecto.	Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de dos meses mientras dura la gestión del proyecto.
Componente Productos	Administrativos	Demoras en el trámite de viabilidad, aprobación del proyecto y giro de los recursos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Imposibilidad de prestar los servicios con calidad y oportunidad por falta de la infraestructura adecuada.	Realizar las gestiones administrativas en aras de agilizar el trámite del proyecto.

Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: MOVIMIENTO DE TIERRAS Riesgo: Riesgo: Constantes lluvias que impidan realizar las adecuaciones en los tiempos establecidos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demora en la ejecución del proyecto e imposibilidad de prestar el servicio con calidad y oportunidad.	Aprovechar el tiempo de sequía incrementando la mano de obra para que se logre ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible.

Alternativa: Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población del Municipio de Algeciras con servicios de salud con oportunidad y calidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de usuarios que requieren el servicio

Descripción Valor Unitario: Valor del servicio prestado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	15.792,00	$10.000,00	$157.920.000,00
1	16.671,00	$12.000,00	$200.052.000,00
2	17.638,00	$14.000,00	$246.932.000,00
3	18.701,00	$16.000,00	$299.216.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total

0	$157.920.000,00	$157.920.000,00
1	$200.052.000,00	$200.052.000,00
2	$246.932.000,00	$246.932.000,00
3	$299.216.000,00	$299.216.000,00

Evaluación / Flujo Económico

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$126.336.000,0	$0,0	$0,0	$510.665.286,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-384.329.286,5
1	$160.041.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$160.041.600,0
2	$197.545.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$197.545.600,0
3	$239.372.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$239.372.800,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costoeficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mantenimiento menor de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal del Municipio de algeciras Huila					
$113.607.770,44	23,80 %	$1,22	$18.540,66	$510.665.286,54	$35.067.158,50

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$510.665.286,54

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar intervención de mejoramiento de infraestructura del acceso y reparación de juntas de cubiertas y mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervención y mejoramiento de puntos hidráulicos y cambio de llaves y la fachada la cual presenta afectación en pintura graniplast.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0300G013

Fórmula: Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informede supervsion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Programación / Fuentes de financiación

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Impreso el 30/04/2025 3:12:00 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$611.313.025,00
				Total	$611.313.025,00
	Total Inversión				$611.313.025,00
Total					**$611.313.025,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal, mediante la adecuación de las instalaciones físicas.	**Sede Principal con adecuaciones y mejorías en su infraestructura física**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura	**Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de por lo menos 2 meses mientras dura el trámite del proyecto y se hace la ejecución del mismo.**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** informe de supervision	**gestiones administrativas por parte del personal de la ESE en aras de agilizar el trámite el proyecto en la secretaría de salud Departamental y Ministerio de Salud y Protección Social**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES 1.1.2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS(*) 1.1.3 - CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO 1.1.4 - MAMPOSTERIA Y ACABADOS 1.1.5 - PISOS 1.1.6 - CARPINTERIA METALICA 1.1.7 - CUBIERTA 1.1.8 - LUMINARIA 1.1.9 - APARATOS SANITARIOS 1.1.10 - PINTURA GENERAL	**Nombre: Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Realizar las adecuaciones en los momentos de sequía incrementando la mano de obra con el fin de terminar en el menor tiempo posible.**

(*) Actividades con ruta crítica