Impreso el 27/02/2025 11:47:47 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del Centro Poblado el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/12/2024 21:25:22

Identificador: 1217002

Formulador Ciudadano: Yina Paola Charry Ruiz

Formulador Oficial :

Impreso el 27/02/2025 11:47:47 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Un Huila Grande (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Brindar apoyo para construir, mejorar, adecuar, mantener y/o dotar la infraestructura en salud de los Hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel de atención del Departamento, para la prestación de servicios de salud a la población

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Hospital Municipal en el puesto de salud del centro poblado el Paraiso del Municipio de Algeciras - Huila.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la actualidad la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras - Huila no presta un servicio adecuado de consulta externa en el puesto de salud del centro poblado el Paraiso, ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El total de la población que potencialmente se podría ver afectada asciende a la suma de 1.394 habitantes de todas las edades, vinculados al régimen subsidiado, contributivo y especial de salud, ubicados en el centro poblado El Paraiso

Impreso el 27/02/2025 11:47:48 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura deteriorada del puesto de salud del centro poblado el Paraiso, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.	**1.1** Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio Algeciras - Huila para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud del centro poblado el Paraiso que permita la prestación optima de los servicios de salud a la po

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insatisfacción de los usuarios que requieren el servicio que ofrece el puesto de salud del centro poblado el Paraiso, por no contar con condiciones óptimas en infraestructura para la prestación de los servicios de salud.	**1.1** Aumento de las complicaciones de salud por falta de en un diagnóstico y tratamiento oportuno.
	1.2 La no habilitación de los servicios que presta la E.S.E. Hospital Municipal en el puesto de salud del centro poblado el Paraiso por no cumplir con el estándar de infraestructura.
	1.3 Que los usuarios trasladen sus servicios de salud a otras entidades prestadoras cerca al puesto de salud del centro poblado el Paraiso.

Impreso el 27/02/2025 11:47:48 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir una oferta de los servicios de salud de calidad y oportuna.	Veeduría ciudadana - Control social.
Actor: Otro **Entidad:** E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Tener mayor oferta de servicio.	Ejecutar las actividades del proyecto oportunamente para generar mayor bienestar a la comunidad y los usuarios del Puesto de Salud.
Actor: Departamental **Entidad:** Huila **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Dar concepto técnico favorable al proyecto de inversión	Realizar la revisión técnica y/o metodológica del proyecto - Dar la viabilidad
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Financiar y Poner al Servicio de la Comunidad el Servicio Solicitado, Mejorar la Calidad de Vida de la Población	Económica

02 - Análisis de los participantes

Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la secretaria de protección social para revisar el estado de la Infraestructura física del Puesto de Salud del Centro Poblado el Paraiso los riesgos y futuras demandas en las que se pueden generar a causa de un accidente ocasionado por el deterioro avanzado de las instalaciones físicas; y en esta medida, se definieron las acciones a seguir en aras de conseguir los recursos necesarios para realizar las adecuaciones locativas con el fin de lograr una prestación integral del servicio.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

Se presentará el Proyecto Adecuación en la infraestructura física del Puesto de Salud del centro poblado el Paraiso para mejorar la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Municipal del Municipio de Algeciras ante el Municipio para para el registro en el banco de proyectos y viabilidad; al Departamento del Huila para su viabilidad, expedición de concepto técnico y ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la aprobación y cofinanciación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.394

Fuente de la información

proyecciones del DANE, en 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** Algeciras **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Centro Poblado el Paraiso

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.394

Fuente de la información

proyecciones del DANE, en 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** Algeciras **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Centro Poblado el Paraiso	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. Hospital Municipal en el puesto de salud del centro poblado el Paraiso del Municipio de Algeciras - Huila.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud del centro poblado El Paraiso, mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Puesto de salud del Centro poblado El Paraiso con adecuaciones y mejorías en su infraestructura física	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura del puesto de salud del centro porblado El Paraiso

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura deteriorada del puesto de salud del centro poblado el Paraiso, que genera deficiencia en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.	Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud del centro poblado El Paraiso con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud
Causa indirecta 1.1 Insuficiente presupuesto de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio Algeciras - Huila para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud del centro poblado el Paraiso que permita la prestación optima de los servicios de salud a la po	Gestionar los recursos con el Gobierno nacional para la financiación del proyecto

Impreso el 27/02/2025 11:47:48 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de consulta externa de baja complejidad

Medido a través de

Número

Descripción

Consulta Externa

Descripción de la Demanda

Servicios de Salud de baja complejidad

Descripción de la Oferta

Usuarios que requieren el servicio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	1.250,00	1.394,00	-14.400,00
2024	1.394,00	1.394,00	0,00
2025	1.450,00	1.394,00	5.600,00
2026	1.520,00	1.394,00	12.600,00

Impreso el 27/02/2025 11:47:48 a. m.

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución comprende las adecuaciones en la infraestructura física del puesto de salud del Centro Poblado El Paraíso para fortalecer la prestación de los servicios de Consulta Externa con calidad y oportunidad las cuales consisten en: Preliminares $15.199.912,00, Enchapes $43.294.557,00, Pintura $19.294.647,00, Instalaciones Hidrosanitarias $51.910.806,00, Concreto Y Mampostería $61.227.638,0, Carpintería (Metal - Aluminio - Madera) $25.695.380,00, Cielo Raso $9.247.352,00, Eléctrico $13.091.970,00, Complementarios $14.739.829,00, para un total de $253.702.090,00.

Impreso el 27/02/2025 11:47:48 a. m.

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** Algeciras **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Centro Poblado el Paraiso

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 253.702.090,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 253.702.090,00

Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud del centro poblado El Paraiso con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 253.702.090,00	**1.1.1** PRELIMINARES **Costo:** $ 15.199.912,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 ENCHAPES **Costo:** $ 43.294.557,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 PINTURA **Costo:** $ 19.294.647,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS **Costo:** $ 51.910.806,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 CONCRETO Y MAMPOSTERÍA **Costo:** $ 61.227.638,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 253.702.090,00	**1.1.6** CARPINTERÍA (METAL - ALUMINIO - MADERA) **Costo:** $ 25.695.380,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 CIELO RASO **Costo:** $ 9.247.352,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 ELECTRICO **Costo:** $ 13.091.970,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 COMPLEMENTARIOS **Costo:** $ 14.739.828,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.767.576,00	$2.608.084,00	$521.617,00	$6.259.401,00	$1.043.234,00
Total	**$4.767.576,00**	**$2.608.084,00**	**$521.617,00**	**$6.259.401,00**	**$1.043.234,00**

Periodo	Total
0	$15.199.912,00
Total	

Actividad 1.1.2 ENCHAPES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$13.579.694,00	$7.428.716,00	$1.485.743,00	$17.828.918,00	$2.971.486,00
Total	**$13.579.694,00**	**$7.428.716,00**	**$1.485.743,00**	**$17.828.918,00**	**$2.971.486,00**

Periodo	Total
0	$43.294.557,00
Total	

Actividad 1.1.3 PINTURA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.051.924,00	$3.310.681,00	$662.136,00	$7.945.634,00	$1.324.272,00
Total	**$6.051.924,00**	**$3.310.681,00**	**$662.136,00**	**$7.945.634,00**	**$1.324.272,00**

Periodo	Total
0	$19.294.647,00
Total	

Actividad 1.1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$16.282.250,00	$8.907.138,00	$1.781.428,00	$21.377.134,00	$3.562.856,00
Total	**$16.282.250,00**	**$8.907.138,00**	**$1.781.428,00**	**$21.377.134,00**	**$3.562.856,00**

Periodo	Total
0	$51.910.806,00
Total	

Actividad 1.1.5 CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$19.204.551,00	$10.505.772,00	$2.101.154,00	$25.213.852,00	$4.202.309,00
Total	**$19.204.551,00**	**$10.505.772,00**	**$2.101.154,00**	**$25.213.852,00**	**$4.202.309,00**

Periodo	Total
0	$61.227.638,00
Total	

Actividad 1.1.6 CARPINTERÍA (METAL - ALUMINIO - MADERA)

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$8.059.567,00	$4.408.953,00	$881.791,00	$10.581.488,00	$1.763.581,00
Total	**$8.059.567,00**	**$4.408.953,00**	**$881.791,00**	**$10.581.488,00**	**$1.763.581,00**

Periodo	Total
0	$25.695.380,00
Total	

Actividad 1.1.7 CIELO RASO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$2.900.509,00	$1.586.711,00	$317.342,00	$3.808.106,00	$634.684,00
Total	**$2.900.509,00**	**$1.586.711,00**	**$317.342,00**	**$3.808.106,00**	**$634.684,00**

Periodo	Total
0	$9.247.352,00
Total	

Actividad 1.1.8 ELECTRICO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.106.403,00	$2.246.392,00	$449.278,00	$5.391.340,00	$898.557,00
Total	**$4.106.403,00**	**$2.246.392,00**	**$449.278,00**	**$5.391.340,00**	**$898.557,00**

Periodo	Total
0	$13.091.970,00
Total	

Actividad 1.1.9 COMPLEMENTARIOS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.623.268,00	$2.529.140,00	$505.828,00	$6.069.936,00	$1.011.656,00
Total	**$4.623.268,00**	**$2.529.140,00**	**$505.828,00**	**$6.069.936,00**	**$1.011.656,00**

Periodo	Total
0	$14.739.828,00
Total	

Impreso el 27/02/2025 11:47:49 a. m.

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De mercado	Incremento del valor de los materiales para realizar la adecuación de la Infraestructura Física del Puesto de Salud del centro poblado El Paraiso.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Presupuesto insuficiente para la ejecución del proyecto.	Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de dos meses mientras dura la gestión del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demoras en el trámite de viabilidad, aprobación del proyecto y giro de los recursos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Imposibilidad de prestar los servicios con calidad y oportunidad por falta de la infraestructura adecuada.	Realizar las gestiones administrativas en aras de agilizar el trámite del proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: CIELO RASO Riesgo: Constantes lluvias que impidan realizar las adecuaciones en los tiempos establecidos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demora en la ejecución del proyecto e imposibilidad de prestar el servicio con calidad y oportunidad.	Aprovechar el tiempo de sequía incrementando la mano de obra para que se logre ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible.

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población del Municipio de Algeciras con servicios de salud con oportunidad y calidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de usuarios que requieren el servicio

Descripción Valor Unitario: Valor del servicio prestadoicio prestado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.394,00	$28.000,00	$39.032.000,00
1	2.754,00	$32.000,00	$88.128.000,00
2	2.978,00	$36.000,00	$107.208.000,00
3	3.180,00	$40.000,00	$127.200.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$39.032.000,00	$39.032.000,00
1	$88.128.000,00	$88.128.000,00
2	$107.208.000,00	$107.208.000,00
3	$127.200.000,00	$127.200.000,00

Impreso el 27/02/2025 11:47:49 a. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$31.225.600,0	$0,0	$0,0	$208.864.555,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-177.638.955,4
1	$70.502.400,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$70.502.400,0
2	$85.766.400,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$85.766.400,0
3	$101.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$101.760.000,0

Impreso el 27/02/2025 11:47:49 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud del centro poblado de el Paraiso de la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras.					
$37.807.399,42	19,85 %	$1,18	$149.831,10	$208.864.555,40	$11.669.959,40

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$208.864.555,40

Impreso el 27/02/2025 11:47:49 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Puesto de Salud del centro poblado El Paraiso con calidad y Oportunidad en la prestación de los Servicios de salud

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0300G013

Fórmula: Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ejecucion Presupuestal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Impreso el 27/02/2025 11:47:49 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 27/02/2025 11:47:49 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$253.702.090,00
				Total	$253.702.090,00
	Total Inversión				$253.702.090,00
Total					**$253.702.090,00**

Impreso el 27/02/2025 11:47:49 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud del centro poblado El Paraiso, mediante la adecuación de las instalaciones físicas del puesto de salud.	**Puesto de salud del Centro poblado El Paraiso con adecuaciones y mejorías en su infraestructura física**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Contrato de obra civil para adecuaciones en la infraestructura del puesto de salud del centro porblado El Paraiso	**Solicitar al proveedor de los materiales vigencia de la cotización de por lo menos 2 meses mientra dura el trámite del proyecto y se hace la ejecución del mismo.**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** informe	**gestiones administrativas por parte del personal de la ESE en aras de agilizar el trámite el proyecto en la secretaría de salud Departamental y Ministerio de Salud y Protección Social**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES 1.1.2 - ENCHAPES 1.1.3 - PINTURA 1.1.4 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1.1.5 - CONCRETO Y MAMPOSTERÍA 1.1.6 - CARPINTERÍA (METAL - ALUMINIO - MADERA) 1.1.7 - CIELO RASO(*) 1.1.8 - ELECTRICO 1.1.9 - COMPLEMENTARIOS	**Nombre: Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Realizar las adecuaciones en los momentos de sequía incrementando la mano de obra con el fin de terminar en el menor tiempo posible.**

(*) Actividades con ruta crítica