# ACTA DE SOCIALIZACIÓN INICIAL Y PLAN DE TRABAJO DETALLADO

La presente acta se levanta en el marco del Contrato No. CO1.PCCNTR.8189930, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Comunitario del Río Cajambre

**Proyecto:** Fortalecimiento del Proyecto Etnoeducativo Comunitario – Cajambre (PEC)
**Institución:** Institución Etnoeducativa Las Américas
**Fecha:** 28 de agosto de 2025
**Lugar:** Sede Central – I.E. Las Américas, Buenaventura
**Duración:** 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
**Participantes:** 45 personas (docentes, directivos, estudiantes, madres, padres, sabedores, líderes comunitarios, Consejo Comunitario y equipo técnico PEC).

## 1. Objetivo de la reunión

Socializar el alcance, objetivos, cronograma y metodología del Proyecto Etnoeducativo Comunitario (PEC), garantizando la participación activa de los actores educativos y comunitarios y validar el plan de trabajo.

## 2. Desarrollo de la reunión

- **Apertura y bienvenida:** Consejo Comunitario (Jesús Gamboa) y Rector (Juan Demetrio Panameño).
- **Contextualización del proyecto:** equipo MEN, resaltando el marco normativo y la importancia de la caracterización como insumo del PEC.
- **Presentación del equipo técnico y roles:**
    - **Ana Milena Panameño Perea – Ingeniera de Sistemas:** relatoría, sistematización de datos y consentimientos informados.
    - **Erick Panameño Valencia – Contador del Proyecto:** responsable del componente financiero y control presupuestal.

- **Joys Sidneydi Barahona Angulo – Consultora Académica:** acompañamiento metodológico y cultural.
- **Claudia Eunice Solís Estupiñán – Consultora Académica:** articulación curricular y pedagógica.
- **Sirleyi Rentería Candelo – Apoyo Logístico:** gestión logística y apoyo operativo en jornadas.
- **Elizabeth Castillo Celorio – Apoyo Logístico:** coordinación de asistencia, materiales y registro.
- **Sandra Milena Panameño Rivas – Coordinadora del Proyecto:** liderazgo general, articulación interinstitucional Y seguimiento al cronograma.
- **Consejo Comunitario del Río Cajambre:** coordinación territorial y representación comunitaria.
- **Rector I.E. Las Américas:** garante institucional, articulación con el PEI y disposición de espacios.

- **Revisión del cronograma:** validación de fechas y actividades (jornadas pedagógicas, encuentros, salidas, asamblea y cierre).
- **Conversatorio comunitario:** docentes, estudiantes, padres, sabedores y líderes expusieron expectativas, propuestas y necesidades.
- **Cierre y acuerdos:** validación colectiva del cronograma y compromisos diferenciados por actor.

## 3. Manifestaciones y aportes de la comunidad

(se mantienen los aportes de docentes, directivos, estudiantes, padres, sabedores y equipo técnico).

### 4. Plan de trabajo validado

De acuerdo con la propuesta presentada y lo acordado en la reunión, el plan de trabajo se desarrollará en las siguientes fases:

| Fase | Actividad | Fechas |
|---|---|---|
| **Preparación** | Conformación equipo técnico | 19 – 22 agosto 2025 |
| | Reuniones de socialización iniciales | 28 – 30 agosto 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ejecución** | Jornadas pedagógicas (4) | 4, 18, 25 sep; 3 oct |
| | Jornadas de encuentro (3) | 10, 17 oct; 7 nov |
| | Salidas pedagógicas (2, dos días c/u) | 24–25 oct; 14–15 nov |
| | Asamblea educativa (2 días) | 28–29 nov |
| **Cierre** | Sistematización y análisis de información | 2–3 dic |
| | Informe de caracterización preliminar | 14–15 dic |
| | Elaboración de insumos PEC | 16–27 dic |
| | Informe final y anexos | 30–31 dic |

| Fase | Actividad | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparación | Conformación del equipo técnico | 19-22 | | | | |
| | Reuniones de socialización | 28-30 | | | | |
| Ejecución | Jornadas pedagógicas (4) | | 4 ,18, 25 | 3 | | |
| | Jornadas de encuentro (3) | | | 10, 17 | 7 | |
| | Salidas pedagógicas (2, 2 días) | | | 24-25 | 14-15 | |
| | Asamblea educativa (2 días) | | | | 28-29 | |
| Cierre | Sistematización y análisis de información | | | | | 2-3 |
| | Redacción del informe de caracterización | | | | | 14-15 |
| | Elaboración de insumos PEC | | | | | 16-27 |
| | Informe final y anexos | | | | | 30-31 |

## ANEXO FOTOGRÁFICO N.º 1

**Jornada de Socialización del Proyecto: “Fortalecimiento del Proyecto Etnoeducativo Comunitario – Cajambre (PEC)”**

**Lugar:** Institución Etnoeducativa Las Américas, Buenaventura – Valle del Cauca
**Fecha:** 28 de agosto de 2025
**Organiza:** Consejo Comunitario del Río Cajambre – Representante Legal: Jesús del Carmen Gamboa Lerma
**Acompañan:** Equipo Técnico PEC Cajambre e Institución Etnoeducativa Las Américas






Corregir iluminación




QUE NECESITA