INFORME DE SEGUIMIENTO No.	FINAL				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:			Hasta:	
FECHA DE ELABORACIÓN	15	de	10	de	2025

1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	NÚMERO:	MT-MC-SU-048-2024		
	FECHA:	22	08	2024
OBJETO: "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS ORIENTADOS A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO"				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE TUTA**			
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	DISTRITUC SAS		
	NIT	901.55.747-3		
	R/L	JHEFERSON FABIAN HURTADO FONSECA C.C 1049607800		
VALOR:	**INICIAL**	$ 24,697,686.00		
	ADICIONES	N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	DOS (02) MESES		
	PRORROGAS	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:		29/08/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP INICIAL NUMERO:**	2024000787		
	FECHA	21	08	2024
	RP ADICIONAL NUMERO:	N/A		
	FECHA			

SUPERVISOR	**NOMBRE:**	**ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ**
INTERVENTOR	**NOMBRE**	N/A
	NUMERO CONTRATO:	

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El Contratista para el día 20 de DICIEMBRE de 2024 ejecutó las actividades así:

DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UN PROMEDIO	V/TOTAL PROMEDIO + IVA
BOLSA BASURA DE 80*110 CM INDUSTRIAL - ROLLO X 50 KG CALIBRE 2 COLOR NEGRO	ROLLO	15	$250.000	$ 3.750.000,00
MASCARILLA NEGRA TIPO INDUSTRIAL	UN	300	$ 2.050,00	$ 615.000,00
ESCOBA DE CERDA GRUESA TIPO ZULIA CON BASE PLASTICA EN POLIETILENO, CON PALO DE MADERA ALTO: 12 CM, ANCHO: 6 CM, LONGUITUD DE BARRIDO: 33 CM, INCLUYE ADAPTADOR ROSCADO	UN	150	$ 15.850,00	$ 2.377.500,00
GUANTES DE HILAZA PAR- GU350, DORSO EN POLIESTER	UN	100	$ 12.400,00	$ 1.240.000,00
RECOGEDOR DE BASURA CON PERFIL DE CAUCHO - INCLUYE PALO DE MADERA	UN	100	$ 10.100,00	$ 1.010.000,00
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 TALLA 7 1/2 - PAR	PAR	50	$ 14.400,00	$ 720.000,00
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 TALLA 8 - PAR	PAR	50	$ 14.400,00	$ 720.000,00
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 TALLA 9 - PAR	PAR	50	$ 14.400,00	$ 720.000,00
JABON EN POLVO BULTO X 20 KILOS	UN	2	$ 220.000,00	$ 440.000,00
GUANTES EN POLIURETANO NEGRO TALLAS 7.5, 8 Y 9	PAR	70	$ 22.500,00	$ 1.575.000,00
CEPILLO INT TIPO EDIS 40 X 5 CM MANGO 1.20 CON CABO	UN	30	$ 40.250,00	$ 1.207.500,00
GLIFOSATO HERBICIDA X GALÓN	UN	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
HERBICIDA PARACUAT X GALÓN	UN	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00
TAPABOCAS NEGRO PAQUETE X 50	UN	10	$ 50.000,00	$ 500.000,00
HIPOCLORITO LIQUIDO GARRAFA X 20 LITRO	UN	10	$ 93.500,00	$ 935.000,00
UREA FERTILIZANTE BULTO X 50 KILOS	UN	2	$ 172.500,00	$ 345.000,00

TRAPERO CON PABILO DE ALGODÓN, CABO DE 1.40 M	UN	10	$ 36.000,00	$ 360.000,00
BALDE PLASTICO DE 12 LITROS	UN	10	$ 28.750,00	$ 287.500,00
FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS	UN	1	$ 560.700,00	$ 560.700,00
SUMINISTRO OVEROL DE TRABAJO DOS PIEZAS DRIL	UN	4	$ 129.400,00	$ 517.600,00
PALA INDUSTRIAL CARBONERA	UN	4	$ 100.700,00	$ 402.800,0
ROLLO LONA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 MTS X 100 MTS	UN	1	$ 575.000,00	$ 575.000,00
SUB TOTAL ANTES DE IVA				$ 21.258.600,00
VALOR DEL IVA				$ 3.439.086,00
TOTAL				$ 24.697.686,00

B. SUSPENSIONES-REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

- No se realizaron

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA: *Para el acta parcial No. FINAL, el Contratista* DISTRITUC SAS NIT 901.55.747-3, R/L JHEFERSON FABIAN HURTADO FONSECA C.C 1049607800*, ejecutó las actividades contempladas en el contrato MT-MC-SU-048- 2024 así:*		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
BOLSA BASURA DE 80*110 CM INDUSTRIAL - ROLLO X 50 KG CALIBRE 2 COLOR NEGRO	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
MASCARILLA NEGRA TIPO INDUSTRIAL	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
ESCOBA DE CERDA GRUESA TIPO ZULIA CON BASE PLASTICA EN POLIETILENO, CON PALO DE MADERA ALTO: 12 CM, ANCHO: 6 CM, LONGUITUD DE BARRIDO: 33 CM, INCLUYE ADAPTADOR ROSCADO	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
GUANTES DE HILAZA PAR- GU350, DORSO EN POLIESTER	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS

RECOGEDOR DE BASURA CON PERFIL DE CAUCHO - INCLUYE PALO DE MADERA	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 TALLA 7 1/2 - PAR	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 TALLA 8 - PAR	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 TALLA 9 - PAR	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
JABON EN POLVO BULTO X 20 KILOS	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
GUANTES EN POLIURETANO NEGRO TALLAS 7.5, 8 Y 9	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
CEPILLO INT TIPO EDIS 40 X 5 CM MANGO 1.20 CON CABO	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
GLIFOSATO HERBICIDA X GALÓN	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
HERBICIDA PARACUAT X GALÓN	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
TAPABOCAS NEGRO PAQUETE X 50	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
HIPOCLORITO LIQUIDO GARRAFA X 20 LITRO	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
UREA FERTILIZANTE BULTO X 50 KILOS	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
TRAPERO CON PABILO DE ALGODÓN, CABO DE 1.40 M	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
BALDE PLASTICO DE 12 LITROS	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS


FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
SUMINISTRO OVEROL DE TRABAJO DOS PIEZAS DRIL	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
PALA INDUSTRIAL CARBONERA	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS
ROLLO LONA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 MTS X 100 MTS	100	SE RECIBIO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS SUMINSTRADOS


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







POR PARTE DEL CONTRATANTE: *El Municipio verificó la calidad y cantidad de LAS OBRAS ejecutadas y se determino que cumplieron a satisfacción con lo pactado entre las partes.*

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**DEPARTAMENTO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 24,697,987.00	N/A		$ 24,697,987.00
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS				
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados actas parciales, final y/o de liquidación	$ 24,697,987.00	N/A		$ 24,697,987.00
10. Recursos no ejecutados	**0**			0

Seguimiento del supervisor:


Nota: De conformidad con lo establecido en el numeral 04 del articulo 4 de la ley 80 de 1993, "de los derechos y deberes de las entidades estatales. Para consecución de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales: … (…) 4° adelantara revisiones periódicas de las obras ejecutadas,

servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis meses (6) durante el término de vigencia de las garantías,

Por lo que el suscrito se permite dejar constancia que durante el periodo referido no se presentó quejas, reclamaciones, ni novedad alguna que justifique hacer efectiva la póliza conforme a los amparos de cumplimiento del contratoMT-MC-SU-048-2024

.

Para constancia, se firma el presente informe a los 16 días del mes de OCTUBRE de dos mil 2025



ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ

Supervisor

Cargo: JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Dirección: Carrera 7 No. 5 - 53 - Parque Principal - Tuta Boyacá
(+57) 310 7849 183
contactenos@tuta-boyaca.gov.co

mipg modelo integrado de planeación y gestión