388 Kinsman Road
Jamestown, PA 16134
P: 1-724-932-2177
F: 1-724-932-2166

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Ciudad.

Referencia: Cronograma contrato **No. 06-2-10300-25** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN LANZADORES DE ESFERAS CALIBRE 0.68" Y MUNICIONES MENOS LETALES"**

La suscrita a saber: **SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS** domiciliada en la Avenida el Dorado No. 68C – 61, Oficina 629 de Bogotá, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.282.220 de Bogotá, quien obra en calidad de representante legal **de IMPORTADORA Y DISTRUIDORA DE COLOMBIA S.A.S- IMDICOL S.A.S**. **Apoderada en Colombia de COMBIYED SYSTEMS INC**, que en adelante se denominará el contratista, me permito presentar el cronograma de ejecución del contrato de referencia.

Literal	REQUERIMIENTO	FECHA Y/O DATO PROYECTADO POR EL CONTRATISTA
A.	Lugar de compra o fabricación del bien.	**ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**
B	Resolución de adjudicación No. 0475 DEL 17 SEP 2025 ADJUDICACION	17/09/2025
	Perfeccionamiento del contrato de compraventa No. PN DILOF 06-2-10300-25	30/09/2025
	Periodo dentro del cual legalizará y protocolizará el bien a importar ante la Policía Nacional (Solicitud del CUF y BIS-711)	9/10/2025
	Periodo dentro del cual la Policía Nacional expedirá documentación CUF y BIS-711	20/10/2025
C.	Remisión de documentos originales a Estados Unidos	21/10/2025
	Aplicación de licencia de exportación ante el Departamento de los Estados Unidos	23/10/2025
	Aprobación parcial de licencia de exportación (Lote 1y 2)	17/11/2025
	Inicio de fabricación de los elementos del contrato	15/10/2025 – 15/11/2025
D	Período de suministro de materias primas	22/09/2025 – 15/10/2025
	Transporte previsto (Transporte aéreo) y período dentro del cual tiene programado contratarlo.	17/11/2025

388 Kinsman Road
Jamestown, PA 16134
P: 1-724-932-2177
F: 1-724-932-2166

	Conforme la vía de transporte prevista para movilizar los bienes aéreo, terrestre o marítimo, se le requerirá en este momento al contratista, el documento de transporte y la fecha estimada de arribo del producto en Colombia (CUANDO APLIQUE).	17/11/2025 AL 21/11/2025
E.	Periodo en el cual se efectuará el proceso de nacionalización del bien.	24/11/2025 AL 25/11/2025
	Capacitación del personal en Colombia	25/11/2025 AL 28/11/2025
	Período previsto para la entrega total del bien.	05/12/2025
F	De conformidad con las obligaciones del contrato, cinco días antes de la entrega de los bienes deberá notificar al supervisor y coordinar la recepción a efectos de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de éste y el Comité Técnico.	01/12/2025
	Conforme a la verificación anterior en este momento se establecerá fehacientemente el cumplimiento de la entrega en el plazo estipulado en el contrato para la entrega de los bienes.	5/12/2025

Atentamente,

SANDRA JOHANNA FAJARDO BUSTOS
Representante legal
IMDICOL S.A.S.
Apoderado en Colombia de **COMBINED SYSTEMS INC.**