FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN CONTRATO/CONVENIO
R-RI-65
06

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	400	10	03	01	0956

Fecha:	DD	MM	AA
	14	10	25

Tipo (Marque al frente con una x):	Tiempo	X
	Dinero	
	Actividades	
	Personal	
	¿Otro(s), Cual(es)? _____	
Nombre del solicitante de la adición y/o o modificación al contrato/convenio:	Juan Fernando Gomez Cataño	
Número del contrato:	200-10-01-12-0192-2025	
Objeto:	BRINDAR SERVICIO DE HOSTING, CERTIFICADO SSL Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO TASAS; EMPLEADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS TASAS POR USO Y LAS TASAS RETRIBUTIVAS EN CORPOURABA	
Nombre del contratista:	INNOVAR IT S.A.S.	
Justificación de la adición y/o modificación de contrato/convenio:	El contrato en mención quedó establecido con un plazo de duración de cuatro (4) meses, contados a partir del acta de inicio, la cual quedó en firme el 18 de junio de 2025; en ese sentido, dicho contrato vence el 18 de octubre del presente año (2025); sin embargo, conforme al seguimiento a la ejecución del mismo y a la solicitud presentada por el contratista, se ha evidenciado que el servicio de hosting y el certificado SSL se encuentran operando correctamente y la ejecución de la actualización del aplicativo presenta un avance del 70%, teniendo pendiente la finalización de la documentación técnica y administrativa, así como la ejecución de pruebas que garanticen la confiabilidad del aplicativo al momento de realizar la liquidación de ambos instrumentos económicos. Cabe destacar que a la fecha solo se ha realizado un desembolso de recursos equivalente al 30%, acorde a la forma de pago pactada. Conforme a lo anterior se hace necesario adicionar al plazo inicial del contrato un mes, con el fin de cumplir con el 100 de las actividades asociada a la actualización del aplicativo y realizar las pruebas requeridas. Así las cosas, se plantea modificar la cláusula séptima de la siguiente forma: **SÉPTIMA. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES, a partir del inicio de la ejecución de la plataforma Secop II, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, las actividades se realizarán principalmente en el Municipio de Apartadó (Antioquia).	

	Con la modificación quedaría así: **SÉPTIMA. PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE PRESENTACION DEL SERVICIO:** El plazo de ejecución del contrato es de CINCO (5) MESES, a partir del inicio de la ejecución de la plataforma Secop II, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, las actividades se realizarán principalmente en el Municipio de Apartadó (Antioquia).
Observaciones	

Porcentaje de Ejecución del Contrato/Convenio	
Tipo	**%**
Ejecución financiera:	30
Ejecución física:	85

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Cuando la adición sea en dinero)			
Numero	**Rubro**	**Valor**	**VoBo Presupuesto**
Observaciones:			

Ítem	**Coordinador(a)**	**Supervisor(a)**	**Funcionari@ que Recibe la Solicitud**
Firma			
Nombre:	Gloria Shilliane Londoño	Juan Fernando Gomez	
Nº Cédula:	1.028.033.449	98.579.115	

Nombre de subdirector	Jorge David Tamayo
Firma	

Elaboró:	Daniel Elías Cuesta Manzano
Fecha de Elaboración:	14/10/2025

Información de quien recibe la solicitud:

Nombre:	
Fecha:	14-10-2025

CORPOURABA

14 OCT 2025

CONTRATACIÓN

CONSECUTIVO: 400-34-01.59-5[illegible]8
Fecha: 14-10-2025 Hora: [illegible]:33 AM Folios:None

Medellín 14 Octubre de 2025

Señor
Juan Fernando Gómez Cataño
CORPOURABÁ

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo del contrato No. SAMC-200-10-01-12-0192-2025

Por medio del presente, INNOVAR IT S.A.S., identificada con NIT 900.662.158-1, contratista del contrato No. SAMC-200-10-01-12-0192-2025, cuyo objeto es "Brindar servicio de hosting, certificado SSL y actualización del aplicativo de tasas retributivas en Corpourabá", se permite solicitar una ampliación de un (1) mes en el plazo de ejecución del contrato.

Actualmente, el servicio de hosting y el certificado SSL se encuentran finalizados y operando correctamente. En cuanto a la actualización del aplicativo de tasas retributivas, el avance del desarrollo alcanza un 70%, quedando pendiente la finalización de la documentación técnica y administrativa, la ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad (QA) y la actualización del formato PDF de liquidación.

Por lo anterior, solicitamos esta ampliación con el propósito de culminar satisfactoriamente el proceso, garantizando la estabilidad, calidad y cumplimiento total de los entregables del contrato.

Agradecemos su atención y apoyo para la formalización de esta prórroga.

Cordialmente,

Andrés Fernando Echeverry Marín
Representante Legal
Número de identificación: 71.769.987