ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 3	
Hora: 12:00 p.m.	**Fecha: 07 de julio 2025**
Lugar:	**Centro zonal la Meseta- Yarumal, Antioquia**
Dependencia que Convoca:	**Centro zonal la meseta**
Proceso:	**Promoción y prevención**
Objetivo:	**Realizar tercer comité técnico operativo del contrato 05006642025 EAS Consejo Comunitario General de la Costa Pacífica Norte del Choco los Delfines en términos de avance, logros y dificultades de cada uno de los componentes correspondiente a los meses de mayo y junio.**

Agenda:

Para el presente día se tendrá el desarrollo de la siguiente agenda por parte de la entidad prestadora de servicio a la primera infancia “Consejo comunitario general de la Costa Pacífica Norte del Choco Los Delfines” frente al contrato 05006642025, abarcando la modalidad institucional, centro de desarrollo infantil en el municipio de Briceño y la modalidad propia e intercultural con Educación inicial campesina en los municipios de Briceño y Valdivia Antioquia. Los puntos para desarrollar son:

1. Saludo y presentación.
2. Avance ejecución financiera a la fecha.
3. Compras locales

Informe Técnico hace referencia a una descripción breve en términos de avance, logros y dificultades de los componentes de la modalidad de atención:

4. Familia, Comunidad y Redes Sociales: avance en planes de formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su desarrollo, que actividades han realizado en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, ficha de caracterización, control social y plan de articulación con instituciones y resultados de las encuestas de satisfacción.
5. Salud y Nutrición: el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura – BPM, ciclo de menús, acciones de educación alimentaria y nutricional, para el fomento de prácticas alimentarias, toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada beneficiario (número de casos de DNT moderada y severa, de estos casos NN que mejoraron su estado nutricional a la fecha), acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF; recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional - AAVN y fechas de entrega, saldos del AAVN. (en los casos que aplique)
6. Componente Proceso Pedagógico: Socialización en el avance e implementación del Proyecto Pedagógico coherente con los fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la Política de atención integral a la primera infancia y los referentes técnicos de educación inicial, que responda a la realidad sociocultural y a las particularidades de las niñas, los niños y sus familias o cuidadores, seguimiento acciones en el marco del proceso de tránsito armónico.
7. Talento Humano: novedades presentadas en vinculaciones, retiros, e incapacidades, además informar sobre el plan de cualificación anual del talento humano.
8. Ambientes Educativos y Protectores

PÚBLICA

9. Componente Administrativo y de Gestión: incluir en este aspecto, de manera desagregado los temas de:
   a) Focalización y Cargue en cuéntame.
   b) Novedades y mejoras de infraestructuras
   c) RAM Digital
   d) Reporte de cobertura y acciones adelantadas por parte de la EAS para su cumplimiento en caso de bajas coberturas.

Registro y presentación de información Cuéntame con sus resultados de las atenciones priorizadas, beneficiarios atendidos y vinculación de UDS y Talento humano y datos de la entidad.

10. Seguimiento de PHLVF- Presuntos Hechos Lesiones Violencias y fallecimientos (consolidados y seguimientos).
11. Buzón de sugerencias, presentar consolidado de PQRS y respectiva gestión de estas.
12. Proposiciones y varios
    RPP vacacional
    Kit de autoabastecimiento
    Kit pedagógico

Desarrollo:

1. Saludo y presentación.

Se da inicio al encuentro con un saludo cordial a todos los convocados, seguido de la presentación de los asistentes. En primer lugar, toman la palabra los representantes del Centro Zonal La Meseta, encabezados por la supervisora del contrato, María Deicy Restrepo Espinal, quien da la bienvenida formal al espacio.

El equipo del centro zonal está conformado por:

- Lina Carvajal y Tatiana Mora Cuartas, enlaces técnicos de seguimiento a la ejecución del contrato.
- Deisy Zabala Álvarez, referente financiero.
- Ana María Bermúdez Londoño, nutricionista.
- Ana Milena Orrego, profesional de asistencia técnica.

Posteriormente, se presenta el equipo de la Entidad Administradora del Servicio (EAS) – Consejo Comunitario General de la Costa Pacífica Norte del Chocó “Los Delfines”, integrado por:

- Yesica Mira, Coordinadora pedagógica.
- Alexander Ceballos, Coordinador pedagógico.
- Yira Andrea Lozano Acevedo, delegada del representante legal

Adicionalmente, se contó con la participación virtual vía Microsoft Teams de:

- Ana Francisca Hermosa, nutricionista.
- Tatiana Pabón, líder de sistemas de información.
- Astrid Noguera, representante del área de talento humano.

Se dan a conocer los compromisos anteriores los cuales eran, enviar la propuesta pedagógica la cual se envía y posteriormente se realizó socialización con el talento humano de cada territorio para lograr adherirlo al proyecto institucional desde cada contexto. Además, se participó de manera activa de la asistencia técnica de control social, dando así cumplimiento a cada uno de estos en los tiempos establecidos.

PÚBLICA

1. Saludo y lectura de compromisos.

Compromiso N° 1

Enviar Propuesta Pedagógica al centro Zonal.




1. Saludo y lectura de compromisos.

Compromiso N° 2

Asistencia Técnica Control Social.





Desde la EAS se participa en la asistencia técnica y se vincula el equipo de talento humano de campo.

2. Avance ejecución Financiera a la fecha

2. Avance ejecución financiera- seguimiento compras locales.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL - APORTES ICBF			
MES	**PRESUPUESTO**	**EJECUCION PRESUPUESTAL**	**SALDO SIN EJECUTAR**
FEBRERO DE 2025	$ 315.930.378	$ -	$ 315.930.378
MARZO DE 2025	$ 200.095.279	$ 115.951.417	$ 84.143.862
ABRIL DE 2025	$ 398.786.039	$ 351.542.596	$ 47.243.443
MAYO DE 2025	$ 289.189.611	$ 270.512.915	$ 18.676.696
JUNIO DE 2025	$ 434.789.269	$ -	$ -
JULIO DE 2025	$ 317.731.370	$ -	$ -
AGOSTO DE 2025	$ 315.513.511	$ -	$ -
SEPTIEMBRE DE 2025	$ 334.019.754	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.606.055.211**	**$ 738.006.928**	**$ 465.994.379**

Para este apartado toma la palabra la financiera de la EAS, Andrea expresando que para el presente contrato el presupuesto aprobado para ejecutarse hasta el mes de septiembre es de $2.606.055.211 con corte a mes de mayo se ha ejecutado la suma de $738.006.928 y sin ejecutar se cuenta con la suma de $465.994.379.

2. Avance ejecución financiera- seguimiento compras locales.

SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES, AHORROS Y DESCUENTOS				
MES	INEJECUCIONES	AHORROS	DESCUENTOS	TOTAL SALDO SIN EJECUTAR
FEBRERO DE 2025	$ 315.930.378	$ -	$ 333.253.887	-$ 17.323.509
MARZO DE 2025	$ 84.143.862	$ -	$ -	$ 84.143.862
ABRIL DE 2025	$ 47.243.443	$ -	$ -	$ 47.243.443
MAYO DE 2025	$ 18.676.696	$ -	$ -	$ 18.676.696
JUNIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -
JULIO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -
AGOSTO DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE DE 2025	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 465.994.379	$ -	$ 333.253.887	$ 132.740.492

En cuanto a inejecuciones son los valores reflejados en la tabla, en donde no se tienen ahorros y se aplicó un descuento de $333.253.887, contando con un saldo sin ejecutar de $132.740.492.

2. Avance ejecución financiera- seguimiento compras locales.

SEGUIMIENTO DESEMBOLSOS			
MES	PROGRAMACION DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO
FEBRERO DE 2025	$ 371.062.467	$ -	$ 371.062.467
MARZO DE 2025	$ 314.775.387	$ 352.583.967	-$ 37.808.580
ABRIL DE 2025	$ 314.775.387	$ 314.775.387	$ -
MAYO DE 2025	$ 314.775.387	$ 314.775.387	$ -
JUNIO DE 2025	$ 314.775.387	$ -	$ -
JULIO DE 2025	$ 314.775.387	$ -	$ -
AGOSTO DE 2025	$ 314.775.387	$ -	$ -
SEPTIEMBRE DE 2025	$ 346.340.422	$ -	$ -
TOTAL	$ 2.606.055.211	$ 982.134.741	$ 333.253.887

Ahora bien, la financiera de la EAS expresa que el comportamiento de seguimiento a los desembolsos, teniendo que según lo programados de los aportes del ICBF con corte al mes de mayo se han recibido la suma de $982.134.741 y la diferencia corresponde al valor del descuento que socializaba anteriormente.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

2. Avance ejecución financiera- seguimiento compras locales.

SEGUIMIENTO CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MES	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA DE CONSIGNACION
FEBRERO DE 2025	$ -	-
MARZO DE 2025	$ 645	15/05/2025
ABRIL DE 2025	$ 3.749	15/05/2025
MAYO DE 2025	$ 3.712	-
JUNIO DE 2025		
JULIO DE 2025		
AGOSTO DE 2025		
SEPTIEMBRE DE 2025		
TOTAL	$ 8.106	-

Se continua con el seguimiento de los rendimientos financieros, en donde el 15 de mayo se reintegraron a ICBF los rendimientos generados hasta el mes de abril, quedando pendiente los de mayo, junio y julio en donde se realizará dicho ejercicio para el mes de agosto.

2. Avance ejecución financiera- seguimiento compras locales.

SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES		
MES	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
FEBRERO DE 2025	0,00	No se ejecuto el rubro de alimentacion
MARZO DE 2025	30,00	Validadas
ABRIL DE 2025	29,99	Validadas
MAYO DE 2025	31,00	Validadas
JUNIO DE 2025		
JULIO DE 2025		
AGOSTO DE 2025		
SEPTIEMBRE DE 2025		
TOTAL CONSOLIDADO	30,33	

La financiera de la EAS termina su participación con el seguimiento a compras locales, en donde al mes de mayo se dio cumplimiento con 31,00 con dicha cláusula contractual y se queda a la espera de la información del mes de junio.

3. Informe técnico

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Avance Planes de Formación

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
PLAN DE FORMACIÓN A FAMILIAS EIC 2025
UCA:

TEMA	MES	OBJETIVO	COMPONENTE	RESPONSABLE	RECURSOS	PRÁCTICA A TRABAJAR
Importancia del juego en la primera infancia "Conmemoración día de la niñez"	Abril	Crear espacios de socialización y recreación para los niños y las niñas en donde el juego sea el eje principal.	Pedagógico	Agentes educativos	Materiales lúdicos	1. Generar experiencias de disfrute del juego, las expresiones artísticas, la exploración y literatura con niñas y niños desde la gestación.
Expresiones artísticas y fortalecimineto de habilidades.	Mayo	Reconocer y valorar en condiciones de equidad el esfuerzo de las niñas y los niños en sus habilidades para alimentarse, vestirse, asearse, relacionarse con otros y asumir responsabilidades en el hogar mediante actividades practicas generando espacios de aprendizaje	Pedagógico	Agentes educativos	Materiales pedagógicos	1.7. Los cuidadores principales generan ambientes enriquecidos adecuados a los momentos de desarrollo infantil con elementos disponibles en entornos.

- Se cuenta con plan de formación a familias derivado de la necesidades identificadas en el momento 1 y momento 2 del procesos de caracterización.
- El plan se enmarca desde las prácticas , acciones y los referentes técnicos a la primera infancia.
- Acompañar de manera Significativa el desarrollo integral de niños, niñas y personas gestantes.

Para dicho apartado del componente de Familia, comunidad y Redes, toma la palabra el coordinador técnico Alexander Ceballos, exponiendo que desde el primer comité técnico operativo se cuenta con el plan de formación a familias, de acuerdo a la caracterización y lo expuesto en la guía, enmarcándose en las prácticas de cuidado y crianza. Fortaleciendo el desarrollo y las potencialidades de las familias en territorio e incluyendo a las madres usuarias gestantes.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Avance Planes de Formación



Desarrollo de la temática "autonomía" por parte de los niños y niñas de la UCA Kilómetro 15, Municipio Valdivia.



Desarrollo de la temática "expresiones artísticas" por parte de los niños y niñas de la UCA Kilómetro 15

Se muestran algunas evidencias de las UCAS, donde el coordinador expone que no se busca separar madre e hijo, sino que se pone todo a la escala infantil, teniendo en cuenta que cada uno de los componentes del equipo interdisciplinario tiene claridad que una proyección de experiencias va dirigido a los niños y niñas y el adulto acompaña desde una participación activa.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Avance Planes de Formación



Municipio Briceño, Estimulación sentidos, Contacto Afectivo.



Formación a familias sobre normas y límites mediante la actividad "concéntrese" – UCA C COMUNAL MONTEFRÍO


El coordinador expone el avance de formación a familias desde la estimulación de sentidos y contacto afectivo y las madres gestantes.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Ficha Caracterización.





Durante el mes de Mayo finaliza los momentos principales durante la fase de caracterización, y mes a mes se diligencia en anexo de caracterización, teniendo en cuenta posibles Diagnósticos para la inclusión pedagógica..

Se continua con las fichas de caracterización siendo estas una obligación contractual visual, activa y constante de acuerdo a los ingresos la cual se desarrolla de manera periódica, cargando toda la información al contrato y ya cada mes cuando aplique realizan ajustes pertinentes o novedades en relación a los niños y niñas.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Ficha Caracterización.







Evidencias significativas de la adherencia al procesos de caracterización a familias que ingresan por primera vez a los servicios de primera infancia.

Desde la EAS exponen evidencias de la implementación al proceso de caracterización y de las familias que ingresan por primera vez a los servicios, teniendo con las familias el reconocimiento a la cartografía y las nuevas formas de todo el proceso de caracterización.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.
Control Social



Se cuenta con la conformación de los comités y el desarrollo de los planes de trabajo de manera efectiva, desarrollando las acciones mes a mes.

El coordinador continúa exponiendo dicho componente expresando que desde el punto de control de social si bien ya se generó un primer informe, este se continúa nutriendo de manera mensual en especial en la verificación de los alimentos y lo que se encuentra proyectado en el plan de trabajo. Cada uno de dichos momentos la EAS lo viene cargando en la ruta asignada y en los formatos correspondientes para dicho fin.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Plan de Articulación

Nombre del Operador	CONSEJO GENERAL LOS DELFINES			NIT del operador	818.001.449-5			
No	FECHA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE ENTIDAD	NOMBRE COMPLETO DEL CONTACTO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CATEGORÍA GRUPO DE INTERÉS
1	25/04/2025	Antioquia	Valdivia	Administración Municipal	Albert Gaviria	Coordinador Educación	scion@valdiviaantioquia.g	8360246-3122350399	Sector Publico
2	Mayo - Fecha a definir por la entidad	Antioquia	Valdivia	Alcaldia municipal_Humata	Brejamin Atehortua	Coordinador Humata	scion@valdiviaantioquia.g	8360246-3122350399	Sector Publico
3	Junio - Fecha a definir por la entidad	Antioquia	Valdivia	Bomberos	Jader Gómez	Comandante	omez.valdivia@gov-at.com	3127663645	Sector Publico
4	Julio - Fecha a definir por la entidad	Antioquia	Valdivia	Comisaria de Familia	Yenny Gutierrez Ángel	Comisaria	isaria@valdivia-antioquia.gov	8360246-3207883383	Sector Publico
5	Agosto - Fecha a definir por la entidad	Antioquia	Valdivia	Secretaria de salud	Victoria Gómez	Secretaria de salud	ds@valdivia-antioquia.gov.co	8360246-3215701763	Sector Publico
6	ptiembre - Fecha a definir por la entid	Antioquia	Valdivia	Administración Municipal	Albert Gaviria	Coordinador Educación	scion@valdiviaantioquia.g	8360246-3122350399	Sector Publico
7	Octubre - Fecha a definir por la entidad	Antioquia	Valdivia	Secretaria de salud	Victoria Gómez	Secretaria de salud	ds@valdivia-antioquia.gov.co	8360246-3215701763	Sector Publico
8	oviembre - Fecha a definir por la entid	Antioquia	Valdivia	Administración Municipal	Albert Gaviria	Coordinador Educación	scion@valdiviaantioquia.g	8360246-3122350399	Sector Publico

En cada uno de los municipios se cuenta con plan de articulación construido de acuerdo con la identificación de actores territoriales, las necesidades identificadas y la oferta territorial.

Mes a mes se cargan los soportes de implementación.

En cuanto a el plan de articulación se expone el del municipio de Valdivia, las cuales tienen las proyecciones de manera manual y se le hace seguimiento para que este sea efectivo o no, teniendo en cuenta acciones a seguir en caso de no darle. El Coordinador manifiesta que también se lleva a cabo articulación desde el eje de la cualificación y el eje de la movilización social, además de la participación de escenarios como foros, mesas de infancia y mesas de tránsito, cargando mes a mes dichos soportes correspondientes.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Plan de Articulación



Implementación del Plan de Articulación en el marco de la formación a Familias.




Implementación del Plan de Articulación en el marco de la participación con actores territoriales desde la Movilizaciones Sociales.

La EAS proyecta evidencias fotográficas de dicha articulación en territorio en cuanto a formación a familias y participación desde las movilizaciones sociales.

3. Informe Técnico.

Familia Comunidad Y Redes.

Encuesta de satisfacción



Nombre	Fecha de modificación	Tipo
ENCUAESTA DE SATISFACCION-INSTITUC...	4/08/2024 12:47 p. m.	Documento de Mi
ENCUESTA DE SATISFACCION-PROPIA_F...	4/08/2024 11:20 a. m.	Documento de Mi
ENCUESTA DE SATISFACCION-NIÑOS-NI...	4/08/2024 11:30 a. m.	Documento de Mi
LINK-ENCUESTA SATISFACCION-CDI-HI	4/08/2024 12:47 p. m.	Documento de Mi
LINK-ENCUESTA SATISFACCION-EIC	4/08/2024 11:22 a. m.	Documento de Mi
PLAN MEJORA_ENCUESTA DE DE PERCEP...	4/08/2024 11:39 a. m.	Hoja de cálculo d.



Implementación del protocolo de encuestas de percepción de los servicios se desarrollará dos veces durante la vigencia, la primera se ejecuta en el mes de Julio y la segunda en el mes de Noviembre.

Se proyecta la participación de Niños, niñas, familias y comunidad.

Se continua con el tema de la encuesta de satisfacción, en donde la EAS cuenta con un protocolo en caso de que las percepciones sean inferiores, y se tiene para implementarlo de manera virtual (link) para cumplir con una información veraz y segura.

3. Informe Técnico.

Salud y Nutrición.

PSB Y BPM

PROCESO	DOCUMENTO	SOCIALIZACIÓN	OBSERVACIONES
PSB	Sí	SÍ	Ninguna
Manual BPM	Sí	SÍ	Ninguna



La Meseta > Delfines 05006642025 Briceño - Valdivia > 2.VALDIVIA > 1. El CAMPESINA A > 06.PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
PSB_ CASETA COMUNAL LA PAULINA_EIC....	13 de junio	nutricion@losdelfin	340 KB	Compartida	
PSB_ CASA EL CARRETERO_EIC.pdf	13 de junio	nutricion@losdelfin	319 KB	Compartida	
PSB_ CASETA COMUNAL MONTEFRIO_EIC....	13 de junio	nutricion@losdelfin	320 KB	Compartida	
PSB_ CENTRO EDUCATIVO CACHIRIME_EI...	13 de junio	nutricion@losdelfin	320 KB	Compartida	
PSB_CACETA_COMUNAL_PALOMAS_EIC.pdf	13 de junio	nutricion@losdelfin	432 KB	Compartida	
PSB_CASA _FAMILIAR _NATALY_LOPEZ.pdf	13 de junio	nutricion@losdelfin	293 KB	Compartida	
PSB_CASA FAMILIAR LUZ SEPULVEDA_EIC....	13 de junio	nutricion@losdelfin	320 KB	Compartida	

En este espacio toma la palabra la nutricionista de la EAS, Ana Francisca Hermosa en relación a el plan de Saneamiento Básico y Buenas Prácticas de Manufactura los cuales la EAS y las UDS cuentan con los documentos en ambos servicios y actualmente están socializados y cargados en la ruta. Haciendo la claridad que para el servicio de CDI se contaba con estos desde el primer mes de ejecución.

3. Informe Técnico.

Salud y Nutrición.

PSB Y BPM



CDI DEJANDO HUELLAS



EIC VALDIVIA, CASA FAMILIAR LUZ SEPULVEDA



CDI DEJANDO HUELLAS

Algunos registros fotográficos de dichos ítems del servicio de CDI del municipio de Briceño y EIC del municipio de Valdivia, además de una evidencia del formato de seguimiento y control que se llevan a cabo en cada una de las unidades de servicio.

3. Informe Técnico.

Salud y Nutrición.

Ciclos de menú



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Antioquia
Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición Clasificada

Al contestar cite este número

"20253100700073731"

Radicado No:
20253100700073731

Medellín, 25 de abril de 2025

Señor:
Juan Edilberto Pinilla Florez
Representante Legal Consejo Comunitario General de la Costa Pacífica Norte del Choco los Delfines
NIT 818.001.449-5

Asunto: Concepto de Aprobación Componente Alimentación y Nutrición propuesto por la entidad para la Modalidad Institucional.







Con los ciclos de menú sería el de CDI la cual ya se encuentra aprobada por el centro zonal y la conformación de los RPP el cual se envía el correo mes a mes como compromiso anterior, en el caso del servicio EIC no se cuenta con ciclo de menú, pues estas se dan a partir de concertaciones. En cuanto a Valdivia se nota una mejora en relación a la aceptación de la olla comunitaria.

3. Informe Técnico.

Salud y Nutrición.

Educación alimentaria y nutricional



EIC BRICEÑO



EIC VALDIVIA



En relación a la educación alimentaria y nutricional el cual se comparten algunas evidencias del servicio de EIC enfocadas es consumir alimentos saludables, reducción del consumo de ultra procesados, prevención de enfermedades y la importancia de hidratación con agua.

3. Informe Técnico.

Salud y Nutrición.


Educación alimentaria y nutricional

experiencia:
Se inicia con el desarrollo de la actividad, mostrándole al niña fichas donde se evidencian diferentes frutas y verduras, con el fin que ellos las puedan reconocer.
También se le muestran fichas con imágenes alusivas a la actividad para el niña diga el nombre la imagen que esta viendo en el momento. Seguido de esto se interactúa con el niña preguntándole cual es la fruta que mas le gusta, cual es la ensalada que mas le llama la atención. También se le pide al niña que coja la fruta que el mas consume o que la señale en las fichas.
Luego de esto se le da varias hojas con dibujos de frutas y verduras para que el la coloree.

Mientras el niña esta coloreando, se interactúa con la madre hablándole sobre la importancia del consumo de frutas y verduras en nuestros niños, también se le realizaron algunas preguntas referentes a la alimentación del niña. Se le pregunta a la madre si el niña si consume frutas y verduras, con que frecuencia, si le gusta mas las ensalada o las sopas.
La madre manifiesta que "Yelixe" es un niña que le gusta mucho la manzana, que es un niña muy sano que les de muy buen comer y que la verdura le gusta mas que todo en las sopas.

EIC BRICEÑO

La auxiliar de enfermería se va sentar con los niños y las niñas para pintar con la ayuda de los dedos y vinilos de color rojo y verde una ficha de una Manzana, con el fin de promover el consumo de frutas y verduras.
Con la ayuda de las familias van a escribir un compromiso que se van a llevar para que los niños y las niñas gocen de un peso saludable y de esta manera poder prevenir la DESNUTRICIÓN.



EIC VALDIVIA

Se muestra un ejemplo de la planeación ya puesta en el formato dispuesto para ello para su ejecución.

3. Informe Técnico.

Salud y Nutrición.

Toma de medidas antropométricas y activación de ruta

Desnutrición aguda:

CDI
2 participantes, servicio CDI persiste el diagnóstico.
1 participante desvinculado, último seguimiento riesgo de desnutrición.

EIC
Sin casos en el periodo de mayo y junio.

Riesgo de desnutrición aguda: 28 niños y niñas.

En cuanto a la toma de medidas antropométricas y activaciones de ruta, la entidad tiene reporte de 2 participantes que persisten con diagnóstico de desnutrición aguda moderada, pero 1 de ellos se encuentra desvinculado y su último seguimiento fue de riesgo de desnutrición con socialización a la familia. Para el servicio de Educación Inicial Campesina a la fecha no se cuenta con ningún reporte, sin embargo, se tiene en el presente contrato 28 niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda. Enlace al seguimiento técnico indaga por acciones realizadas, en donde la nutricionista contesta que se está implementando de acuerdo a la guía, talla y peso mensual, diligenciamiento de formato de signos físico y de alarma mensual y registro en el cuaderno de novedades, haciendo la claridad que en el caso de CDI tratan de hacer seguimiento a los niños en riesgo de manera semanal o quincenal por si ocurre un cambio en el diagnostico.

3. Informe Técnico.

Salud y Nutrición.

AAVN

No se presentaron novedades relacionadas con los AAVN.



EIC BRICEÑO



CDI DEJANDO HUELLAS

En el tema relacionado con la bienestarina AAVN no se han reportado o presentado novedades relacionadas con el producto, los saldos fueron entregados en los meses pasados, además en el marco de los encuentros educativos se

trabaja con las familias el uso adecuado del producto, almacenamiento en casa, recetas y nutrientes que aporta dicho alimento.

3. Informe Técnico.

Componente Procesos Pedagógicos.

Proyecto Pedagógico.



Se presenta Propuesta Institucional, Se comparte con los equipos de territorio, se socializa en los espacios de cualificación y se construye proyecto pedagógico municipio articulando lo identificado en los procesos de caracterización y las orientaciones definidas por el ICBF en el componente Pedagógico.

Para este punto vuelve a tomar la palabra el coordinador técnico de la EAS, teniendo en cuenta que dicho proyecto pedagógico tiene los personajes de acuerdo a cada componente de atención, doña Sazona está enmarcado en el componente de salud y nutrición, Tamborín el pedagógico y la mariposa el componente psicosocial. Cada sala de desarrollo se espera que se tenga un mosaico de niños, ambientes no prediseñados, apuntando a espacios donde se escuche las voces de los niños y niñas y se preparen con elementos del medio, que no sea con recorte estandarizadas, también se cuenta con unas estrategias para lograr identificar la propuesta institucional desde lo visual. La EAS presentó a cada equipo de territorio el proyecto pedagógico con el fin que cada municipio lo cree de acuerdo al territorio, surgiendo nuevas estrategias a partir de allí.

3. Informe Técnico.

Componente Procesos Pedagógicos.

Proyecto Pedagógico.



Se desarrollan experiencias con los niños, las niñas, recogiendo voces como una forma de participación para la construcción del proyecto Pedagógica.

Evidencias fotográficas recogiendo voces para la construcción del proyecto pedagógico.

3. Informe Técnico.

Componente Procesos Pedagógicos.

Proyecto Pedagógico.





Se desarrollan experiencias con los niños, las niñas, recogiendo voces como una forma de participación para la construcción del proyecto Pedagógica.

Educación Inicial Campesina.

Para el servicio de EIC evidencias de las voces en cuanto al kit de autoabastecimiento, a escala infantil creando momentos pensados y para los niños, generando goce y aprendizaje.

3. Informe Técnico.

Componente Procesos Pedagógicos.

Ambientes Potenciadores en la primera Infancia-Proyecto





Se disponen ambientes acordes al ciclo vital, interés de los niños y las niñas, que permita la exploración, interacción y desarrollar experiencias significativas.

El ambiente, mediación como tercer maestro.

Con todo el proceso de socialización se encuentro el tema para el autoabastecimiento se encontró el pollo, las gallinas, buscando que sea algo exitoso.

3. Informe Técnico.

Componente Procesos Pedagógicos.

Tránsito Armónico.



BASE DE DATOS NIÑOS-NIÑAS TRÁNSITO ARMÓNICO

SERVICIO DE ATENCIÓN ICBF	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES	APELLIDOS	NOMBRE DEL CUIDADOR	VEREDA	INSTITUCIÓN A TRANSITAR
ucación Inicial Campes	RC	1023803502	Deylen	Echaverria Garcia	Bibiana Garcia	El Hoyo	C.E.R El Hoyo
	RC	1023803508	Christopher	Giraldo Rodriguez	Yarleny Rodriguez	El Hoyo	C.E.R El Hoyo
	RC	1023803530	Estefania	Garcia Muñoz	Ligia Amparo Muñoz	El Hoyo	C.E.R El Hoyo
	RC	1023803529	Matias	Rodriguez Mora	Tatiana Mora	El Hoyo	C.E.R El Hoyo
	RC	1230088228	Eidy Xiomara	Jaramillo Jaramillo	Deisy Marcela Jaramillo	Travesias	C.E.R La Guada
	RC	1023803534	Jeronimo	Lopera Garcia	Nohelia Garcia	Pescado	C.E.R El Pescado
	RC	1023803533	Maria Jose	Restrepo Areiza	Luz Areiza	Pescado	C.E.R El Pescado
	RC	1230088229	Lauren Nahomy	Penagos Muñoz	Paola Muñoz	Turco	C.E.R El Turco
	RC	1023803545	Charlotte	Varelas Vasquez	Alba Vasquez	Turco	C.E.R El Turco
	RC	1230088220	Emerson Estiven	Serna Villa	Orfa Villa	Turco	C.E.R El Turco
	RC	1230088236	Diago	Martinez Rojas	Flor Rojas	Turco	C.E.R El Turco
	RC	1230088191	Yurizeth	Muñoz Martinez	Diana Martinez	Morron	C.E.R Morron



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

ACTA No. 01

REUNIÓN COMITÉ TRANSITO ARMONICO.

FECHA	DIA 04	MES 06	AÑO 2025	HORA DE INICIO	02:00 p.m.	HORA DE FINALIZACIÓN	03:20 P.m.
MODALIDAD DE LA REUNIÓN:				Presencial:		Virtual: X	
MUNICIPIO	Valdivia						
LUGAR	Virtual						
RESPONDABLES	Coordinación de educación						
OBJETIVO	Reunión comité transito armónico						
AGENDA:	Saludo Firma de asistencia Socialización de gestión realizada.						

ASISTENTES A LA REUNIÓN

1	ALBER ANDRES GAVIRIA	Coordinador de educación
2	FANNI EUGENIA ARANGO	Docente I.E. Valdivia
3	ELIZABEH GARCIA RUA	Administradora SIMAT
4	ALFREDO MANUEL ESPIÑA	Rector I.E. Marco A. Rojo
5	LUZ MARCELA VANEGAS PRECIADO	Docente I.E. Valdivia

En el Marco del Tránsito armónico se cuenta con la caracterización de niños y niñas que cumplen con el criterio, se ha viene participando de las mesas de tránsito armónico y movilizando acciones con las familias, los niños y las niñas desde el componente psicosocial, pedagógico y salud y nutrición,.

Para el tema del tránsito armónico ya se finalizó el proceso de focalización por ende ya cada municipio cuenta con su base de datos y claridad en cuantos niños y niñas transitan este año, además se ha estado en participación activa de las mesas de tránsito armónico.

3. Informe Técnico.

Componente Procesos Pedagógicos.

Evidencias Pedagógicas tránsito Armónico







Desarrollo de EEH, encuentros comunitarios, ambientes potenciadores, enfocadas al acompañamiento del tránsito armónico.

Siguiendo con la misma línea se tiene encuentros en el hogar, ambientes potenciadores, enfocados en dar acompañamiento a los niños y niñas y las familias en temas como la autonomía e independencia, la escucha y la confianza, sin enmarcar en un cuaderno o fichas que, si bien no está permitido, no es el objetivo de la EAS.

3. Informe Técnico.

Talento Humano.

CDI MESETA - BRICEÑO											
Perfiles por participantes CDI			200	50	20	200	200	200	75	50	
Municipios	UDS	Cupos	Coordinador	Aux Pedagico	Docente	Psicosocial	Nutricionista	Aux Admon	Serv generales	Gestor de Alimentos	Total TH
Briceño	Canasta	72	0,36	1,44	3,60	0,36	0,36	0,36	0,96	1,44	8,88
	Financiera		0,50	2,00	3,00	0,50	0,36	0,80	1,00	1,00	9,16

Toma la palabra Astrid Noguera, coordinadora de talento humano, quien manifiesta que con respecto al talento humano del contrato actual vigente para CDI se tiene contratado el personal completo sin novedad hasta el momento.

3. Informe Técnico.

Talento Humano.


EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A - PROPIA E INTERCULTURAL-								
Perfiles por participantes			320	20	160	160	320	
Municipios		Cupos	Coordinador	Docente	Psicosocial	Nutricionista	Aux Admon	Total TH
TODOS	Canasta	635	0,00	0,07	0,01	0,01	0,16	0,09
	Financiera		2,00	32,00	5,00	4,80	0,60	43,80
BRICEÑO		127	0,50	6,00	1,00	0,80	0,00	8,30
VALDIBIA	A	456	1,40	23,00	3,00	3,00	0,00	30,40
VALDIBIA	B	52	0,10	3,00	1,00	1,00	0,16	5,10

Se encuentran en estado de Gestación
SILVIA JANETH BERMUDEZ RESTREPO Docente Briceño
JIMENA BAENA CORREA Docente de Valdivia

En cuanto a EIC para Briceño y Valdivia es lo expuesto en el cuadro adjunto por parte de la EAS, en donde se tienen dos personas en estado de gestación, 1 en el municipio de Briceño la docente Silvia Janeth Bermúdez Restrepo y Jimena Baena Correa en el municipio de Valdivia.



En este punto vuelve a tomar la palabra el coordinador Alex Ceballos, expresando que se tienen todos los protocolos actualizados y no se ha tenido cambios en las UCAS. Se han realizado acciones en el marco de simulacros, encuentros y estrategias de prevención con las familias en territorio.



El plan de cualificación al talento humano se realiza de manera pedagógica y lúdica con el fin que los profesionales puedan retomarlas en su práctica pedagógica, fortaleciendo así los procesos.

3. Informe Técnico.

Componente Administrativo y de Gestión.

a) **Focalización y cargue en cuéntame:** Se presenta la cobertura programa y atendida por servicio y municipio durante los meses de mayo y junio

MODALIDAD	MUNICIPIO	UDS CONTRATADAS	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS MAYO	CUPOS ATENDIDOS JUNIO
CDI INSTITUCIONAL	BRICEÑO	1	72	71	71
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - PROPIA E INTERCULTURAL	BRICEÑO	9	127	102	102
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - PROPIA E INTERCULTURAL	VALDIVIA	20	456	431	434
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - B - PROPIA E INTERCULTURAL	VALDIVIA	1	52	43	39
	TOTAL	31	707	647	646

Toma la palabra Tatiana Pabón del área de sistemas, en cuanto al componente Administrativo y de gestión, el tema de focalización y cargue en cuéntame, teniendo para el servicio de CDI 72 cupos asignados y contratados, los cuales se han atendido 71 para el mes de mayo y junio y para EIC en el municipio de Briceño de 172 cupos contratados, atendidos 102 en ambos meses es decir mayo y junio, para el municipio de Valdivia EIC TIPO A DE 456 cupos en mayo se tienen atendidos 431 y junio 434 y EIC TIPO B contratados 52 cupos atendidos 43 en mayo y 39 en junio.

3. Informe Técnico.

Componente Administrativo y de Gestión.

Focalización y Cargue en Cuéntame.








En territorio se han realizado acciones de búsqueda activa en aquellas UDS que se cuenta con cupos disponibles.

La entidad expone evidencias de la focalización, la búsqueda activa, reforzando el tema del link de prematricula siendo este fundamental en el proceso. Se aclara desde el coordinador y el Enlace de seguimiento a la ejecución de que en el municipio si bien esta el servicio de EIC en el caso urbano este quedo mal georreferenciado pero lo ideal

sería no recibir niños mayores de 2 años o retener cupos para el servicio de HI en el caso puntual del municipio de Valdivia.



En cuanto a novedades y mejoras de infraestructura el coordinador expresa que no aplica para el servicio de EIC, pero en cuanto al CDI de Briceño se vienen realizando acciones para iniciar el proceso de traslado cuando inicie el proceso de obras por impuesto cuando se den directrices. Frente a ello toma la palabra la Supervisora del contrato Maria Deicy exponiendo que se tiene como compromiso la visita del arquitecto desde la Regional y la visita de sanidad a los lugares propuestos la cual ya se tramito, pero desde el CZ nos encontramos a la espera de dicho resultado, en caso de muchos requerimientos se espera que sea el municipio quien se haga cargo de ello para garantizar el servicio.



Vuelve a tomar la palabra la líder de Sistemas de la EAS Tatiana Pabón, como el tema del RAM digital, contando con el registro al día cargado hasta junio, cargado en el informe técnico de acuerdo a las asistencias e inasistencias

3. Informe Técnico.

Componente Administrativo y de Gestión.

d) Reporte de cobertura y acciones adelantadas por parte de la EAS para su cumplimiento en caso de bajas coberturas: Se presenta la cobertura atendida durante los meses de ejecución de mayo y junio junto con la baja cobertura mes a mes.

MODALIDAD	CUPOS CONTRATADOS	COBERTURA ATENDIDA EN MAYO	BAJA COBERTURA MAYO	COBERTURA ATENDIDA EN JUNIO	BAJA COBERTURA JUNIO
CDI INSTITUCIONAL	72	71	1	71	1
EIC PROPIA E INTERCULTURAL A	583	533	50	536	47
EIC PROPIA E INTERCULTURAL B	52	43	9	39	13
TOTAL		**647**	**60**	**646**	**61**

En cuanto a el reporte de cobertura se tiene de los cupos contratados 60 baja cobertura en el mes de mayo y 61 en el mes de junio.

3. Informe Técnico.

Componente Administrativo y de Gestión.

Atenciones priorizadas: Se presenta la cobertura atendida, incluyendo el seguimiento nutricional correspondiente a los meses de mayo y junio, garantizando el cumplimiento trimestral de esta atención y formación a familias mensual.

Modalidad	Beneficiarios Atendidos Mayo	Beneficiarios Atendidos Junio	Atención Documento de Identidad	% Atención Documento de Identidad	Afiliación Vigente a Salud	% Afiliación Vigente a Salud	Atención de Vacunas al día	% Atención de Vacunas al día	Carnet de Crecimiento y Desarrollo	% Carnet de Crecimiento y Desarrollo	Seguimiento Nutricional	% Seguimiento Nutricional	Formación Mayo	% Formación Mayo	Formación Junio	% Formación Junio
CDI INSTITUCIONAL	71	71	71	100%	69	100%	69	100%	69	100%	69	97,2%	70	99%	70	98,6%
EIC A PROPIA E INTERCULTURA	533	536	535	100%	534	100%	527	99%	491	100%	534	100%	524	98%	528	98,5%
EIC B PROPIA E INTERCULTURAL	43	39	39	100%	43	100%	43	100%	36	100%	43	100%	43	100%	38	97,4%

Municipio	Código UDS	Nombre UDS	N° Documento	Nombre Beneficiario	Observación	N° Ticket
VALDIVIA	058541135126	C COMUNAL KILÓMETRO 15	1041637852	ADHARA VALLADARES AVILA	APARECE COMO SD Y TIENE RC	Se realizó la solicitud pero aún no nos han generado número de ticket.

En relación a las atenciones priorizadas se tiene por servicio en la modalidad institucional el 100 de los 71 cupos atendidos en ambos meses, ya que cuentan con identificación, afiliación a salud, vacunación y crecimiento y desarrollo al día, seguimiento nutricional con un 97,2 % y formación a familias con un 99% en mayo y 98.6% ; EIC tipo A se tiene 524 cupos en mayo y 528 en junio, donde se tiene un caso de una niña con error en el sistema, pero

ya se esta a la espera de ticket, en relación a lo demás se cuenta con un 100% excepto para formación a familias en la cual se cuenta con un 98% para el mes de mayo y 98,5% para el mes de junio. Para finalizar Tatiana expone EIC tipo B de los 43 cupos atendidos se tiene un 100% en documentación y en formación a familias para mayo y en cuanto al mes de junio se cuenta con un 97,4% .

5. Seguimiento de PHLVF- presuntos hechos, lesiones, violencias y fallecimientos.

Mayo



PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE LA NO OCURRENCIA DE PRESUNTOS HECHOS DE VIOLENCIA, LESIONES Y FALLECIMIENTOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

F9.G12.PP | 11/08/2020 | Versión 1 | Página 1 de 1


Yo, **JUAN EDILBERTO PINILLA FLOREZ** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 4851515, EXPEDIDA JURADO CHOCO - COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO **CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES** CON NIT 818.001.449 – 5

CERTIFICO QUE

Durante los días comprendidos entre el 1 al 30 de mayo de 2025, no se presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia en las Unidades de Servicio adoptas a la modalidad CDI-EIC, del Contrato N.° 6500642025 del 3 de febrero suscrito con el Centro Zonal Meseta, del Instituto Colombiano de Bienestar familiar- ICBF

En constancia de ello se firma los 30 días de mayo del 2025

JUAN EDILBERTO PINILLA FLOREZ
CC 4851515
Representante legal



OneDrive

Nueva | Cargar | Compartir | Copiar vínculo | Descargar

Delfines 05006642025 Briceño - Valdivia › Reporte PHVLF (casos de amenaza, vulneración, amenaza) › 4. Junio

Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
F30_Reporte_CTO 664.xlsm	Ayer a las 23:08	coordinacionteceric	689 KB	Compartida	
Oficio Radicado_Valdivia.pdf	Ayer a las 23:08	coordinacionteceric	691 KB	Compartida	



No.	8. Servicio en la que se atiende el usuario (a)	9. Código de la UDS a la que asiste el usuario (a)	10. Nombre completo de la UDS a la que asiste el usuario (a)	11. Tipo de usuario (a)
1	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA	5006642025	SALON EDUCATIVO	MUJER GESTANTE

Continua el coordinador con el desarrollo de la agenda, para el mes de mayo no se cuenta para el contrato con reportes de PHLVF, pero para el mes de junio se tuvo un reporte el cual continúa abierto hasta la fecha, por activación de ruta al sector salud; desde el componente de familia, comunidad y redes la EAS realizó las orientaciones a seguir y aún continua desde el componente psicosocial con seguimiento oportuno.

6. Buzón de sugerencias, consolidado de PQRSF y las gestiones.



CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
MUNICIPIOS BAHIA SOLANO - JURADÓ
CON NIT 818.001.449-5

Briceño, 30 de junio de 2025.

Señora: MARIA DEISY RESTREPO ESPINAL
Coordinadora Centro Zonal la Meseta - ICBF
Yarumal, Antioquia.

Asunto: Oficio aclaratorio- PQRS-F

Cordial saludo,

El Consejo Comunitario General Los Delfines, en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, bajo el contrato de aportes Número: 05006642025 para la Zona la Meseta, se permite comunicar que durante el mes de junio del presente año en el servicio Educación Inicial Campesina en su modalidad propia e intercultural, del municipio de Briceño no se presentaron Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones, en ninguna de las Unidades Comunitarias de Atención, esto, luego de realizar la respectiva apertura y revisión del buzón de sugerencias.

Sin otro particular, agradezco la comprensión, con la plena seguridad de que compartimos el mismo objetivo en cuanto a brindar un servicio de alta calidad a todos los niños y niñas y del territorio Antioqueño.

Quedamos atentos y en abierta comunicación.

Atentamente,

Daniela Posada Correa
Profesional Psicosocial
Educación Inicial Campesina
Municipio de Briceño, Antioquia

CONSTRUYENDO CAMINOS DE HERMANDAD
Cel. 310 5126310-312 2452527
BAHIA SOLANO - JURADÓ

Municipio de Valdivia

MES	CONSOLIDADO
Mayo	37
Junio	9



Ana María Bermudez Londono
mié, 4 jun, 9:29 a.m.
para María, Nutrición, Janeth, María, mí, Tatiana

Traducir al español

Cordial saludo,

En atención a su solicitud me permito informarles, que se sostuvo comunicación con el enlace de asistencia técnica regional en materia de alimentación y nutrición Janeth del Socorro Sanchez Toro, quien me indica que la ella comunitaria se ofrece una vez al vez, es decir son dos encuentros mensuales, en uno de ellos se realiza la preparación de la ella comunitaria y en el otro la entrega del RPF.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

Ana María Bermudez Londoño
Profesional Universitario
Centro Zonal La Meseta
ICBF Regional Antioquia
Calle 21 No 16-45 Yarumal Antioquia
Telefono: 6043440 Ext 407011
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

Para ir dando finalización a la presentación se tiene el tema de Buzón de sugerencias, para el municipio de Briceño se tiene oficio aclaratorio de que no se ha tenido PQRSF, y en el municipio de Valdivia se realizó la apertura con todos los protocolos para el mes de mayo dentro de las UCAS se encontraron 37 PQ dando respuesta a las familias de acuerdo a ello y en junio 9 en cuanto a la olla comunitaria, pero vuelve nuevamente y se dan indicaciones de acuerdo a la guía para dar una respuesta oportuna a cada familia y hacer una respectiva sensibilización.

7. Kit Autoabastecimiento.







- Con las familias, los niños y las niñas, se viene identificando las necesidades, intereses para la construcción de la propuesta de autoabastecimiento.

Como siguiente tema se tiene el kit de autoabastecimiento, el cual se construyó de acuerdo a las necesidades de las familias, escuchando sus voces y sentires.

8. Paquete Didáctico Familiar.

Se encuentra en procesos de entrega en territorio.

El paquete didáctico ya se encuentra en territorio para su respectiva entrega, cumplimento con lo establecido y aprobado.

9. RPP Vacacional.



- Se garantiza la entrega de RPP a cada uno de los beneficiarios.

En el RPP Vacacional se tiene todo el tema de documentación expuesta en la ruta como evidencia, las cuales son planilla, evidencias fotográficas, actas de entrega y formatos de RPP.

10. Proposiciones y Varios.

- **VALDIVIA EIC:** En la UCA CASA EL JARDÍN con código cuéntame 058541152975: 3 beneficiarios para el mes Julio, realizando análisis y validación con las familias, a la UCA CASA FAMILIAR ADRIANA GARCÍA, a la cual puede ingresar una de las tres familias y las demás a la UCA CASA EL CARRETERO.
- Lista espera VEREDA REMOLINOS, SE CUENTA CON ESPACIO CASETA COMUNAL, COCINA, LISTA ESPERA DE 15 NN

Durante el desarrollo del comité, la Entidad Administradora del Servicio (EAS) presenta dos propuestas importantes relacionadas con la reorganización de unidades de servicio y la implementación de estrategias pedagógicas y de autoabastecimiento:

1. Reorganización de la Cobertura en Valdivia

La EAS expone la situación de la UCA Casa El Jardín en el municipio de Valdivia, donde se ha presentado una disminución en la cobertura debido a situaciones de orden público y desplazamiento forzado. Esta unidad de atención se encuentra ubicada entre otras dos UCAS.

Con el fin de garantizar la atención a las familias sin interrupciones, se propone lo siguiente:

- Traslado de tres familias de la UCA Casa El Jardín:
  - ✓ Una familia sería reubicada en la UCA Casa Familiar Adriana García.
  - ✓ Las otras dos familias se integrarían a la UCA Casa El Carretero.

Esto permitiría trasladar la UCA Casa El Jardín a la vereda Remolinos, donde existe una lista de espera de 15 niños y niñas, además de contar con:

- ✓ Cocina disponible.
- ✓ Espacio físico seguro y apto para la prestación del servicio.

2. Reapertura de Unidad en Briceño

El coordinador técnico propone la reapertura de la UDS CER Moravia en el municipio de Briceño, dado que:

- ✓ Existe una lista de espera de 11 beneficiarios.
- ✓ Se cuenta con un espacio adecuado y disponible para la realización de los encuentros.

Ante ambas propuestas, la supervisora del contrato, María Deicy Restrepo Espinal, manifiesta comprensión frente a los planteamientos, en especial al hecho de que las familias no verían afectado su derecho al servicio. Sin embargo, solicita a la EAS que remita por escrito la propuesta formal, con el fin de dar respuesta oficial y proceder conforme a los lineamientos contractuales y técnicos.

Para finalizar se realiza la revisión de la propuesta del Kit de autoabastecimiento para el servicio de Educación Inicial Campesina, correspondiente a los contratos 05006632025 y 05006642025

. La propuesta:

- Está estructurada con todos los componentes pedagógicos, objetivos y financieros requeridos.
- Recoge las voces de las familias y visibiliza los recursos disponibles en el territorio.
- Se define como estrategia la entrega de:
  - ✓ Pollos de engorde.
  - ✓ Gallinas ponedoras, dependiendo de la elección de cada comunidad.

Se busca una articulación con la UMATA en cada municipio, para implementar huertas familiares, acompañadas por abuelos y abuelas, fortaleciendo la transmisión de saberes tradicionales.

Cronograma propuesto:

- Junio: Socialización e identificación de las familias y acuerdos.

PÚBLICA

- Julio: Entrega de pollos, gallinas y cuido.
- Agosto: Taller de autoabastecimiento con las familias.
- Septiembre: Seguimiento y documentación de experiencias.

La EAS aclara que todas las familias concertaron y aprobaron esta estrategia. Por ejemplo, en San Andrés y San José se entregarán:

- 12 pollos de engorde por familia.
- 7 kg de cuido, ya que en esta zona no se eligieron gallinas.

Componente financiero:

- El valor estimado por beneficiario es de $184.709, monto que se encuentra dentro de los parámetros establecidos contractualmente.

La supervisora del contrato da viabilidad a la propuesta, reiterando la importancia del acompañamiento pedagógico en todo el proceso. Asimismo, la EAS se compromete a:











- Realizar un seguimiento oportuno.
- Cargar los soportes y actas correspondientes en la ruta establecida.

Decisiones:

- La supervisora del contrato da aprobación a la propuesta del kit de autoabastecimiento para que esta sea en una sola entrega con un valor correspondiente a beneficiario de $184.709 en pollos de engorde, gallinas y cuido.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Envió de acta de visita de Sanidad del municipio de Briceño	Coordinador técnico	Julio
Propuesta para traslado de UCA del municipio de Valdivia y apertura de UCA en el municipio de Briceño	Coordinador técnico	Julio

PÚBLICA

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Ana Francisca Hermosa	Nutricionista		
Astrid Noguera	Talento humano	CCG LOS DELFINES	
Tatiana Pabón	Líder de sistemas		
Yesica Natalia Mira	Coordinadora técnica		
Alexander Ceballos Mendoza	Coordinador técnico		
Yira Andrea Lozano	Representante Legal	CCG LOS DELFINES	
Andrea Garces	Financiera		
Tatiana Mora Cuartas	Seguimiento a la ejecución		
Maria Isabel Muñoz	Seguimiento a la ejecución		
Lina Carvajal Sucerquia	Seguimiento a la ejecución		
Deisy Yurley Zabala Álvarez	Enlace financiero		
Ana María Bermúdez	Asistencia técnica de nutrición		
Ana Milena Orrego Idárraga	Asistencia técnica		
Maria Deicy Restrepo Espinal	Supervisora		
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	Septiembre		Centro zonal
Colaborador que elabora el acta:	***Tatiana Mora Cuartas***		

PÚBLICA

PÚBLICA