Proeza Ingeniería
NIT. 900779343-1

Medellín, 27 de septiembre de 2025

OBR-018-2025

Ingeniero
Víctor Manuel Castro Quintero
Secretario de Infraestructura
Email: secretaria.infraestructura@girardota.gov.co

Arquitecta
Juliana Andrea Álzate López
Profesional Universitaria
Supervisora
Email: infraestructura.equipamiento1@girardota.gov.co

Referencia: Contrato No.03 de 2025 cuyo objeto es EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESCUELA RURAL VEREDA LA MATA MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud de Adición Presupuestal N°01, Contrato N° 03 de 2025

Respetuoso saludo,

CLAUDIA ELENA YEPES MESA, actuando en mi calidad de representante legal de la empresa PROEZA INGENIERIA S.A.S, quien hace las veces de contratista dentro del contrato de la referencia; respetuosamente solicitó a ustedes una adición presupuestal N°01 del contrato por valor de $ 50.964.196,00, a efectos de poder continuar con la ejecución de las actividades contractuales, argumentando las siguientes razones:

1. Ajuste a los diseños de la cubierta y el análisis estructural de los soportes de la misma por parte de la entidad contratante donde se detalló mayor cantidad de la cubierta de techo en las nuevas condiciones de ejecución de la obra.
2. Ampliación de corredor zona norte.
3. Incrementos de postes para soporte de cubierta y construcción de dados
4. Aplicación de pintura en postes de cubierta y dados
5. Construcción de caseta para pipeta de gas
6. Instalación de muros en superboard para realces de muros existentes zona norte
7. Mayores cantidades en las instalaciones eléctricas y demás cantidades que generaron la ampliación de la estructura de cubierta.

En este sentido se muestra como absolutamente necesario a efectos de lograr el probo y oportuno logro de los fines perseguidos con el presente contrato, y por ende su objeto y alcance que se realice dicha adición presupuestal N°01 en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la supervisión del municipio de Girardota hacia la firma contratista **PROEZA INGENIERIA S.A.S.**

Anexos adjuntos:

- Balance Presupuestal

Atentamente,

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante Legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S