SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA

INFORME DE AVANCE TECNICO FINANCIERO

PERIODO REPORTE DEL 22/05/2024 al 30/09/2025 CONTRATO No. CONVENIO 2242 del 2024

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0049

FECHA INICIACIÓN: 22/05/2024 FECHA TERMINACIÓN: 24/10/2025

CONTRATISTA: ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ INTERVENTOR: MARTIN ORLANDO BARRERA COBOS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS TEMATICOS, METODOLOGIOCOS, DIDACTICOS Y PEDAGOGICOS EN PROMOCION, PREVENCION Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL CON VALIDACION Y DESARROLLO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA SALUD.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	FECHA EJECUCION	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE T	P	N	RECURSOS EJECUTADOS
1	Realizacion una jornadas de capacitación (cada una de 24 horas) a grupos de 30 profesionales según parámetros de la metodología del Programa Internacional para el Desarrollo Infantil ICDP – Soy como tú en promoción del buen trato y crianza positiva	Se realiza dias 14,15 y 16 de agosto del 2024	X			$ 4,736,160.00
2	Realizacion de una jornada de capacitación (cada una de 24 horas) a grupos de 30 profesionales de la salud en intervención breve para el fortalecimiento de la educación y el cuidado de la salud mental	Se relaiza los dias 3 septiembre, 10 de septiembre y 17 de septiembre	X			$ 4,736,160.00
3	Articualcion y desarrollo de jornadas de prevencion de suicidio y cuidado de la salud mental mediante 12 sesiones de capacitacion de 2 horas cada una, con expertos en salud mental .	Evento cuidado salud mental: 29 de octubre Evento promocion salud mental: 13,14 y 15 noviembre Eventos provinciales en plan de cuidado familiar : septiembre 3, octubre10, octubre 17, Noviembre 14	X			$ 6,217,050.00
4	Realización de una jornada de capacitación presencial (cada un de 30 horas) a grupos de 30 profesionales de la salud en el programa de accion mundial para superar las brechas en salud mental incluye 3 reuniones de seguimiento de dos horas cada una	0			X	$ -
5	Construir y validar contenidos, diseño gráfico y edición de material educativo tipo cartilla en promoción de la salud mental denominado el arte de cultivar la salud mental para familias residentes en Boyacá, (**ciclo educativo** de 5 a 6 sesiones por curso de vida y sesiones educativa entorno hogar para un mínimo de tres contactos por familia), en dos etapas : familia en formación y familia crianza de los hijos.	Aun no se presenta avance de actividades, asociada a dificultades de procesos de selección y contratación de profesionales para realizar actividades		X		$ 36,000,000.00
6	Construir y validar contenidos diseño gráfico y edición de material de apoyo educativo en promoción de la salud mental denominado el arte de cultivar la salud mental para familias residentes en Boyacá,(Cuatro cuñas radiales, dos por cada curso de vida) en dos etapas : familia en formación y familia crianza de los hijos.	Aun no se presenta avance de actividades, asociada a dificultades de procesos de selección y contratación de profesionales para realizar actividades		X		$ 36,000,000.00
7	Construir y validar contenidos y diseño gráfico y edición de material de apoyo educativo en promoción de la salud mental denominado el arte de cultivar la salud mental para familias residentes en Boyacá (Cuatro folletos de apoyo educativo, dos por cada curso de vida) en dos etapas : familia en formación y familia crianza de los hijos.	Aun no se presenta avance de actividades, asociada a dificultades de procesos de selección y contratación de profesionales para realizar actividades		X		$ -
8	Realizaacion de una jornada de capacitación (cada una de 24 horas) a grupos de 30 profesionales de la salud por jornada en *detección* de personas con uso de sustancias psicoactivas y/o alcohol de bajo riesgo	Se realiza los dias 11,12 y 13 de septiembre	X			$ 4,736,160.00
9	Realizaacion de una jornada de capacitación (cada una de 24 horas) a grupos de 30 profesionales de la salud por jornada en *atencion integral* de personas y grupo familiar con uso de sustancias psicoactivas y/o alcohol de bajo riesgo	realizacion de jornada . 20,21 y 22 de noviembre	X			$ 4,736,160.00

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	FECHA EJECUCION	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			RECURSOS EJECUTADOS
			T	P	N	
10	Realizacion de una jornada de capacitación (cada una de 24 horas) a grupos de 30 profesionales de la salud por jornada *en atención integral d*e personas con uso de sustancias psicoactivas y/o alcohol de bajo riesgo	Se realiza los dias 2,3 y 4 de octubre	X			$ 4,736,160.00
11	Realizacion de dos jornadas de capacitación de 35 profesionales de la salud por jornada en el programa familias fuertes: amor y limites, cada jornada con una duracion de cinco dias	Grupo 1: 24,25,26,27 y 28 de junio Grupo 2 : 8,9,10,11 y 12 de julio	X			$ 22,000,000.00
		Subtotal				$ 123,897,850.00

Firma: _____
Nombre: MARTIN ORLANDO BARRERA COBOS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.