No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los elementos presenten fallas en su calidad durante su uso.	No contar con los drones para el servicio de seguridad a instalaciones.	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia / en caso de que se los elementos resulten defectuosos o en mal estado, se compromete a cambiar sin costos adicionales dichos elementos.	1	3	4	Bajo	No	No	Supervisor del contrato.	Desde la aprobación de la garantía única	Terminación del contrato.	Comunicado oficial al ordenador del gasto.	Cuando ocurra el evento.
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Riesgos asociados al no cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.	Declaratorio desierto del proceso de contratación	2	4	6	Alto	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo; lo cual es informado a los oferentes por medio de la solicitud de información a proveedores.	1	1	2	Bajo	No	No	Estructurador del proceso.	Estudio del sector.	Firma del contrato.	Especificaciones Técnicas del estudio previo.	Una vez se presente el estudio previo.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se dé cumplimiento a los tiempos de entrega establecidos.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el supervisor realizara un seguimiento al contratista con el fin de que de cumplimiento en los tiempos pactados.	1	2	3	Bajo	No	No	supervisor del contrato	A partir de la aprobación garantía única	Recibo a satisfacción.	Informe de supervisión.	De acuerdo a la designación del supervisor.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con la reserva y confidencialidad de la información, sacando provecho propio o de terceros la información para fines distintos a los previstos en el contrato.	Fuga o filtración de la información utilizada por parte del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el contratista deberá extender a sus empleados un acuerdo de confidencialidad de la información suministrada por el grupo de seguridad de la información de la Policía Nacional.	1	2	3	bajo	Si	No	Supervisor del contrato	Desde la aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración del equilibrio financiero del contrato por la fluctuación del precio de la Tasa Representativa del Mercado TRM	Incremento o decremento en el valor del componente tecnológico objeto del contrato.	3	3	6	alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el contratista deberá incluir dentro de su propuesta económica los costos directos e indirectos que ocasiona la fluctuación de la TRM en la adquisición.	2	3	5	Medio	Si	Si	Supervisor del contrato	Desde la aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Que una vez notificada la resolución de adjudicación el oferente no se presente de manera oportuna a firmar la minuta.	No suscripción oportuna del contrato, lo cual afectaría el plazo de ejecución establecido en el contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ establecer desde el estudio previo la obligatoriedad del contratista de comparecer al día hábil siguiente de la notificación de la resolución de adjudicación para la firma de la minuta del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Si	Contratista	Notificación resolución adjudicación	Firma del contrato	Resolución adjudicación	Cuando ocurra el evento

Patrullero **DUBAN ANDRÉS CARREÑO MORALES**
Estructurador Estudio Previo DIPON