No.	Descripción	% sobre el valor de la Etapa de Preconstrucción
1	Aprobación por parte de la Interventoría del Cronograma de la Etapa de Preconstrucción	**10,00%**
2	Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría de los Estudios y Diseños	**65,00%**
4	Firma Acta de Finalización de la Etapa de Preconstrucción e inicio de la Etapa de Construcción	**20,00%**
6	Cierre y aprobaciones de productos finales de ESP	**5,00%**