	CRONOGRAMA **Laboratorios De Creación En Danza Y Laboratorio Base Con Énfasis En Danzas Afrocolombianas Tradicionales, Del Atlántico Y Pacifico colombiano, Populares y/o Afro Contemporáneo).** **"Palenques En Medellín"**
	FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA CASA TUMAC

Componente	Actividades	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				Mes 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Componente De Formacion	Desarrollar Jornada de Inducción y Socialización de la propuesta a Formadores y Equipo de Trabajo.																				
	Realizar los contactos con los grupos y los equipamientos para iniciar un proceso previo de dialogo y pre inscripciones.																				
	Focalizar y convocar los participantes																				
	Sensibilización a participantes a "**Palenques En Medellín**"																				
	Encuentros laboratorios de creacion **Palenques En Medellín**																				
	Planeacion y Desarrollo de los Laboratorios "Palenques En Medellín".																				
	Acompañamiento y seguimiento a los equipamientos.																				

Componente	Actividades	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				Mes 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	- Mesa Interna De Planeación Y Seguimiento lote 3																				
	Estrategias De Resignificación De Los Territorios																				
	Mesa Interna de Formacion																				
Componente de Proyeccion	Cobertura																				
	Circulacion																				
	Intercambio																				
	Muestras																				
Componente Interinstitucional	Encuentro de apertura de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales																				
	Jornada de inducción																				
	Mesa Interinstitucional de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales:																				
	Mesa de Formacion Interinstitucional																				
	Jornada de Evaluacion Final																				
	Entrega de Informes																				

Componente	Actividades	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				Mes 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Componente Administrativo	Entrega y revision de informes																				
	otros																				

Componente	Actividades	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				Mes 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Componente de Movilizacion	Acciones de Divulgación																				
	Acciones de Gestión Territorial																				
	Acciones de Proyección																				
Componente Interinstitucional	Encuentro de apertura de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales																				
	Jornada de inducción																				
	Mesa Interinstitucional de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales:																				
	Mesa de Formacion Interinstitucional																				
	Jornada de Evaluacion Final																				
	Entrega de Informes																				
Gestión Del Conocimiento	Actividades por coordinar																				