PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No. 474-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA- IDACO Parte A

Vigencia a partir de: 05 NOV 2024

PLAN OPERATIVO	5/11/2024
NOVEDAD	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
TIPO DE NOVEDAD	CREACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA- IDACO - No. ICCU 474 de 2024.

FECHA DE LA NOVEDAD		
5	11	2024

NOMBRE DEL(LOS) PROYECTO (S)	NOMBRE Y ROL DE LAS ENTIDADES QUE PARTICIPARÁN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (EN LAS DIFERENTES ETAPAS O FASES) EN EL CONTRATO.	OBJETIVOS DEL PROYECTO		FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS		RUBROS PRESUPUESTALES DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO	METAS Y/O PRODUCTOS (ENTREGABLES) DEL PROYECTO	MACRO ACTIVIDADES DEL PROYECTO
		GENERAL	ESPECÍFICOS	RECURSOS DEL PROYECTO EN $	OTROS RECURSOS EN $			
OBJETO. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA- IDACO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (PLACA HUELLAS) A TRAVÉS DE ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL DE PRIMER GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	PROYECTOS DE OBRAS CON CAPITAL SOCIAL CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS DE PLACA HUELLAS A TRAVÉS DE ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL DE PRIMER GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	$ 4.000.000.000,00	N/A	Disponibilidad Presupuestal IDACO No. DIS-2024000493 del 01 de octubre de 2024. Disponibilidad Presupuestal IDACO No. DIS-2024000450 del 01 de octubre de 2024.	CONSTRUCCIÓN DE 105 PLACA HUELLAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL DEPARARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	REALIZAR LA SELECCIÓN. PRIORIZACIÓN, CONTRATACIÓN. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 105 PROYECTOS DE PLACA HUELLAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL DEPARARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO.			$ 1.775.000.000,00	N/A			
				$ 5.775.000.000				

APROBACIÓN

		FIRMA:
POR ICCU:	LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ	
POR EL IDACO	DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA	

54

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No. 474-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA-IDACO Parte B				
Vigencia a partir de: 05 de noviembre de 2024				
				Página 2 de 5
FLUJO DE INGRESOS				
RECURSOS QUE INGRESAN A LA DESTINADA PARA CUENTA DEL CONTRATO	**TOTAL**	**oct-24**	**nov-24**	**dic-24**
1- Desembolso del ICCU	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 4.000.000.000,00	
2- Valor aprox descuentos (SI APLICA)	$ -	$ -		
Total ingresos netos	**$ 4.000.000.000,00**	**$ -**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ -**
Acumulado bruto	**$ 4.000.000.000,00**	**$ -**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ -**
FLUJO DE EGRESOS				
RECURSOS QUE EGRESAN DE LA CUENTA DESTINADA PARA EL CONTRATO	**VALOR CON CARGO AL CONTRATO**	**oct-24**	**nov-24**	**dic-24**
PROYECTOS OBRAS CON CAPITAL SOCIAL Y COMUNITARIO	$ 4.000.000.000,00		$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00
DESCUENTOS APROXIMADOS PRACTICADOS CUOTA DE GERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 4.000.000.000,00**	**$ -**	**$ 2.000.000.000,00**	**$ 2.000.000.000,00**
FLUJO DE CAJA NETO ACUMULADO	**$ 4.000.000.000,00**	**$ -**	**$ 2.000.000.000,00**	**$ 4.000.000.000,00**

FIRMA:

POR ICCU:	**LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ**	
POR EL IDACO	**DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA**	

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No. 474-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA - IDACO Parte C	Página
Vigencia a partir de: 05 de noviembre de 2024	3 de 5

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	MESES/SEMANAS	oct-24				nov-24				dic-24			
	ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA ETAPA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	PLANEACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO												
	SUSCRIPCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO												
	PROYECCCION, APROBACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO												
	PROCESO DE SELECCIÓN DE ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL												
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS DERIVADOS												
1	ETAPA PRECONTRACTUAL												
	REVISIÓN DOCUMENTACION TECNICA ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL(IDACO)												
	ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA (INCLUYE SUPERVISORES)												
2	CONTRACTUAL												
	PROCESO DE SUSCRIPCIÓN Y PERFECIONAMIENTO DE CONVENIOS JACS												
	PROCESO DE CONTRATACIÓN PERSONAL DE SUPERVISIÓN												
	EJECUCION DE OBRAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL												
3	FASE DE LIQUIDACIÓN												
3-A	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS												
	REVISIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA LIQUIDAR Y PROYECCIÓN ACTAS DERIVADOS												
	REMISIÓN DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN CTOS DERIVADOS												
3-B	INICIO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO												
	REVISIÓN BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN												
	REMISIÓN INFORMACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO AL IDACO												

Firma

POR ICCU: **LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ**

Firma

POR EL IDACO: **DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA**

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No. 474-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA - IDACO Parte D	Página
Vigencia a partir de: 05 de noviembre de 2024	4 de 5

PRESUPUESTO AGREGADO DEL CONVENIO


Detalle		
Valor del Contrato		
Costo de la gerencia del contrato Interadministrativo		
Costo estimado del GMF.		
Otras reservas de acuerdo con la naturaleza y alcance del convenio		
Reserva para IVA - R simplificado- si aplica.		
Valor para ejecutar el proyecto y/o actividades (realizar pagos con cargo directo al Contrato Interadministrativo)		**$ 4.000.000.000,00**
Obras con capital social para la Construcción de Placa Huellas	**$ 4.000.000.000,00**	
Componente técnico y de supervisión, componente de apoyo social, administrativo, financiero		
Cuota de Gerencia		
Total	**$ 4.000.000.000,00**	**$ 4.000.000.000,00**

	Firma	
POR ICCU:	LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ	
	Firma	
POR EL IDACO:	DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA	

PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO No. 474-2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA - IDACO Parte E	Pagina
Vigencia a partir de: 05 de noviembre de 2024	5 de 5

PLAN DE CONTRATACIÓN

Objeto del proceso de contratación	Valor estimado del contrato derivado ($).	Fechas estimadas en formato: DD/MM/AAAA (año/mes/día)							
		Proceso de contratación consultoría acompañamiento JAC'S		Revisión técnica de documentos de los Organismos de Acción Comunal		proceso de contratación Organismos de acción comunal		Legalización de contratos	Inicio de los contratos
		Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	Fecha estimada inicio	Fecha estimada terminación	Fecha estimada proceso de contratación	Fecha estimada inicio de funciones	Fecha estimada	Fecha estimada inicio
OBRAS CON CAPITAL SOCIAL	$ 4.000.000.000,00	N/A	N/A	3-oct-24	31-oct-24	1-nov-24	15-nov-24	15-nov-24	15-nov-24

	Firma	
POR ICCU:	LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ	
POR EL IDACO:	DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA	