SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 17 de Agosto de 2025	**Área de Origen:** Participación Alcaldía Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 209 - 2025	**Fecha de Suscripción**: 4 de abril de 2025	**Tipo de Contrato:** Contrato de Prestación de Servicios profesionales.
Plazo Inicial: 8 meses	**Fecha de Inicio:** 7 de abril 2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 6 de diciembre de 2025
Contratista: JOAN MANUEL ANGULO OLIVEROS		
Interventor/ Supervisor: LILAURA GÚZMAN MARÍN		**Valor Inicial:** $ 40.000.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLPA-CD-123-2025 (128136)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 31 DE MARZO DE 2025	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7925794&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. ___1____**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: N/A **Fecha Terminación Final**: 6 de diciembre de 2025	Cesión CPS 209 – 2025 a partir del 18 de octubre de 2025

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo: N/A	N/A

Valor: **$ 0** CDP No.: n/a	Fecha Terminación Final: n/a	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades y programas que promuevan el ejercicio del derecho a la participación, así como los procesos comunitarios en la localidad.".

Valor total ejecutado a la última factura: $ **31.833.333**
Plazo de ejecución actual: (8) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 40.000.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 31.833.333**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 40.000.000**

En mi calidad de apoyo a la supervisión después de revisar la solicitud de cesión del CPS 209-2025 hecha por el contratista **JOAN MANUEL ANGULO OLIVEROS** el día 30 de septiembre de 2025 con radicado 2025661008291-2

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista JOAN MANUEL ANGULO OLIVEROS, radicada mediante el aplicativo Orfeo el día 26 de septiembre de 2025 ante el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, en donde solicita la cesión del contrato de prestación de servicios profesionales No. 209-2025, teniendo en cuenta que por motivos personales no le es posible seguir con la ejecución del contrato; por tal motivo se solicita informar al área de contratación para proceder con el trámite respectivo, con el fin de no causar perjuicios a la Administración Local, siguiendo el principio de Buena Fe.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 28.099
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora solicito la aprobación de la modificación adición y prorroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 209-2025

_____

Supervisor
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA



_____

Apoyo a la supervisión
LILAURA GUZMÁN MARÍN
Profesional