EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE OBRA

Código: SPD-R-01	Versión: 02	Fecha emisión: 05-11-2024	DOCUMENTO CONTROLADO
ACTA DE PAGO: 001	PARCIAL: X FINAL:	SUPERVISIÓN: X	

INFORMACION DEL CONTRATO	PÓLIZAS Y GARANTÍAS			PLAZOS		ACTA: PARCILA 001	
OBJETO : EJECUCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN LA CALLE 10, ENTRE CARRERAS 9 Y 11 BARRIO CALDAS- FASE II, Y OPTIMIZACION COLECTOR LA ISABELA HASTA ENTREGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	NOMBRE: SEGUROS SEGUROS MUNDIAL	COSTO:	VIGENCIA:	Fecha de Iniciación:	12 de Septiembre de 2025	Número:	001
				Plazo Inicial:	4 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025	Valor Acta:	
CDP : 250740 del 25 de Agosto de 2025	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 149.791.441,30	del 12/09/2025 al 30/04/2026	Fecha de Suspension :	N/A	Periodo del contrato:	1
RP : 250769 del 12 de Septiembre de 2025				Fecha de Reiniciación :	N/A	Fecha del acta:	Del 12 de Septiembre de 2025 al 03 de Octubre de 2025
Contrato No. : 009 DE 2025	PAGO SALARIOS PRESTACIONES	$ 74.895.720,65	del 12/09/2025 al 31/12/2028	Dias de suspension	N/A	CONTRATO	
Contratista: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO				Dias de Ampliacion	N/A	Valor Inicial:	$ 1.497.914.412,55
Contratante: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 449.374.324,00	del 12/09/2025 al 31/12/2025	Fecha de Terminación Inicial :	31 de Diciembre de 2025	Valor Adiciones:	N/A
Supervisor: FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 149.791.441,30	5 años desde la entrega de la obra	Fecha de Terminación Final:	N/A	Valor Total:	
				Plazo Final:	N/A	Valor Anticipo:	N/A

6,03	Placa tapa cámara en manhole polimérica losa 1,60 x 1,60	und	11,00	$ 2.481.821,00	$ 27.300.031,00			0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 27.300.031,00				
6,04	~~Caja de inspección de 80 x 80 x 80 e=0,12m~~	und	20,00	$ 910.005,00	$ 18.200.100,00			0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 18.200.100,00				
6,05	Sumidero transversal aguas lluvias en concreto reforzado de 21Mpa con sello hidráulico, incluye rejilla en polipropileno	ml	12,95	$ 2.454.538,00	$ 31.786.267,10			0,00	$ -	0,00	$ -	12,95	$ 31.786.267,10				
7,00	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**				$ 199.853.508,95				$ 8.277.717,51		$ 8.277.717,51		$ 191.575.791,44				
7,01	Pavimento rigido premezclado MR-42 kg/cm2 e=0,20m	m2	376,20	$ 264.087,00	$ 99.349.529,40			0,00	$ -	0,00	$ -	376,20	$ 99.349.529,40				
7,02	Anden en concreto simple E=0,10m	m2	30,00	$ 162.307,00	$ 4.869.210,00			0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 4.869.210,00				
7,03	Acabado anden en gravilla y tablon	m2	2,00	$ 105.126,00	$ 210.252,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 210.252,00				
7,04	Sub-base granular compactada	m3	82,85	$ 263.917,00	$ 21.865.523,45			0,00	$ -	0,00	$ -	82,85	$ 21.865.523,45				
7,05	Encamado en gravilla triturado	m3	136,06	$ 277.869,00	$ 37.806.856,14			29,79	$ 8.277.717,51	29,79	$ 8.277.717,51	106,27	$ 29.529.138,63				
7,06	Sellado de junta de dilatación pavimento rígido incluye corte a=0,01m	ml	340,16	$ 47.481,00	$ 16.151.136,96			0,00	$ -	0,00	$ -	340,16	$ 16.151.136,96				
7,07	Sardinel en concreto 3000 PSI de 0,15 x 0,15m	ml	227,10	$ 86.310,00	$ 19.601.001,00			0,00	$ -	0,00	$ -	227,10	$ 19.601.001,00				
8,00	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				$ 120.916.895,49				$ 24.710.871,90		$ 24.710.871,90		$ 96.206.023,59				
8,01	Acero de refuerzo F'y=420Mpa	kg	1237,79	$ 11.601,00	$ 14.359.601,79			0,00	$ -	0,00	$ -	1237,79	$ 14.359.601,79				
8,02	Cargue y retiro de sobrantes	m3	1461,09	$ 72.930,00	$ 106.557.293,70			338,83	$ 24.710.871,90	338,83	$ 24.710.871,90	1122,26	$ 81.846.421,80				
TRAMO 2: OPTIMIZACION COLECTOR LA ISABELA HASTA ENTREGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					$ -				$ -								
1,00	**PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN**				$ 3.372.255,00				$ 2.157.845,00		$ 2.157.845,00		$ 1.214.410,00				
1.01	Localización y replanteo (Incluye planos record)	ml	42,00	$ 9.584,00	$ 402.528,00			24,00	$ 230.016,00	24,00	$ 230.016,00	18,00	$ 172.512,00				
1.02	Señalización preventiva con tela PP	ml	96,00	$ 20.323,00	$ 1.951.008,00			56,00	$ 1.138.088,00	56,00	$ 1.138.088,00	40,00	$ 812.920,00				
1.03	Suministro e instalación de valla informatica 2,0x4,0m	und	1,00	$ 484.437,00	$ 484.437,00			1,00	$ 484.437,00	1,00	$ 484.437,00	0,00	$ -				
1.04	Manejo de aguas	ml	42,00	$ 12.721,00	$ 534.282,00			24,00	$ 305.304,00	24,00	$ 305.304,00	18,00	$ 228.978,00				
2,00	**CORTES Y DEMOLICIONES**				$ 374.165,00				$ 374.165,00		$ 374.165,00		$ -				
2.01	Demolición cámara en concreto	ml	1,00	$ 224.499,00	$ 224.499,00			1,00	$ 224.499,00	1,00	$ 224.499,00	0,00	$ -				
2.02	Demolición base y cañuela	und	1,00	$ 149.666,00	$ 149.666,00			1,00	$ 149.666,00	1,00	$ 149.666,00	0,00	$ -				
3,00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				$ 108.006.458,96				$ 48.681.432,80		$ 48.681.432,80		$ 59.325.026,16				
3,01	Excavación en tierra 0-2m	m3	301,50	$ 30.830,00	$ 9.295.245,00			167,20	$ 5.154.776,00	167,20	$ 5.154.776,00	134,30	$ 4.140.469,00				
3,02	Excavación en tierra 2-4m	m3	240,00	$ 53.096,00	$ 12.743.040,00			112,00	$ 5.946.752,00	112,00	$ 5.946.752,00	128,00	$ 6.796.288,00				
3.03	Excavación en tierra 4-6 m	m3	160,00	$ 59.090,00	$ 9.454.400,00			38,40	$ 2.269.056,00	38,40	$ 2.269.056,00	121,60	$ 7.185.344,00				
3.04	Lleno compactado con material de sitio	m3	234,36	$ 34.609,00	$ 8.110.965,24			95,20	$ 3.294.776,80	95,20	$ 3.294.776,80	139,16	$ 4.816.188,44				
3.05	Lleno compactado con material de préstamo	m3	468,72	$ 89.751,00	$ 42.068.088,72			222,40	$ 19.960.622,40	222,40	$ 19.960.622,40	246,32	$ 22.107.466,32				
3.06	Entibado en madera	m2	360,00	$ 73.152,00	$ 26.334.720,00			164,80	$ 12.055.449,60	164,80	$ 12.055.449,60	195,20	$ 14.279.270,40				
4,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO**				$ 33.482.820,00				$ 19.133.040,00		$ 19.133.040,00		$ 14.349.780,00				
4.01	Tubería perfilada PVC D>24"	ml	42,00	$ 797.210,00	$ 33.482.820,00			24,00	$ 19.133.040,00	24,00	$ 19.133.040,00	18,00	$ 14.349.780,00				

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE OBRA

Código: SPD-R-01	Versión: 02	Fecha emisión: 05-11-2024	DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE PAGO: 001	PARCIAL: X	FINAL:	SUPERVISIÓN: X

INFORMACION DEL CONTRATO	PÓLIZAS Y GARANTÍAS			PLAZOS		ACTA: PARCILA 001	
OBJETO : EJECUCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN LA CALLE 10, ENTRE CARRERAS 9 Y 11 BARRIO CALDAS- FASE II, Y OPTIMIZACION COLECTOR LA ISABELA HASTA ENTREGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	NOMBRE: SEGUROS SEGUROS MUNDIAL	COSTO:	VIGENCIA:	Fecha de Iniciación:	12 de Septiembre de 2025	Número:	001
CDP : 250740 del 25 de Agosto de 2025	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 149.791.441,30	del 12/09/2025 al 30/04/2026	Plazo Inicial:	4 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025	Valor Acta:	
RP : 250769 del 12 de Septiembre de 2025				Fecha de Suspension :	N/A	Periodo del contrato:	1
Contrato No. : 009 DE 2025	PAGO SALARIOS PRESTACIONES	$ 74.895.720,65	del 12/09/2025 al 31/12/2028	Fecha de Reiniciación :	N/A	Fecha del acta:	Del 12 de Septiembre de 2025 al 03 de Octubre de 2025
Contratista: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO				Dias de suspension	N/A	CONTRATO	
Contratante: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 449.374.324,00	del 12/09/2025 al 31/12/2025	Dias de Ampliacion	N/A	Valor Inicial:	$ 1.497.914.412,55
				Fecha de Terminación Inicial :	31 de Diciembre de 2025	Valor Adiciones:	N/A
Supervisor: FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 149.791.441,30	5 años desde la entrega de la obra	Fecha de Terminación Final:	N/A	Valor Total:	
				Plazo Final:	N/A	Valor Anticipo:	N/A

Item	Descripción	COND. INICIALES CONTRACTUALES				MODIFICATORIA N/A		ACTA PARCIAL 1		ACUMULADO		SALDO	
	TRAMO 1: OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN LA CALLE 10, ENTRE CARRERAS 9 Y 11 BARRIO CALDAS- FASE II	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
1,00	PRELIMINARES Y SEÑALIZACION				$ 10.430.973,55				$ 5.711.359,00		$ 5.711.359,00		$ 4.719.614,55
1,01	Localización y replanteo (incluyec planos record)	ml	241,05	$ 9.584,00	$ 2.310.223,20			194,00	$ 1.859.296,00	194,00	$ 1.859.296,00	47,05	$ 450.927,20
1,02	Localización y replanteo domiciliarias y sumideros	ml	145,95	$ 4.792,00	$ 699.392,40			32,00	$ 153.344,00	32,00	$ 153.344,00	113,95	$ 546.048,40
1,03	Señalización preventia con tela PP	ml	265,00	$ 20.323,00	$ 5.385.595,00			135,00	$ 2.743.605,00	135,00	$ 2.743.605,00	130,00	$ 2.641.990,00
1,04	Suministro e instalación de valla informativa 2,0x4,0m	und	1,00	$ 484.437,00	$ 484.437,00			1,00	$ 484.437,00	1,00	$ 484.437,00	0,00	$ -
1,05	Manejo de Aguas	ml	121,95	$ 12.721,00	$ 1.551.325,95			37,00	$ 470.677,00	37,00	$ 470.677,00	84,95	$ 1.080.648,95
2,00	CORTES Y DEMOLICIONES				$ 37.343.307,82				$ 12.745.620,00		$ 12.745.620,00		$ 24.597.687,82
2,01	Corte de anden y pavimento hasta 5cm	ml	118,00	$ 14.341,00	$ 1.692.238,00			0,00	$ -	0,00	$ -	118,00	$ 1.692.238,00
2,02	Demolición de pavimento hasta 23 cm de espesor	m2	405,00	$ 59.000,00	$ 23.895.000,00			210,00	$ 12.390.000,00	210,00	$ 12.390.000,00	195,00	$ 11.505.000,00
2,03	Demolición de anden hasta 10cm de espesor	m2	30,00	$ 19.147,00	$ 574.410,00			0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 574.410,00
2,04	Demolición cámara en concreto	ml	20,88	$ 224.499,00	$ 4.687.539,12			0,00	$ -	0,00	$ -	20,88	$ 4.687.539,12
2,05	Demolición base y cañuela	und	5,00	$ 149.666,00	$ 748.330,00			0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 748.330,00
2,06	Demolición sumidero existente	und	1,00	$ 325.909,00	$ 325.909,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 325.909,00
2,07	Demolición caja de inspección existente	und	20,00	$ 203.693,00	$ 4.073.860,00			0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 4.073.860,00
2,08	Demolición de sardinel en concreto de 0,15 x 0,15m	ml	227,10	$ 5.927,00	$ 1.346.021,70			60,00	$ 355.620,00	60,00	$ 355.620,00	167,10	$ 990.401,70
3,00	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 219.693.436,35				$ 48.219.103,78		$ 48.219.103,78		$ 171.474.332,57
3,01	Excavación en tierra 0-2m	m3	835,38	$ 30.830,00	$ 25.754.765,40			135,46	$ 4.176.231,80	135,46	$ 4.176.231,80	699,92	$ 21.578.533,60
3,02	Excavación en tierra 2-4m	m3	506,85	$ 53.096,00	$ 26.911.707,60			135,46	$ 7.192.384,16	135,46	$ 7.192.384,16	371,39	$ 19.719.323,44
3,03	Excavación en tierra 4-6m	m3	48,96	$ 59.090,00	$ 2.893.046,40			16,99	$ 1.003.939,10	16,99	$ 1.003.939,10	31,97	$ 1.889.107,30
3,04	Lleno compactado con material de sitio	m3	477,21	$ 34.609,00	$ 16.515.760,89			105,01	$ 3.634.291,09	105,01	$ 3.634.291,09	372,20	$ 12.881.469,80
3,05	Lleno compactado con material de prestamo	m3	476,34	$ 89.571,00	$ 42.666.250,14			104,33	$ 9.344.942,43	104,33	$ 9.344.942,43	372,01	$ 33.321.307,71
3,06	Entibado en madera	m2	1434,71	$ 73.152,00	$ 104.951.905,92			312,60	$ 22.867.315,20	312,60	$ 22.867.315,20	1122,11	$ 82.084.590,72
4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL				$ 89.270.198,15				$ 23.183.750,00		$ 23.183.750,00		$ 66.086.448,15
4,01	Tubería perfilada de PVC D=6"	ml	130,00	$ 74.270,00	$ 9.655.100,00			0,00	$ -	0,00	$ -	130,00	$ 9.655.100,00
4,02	Tubería perfilada PVC D=10"	ml	121,95	$ 140.567,00	$ 17.142.145,65			0,00	$ -	0,00	$ -	121,95	$ 17.142.145,65
4,03	Tubería perfilada PVC D=12"	ml	9,00	$ 196.300,00	$ 1.766.700,00			0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.766.700,00
4,04	Tubería perfilada PVC D=18"	ml	119,10	$ 463.675,00	$ 55.223.692,50			50,00	$ 23.183.750,00	50,00	$ 23.183.750,00	69,10	$ 32.039.942,50
4,05	Silla yee 10" x 6" PVC W-RETEN	und	20,00	$ 274.128,00	$ 5.482.560,00			0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 5.482.560,00
5,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO				$ 52.897.773,08				$ -		$ -		$ 52.897.773,08
5,01	Tubería PVC Presión D=3" E.L. RDE 21	ml	128,00	$ 77.516,00	$ 9.922.048,00			0,00	$ -	0,00	$ -	128,00	$ 9.922.048,00
5,02	Tubería PVC Presión D=4" E.L. RDE 21	ml	133,20	$ 131.281,00	$ 17.486.629,20			0,00	$ -	0,00	$ -	133,20	$ 17.486.629,20
5,03	Acometida Domiciliaria PF + UAD Presión 3"x1/2"	und	20,00	$ 109.083,00	$ 2.181.660,00			0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 2.181.660,00
5,04	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC COMP ELAST 3" (75 mm) EXT BRIDA	und	2,00	$ 1.111.997,00	$ 2.223.994,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.223.994,00
5,05	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE EXTREMO LISO O JUNTA HIDRAULICA PVC COMP ELAST 4" (100 mm) EXT BRIDA	und	1,00	$ 1.376.106,00	$ 1.376.106,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.376.106,00
5,06	CAJA PARA VALVULAS 1X1X1 CON TAPA EN MANHOLE POLIMERICA	und	3,00	$ 3.008.710,00	$ 9.026.130,00			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 9.026.130,00
5,07	Encamado en arena	m3	28,14	$ 251.642,00	$ 7.081.205,88			0,00	$ -	0,00	$ -	28,14	$ 7.081.205,88
5,08	Empalmes a tubería existente hasta 6"	und	4,00	$ 900.000,00	$ 3.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.600.000,00
6,00	OBRAS EN CONCRETO				$ 141.715.724,90				$ -		$ -		$ 141.715.724,90
6,01	Cámara + cuerpo + cono + peldaños D=1,20m	ml	42,94	$ 1.323.720,00	$ 56.840.536,80			0,00	$ -	0,00	$ -	42,94	$ 56.840.536,80
6,02	Base y cañuela	und	11,00	$ 689.890,00	$ 7.588.790,00			0,00	$	0,00	$ -	11,00	$ 7.588.790,00

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE OBRA

Código: SPD-R-01	Versión: 02	Fecha emisión: 05-11-2024	DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE PAGO: 001 — PARCIAL: X — FINAL: — SUPERVISIÓN: X

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO : EJECUCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN LA CALLE 10, ENTRE CARRERAS 9 Y 11 BARRIO CALDAS- FASE II, Y OPTIMIZACION COLECTOR LA ISABELA HASTA ENTREGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CDP : 250740 del 25 de Agosto de 2025

RP : 250769 del 12 de Septiembre de 2025

Contrato No. : 009 DE 2025

Contratista: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

Contratante: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P

Supervisor: FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ

PÓLIZAS Y GARANTÍAS

	NOMBRE: SEGUROS SEGUROS MUNDIAL	COSTO:	VIGENCIA:
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		$ 149.791.441,30	del 12/09/2025 al 30/04/2026
PAGO SALARIOS PRESTACIONES		$ 74.895.720,65	del 12/09/2025 al 31/12/2028
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$ 449.374.324,00	del 12/09/2025 al 31/12/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA		$ 149.791.441,30	5 años desde la entrega de la obra

PLAZOS

Fecha de Iniciación:	12 de Septiembre de 2025
Plazo Inicial:	4 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de Suspension :	N/A
Fecha de Reiniciación :	N/A
Dias de suspension	N/A
Dias de Ampliacion	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31 de Diciembre de 2025
Fecha de Terminación Final:	N/A
Plazo Final:	N/A

ACTA: PARCILA 001

Número:	001
Valor Acta:	
Periodo del contrato:	1
Fecha del acta:	Del 12 de Septiembre de 2025 al 03 de Octubre de 2025

CONTRATO

Valor Inicial:	$ 1.497.914.412,55
Valor Adiciones:	N/A
Valor Total:	
Valor Anticipo:	N/A

5,00	OBRAS EN CONCRETO				$ 4.495.431,00				$ 2.013.610,00			$ 2.013.610,00			$ 2.481.821,00
5,01	Cámara + Cuerpo + Cono + Peldaños D=1.2 m	ml	1,00	$ 1.323.720,00	$ 1.323.720,00			1,00	$ 1.323.720,00	1,00	$ 1.323.720,00	$ 1.323.720,00	0,00	$ -	
5,02	Base y cañuela	und	1,00	$ 689.890,00	$ 689.890,00			1,00	$ 689.890,00	1,00	$ 689.890,00	$ 689.890,00	0,00	$ -	
5,03	Placa tapa cámara en manhole plotimérica losa 1,6x1,6	und	1,00	$ 2.481.821,00	$ 2.481.821,00			0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 2.481.821,00	
6,00	PAVIMENTOS Y REPOSICIONES				$ 16.782.303,96				$ 7.057.872,60			$ 7.057.872,60			$ 9.724.431,36
6.01	Sub-base granular compactda	m3	16,80	$ 263.917,00	$ 4.433.805,60			0,00	$ -	0,00	$ -	$ -	16,80	$ 4.433.805,60	
6.02	Encamado gravilla triturado	m3	44,44	$ 277.869,00	$ 12.348.498,36			25,40	$ 7.057.872,60	25,40	$ 7.057.872,60	$ 7.057.872,60	19,04	$ 5.290.625,76	
7,00	OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 49.728.049,80				$ 22.862.825,70			$ 22.862.825,70			$ 26.865.224,10
7,01	Cargue y Retiro de Sobrantes	m3	681,86	$ 72.930,00	$ 49.728.049,80			313,49	$ 22.862.825,70	313,49	$ 22.862.825,70	$ 22.862.825,70	368,37	$ 26.865.224,10	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.088.363.302,01				$ 225.129.213,29			$ 225.129.213,29			$ 863.234.088,72
	ADMINISTRACION			30,42%	$ 331.080.116,47				$ 68.484.306,68			$ 68.484.306,68			$ 262.595.809,79
	IMPREVISTOS			0,00%	$ -				$ -			$ -			$ -
	UTILIDAD			7,21%	$ 78.470.994,07				$ 16.231.816,28			$ 16.231.816,28			$ 62.239.177,80
	COSTO TOTAL PROYECTO (COSTO DIRECTO + AIU)				$ 1.497.914.412,55				$ 309.845.336,25			$ 309.845.336,25			$ 1.188.069.076,30

Observaciones

Valor Total Presente Acta: $ 309.845.336,25

VALOR NETO A PAGAR: **$ 309.845.336,25**

BALANCE CONTRATO

Valor Inicial del Contrato:	$ 1.497.914.412,55
Adicion 01:	N/A
Anticipo de 25%	N/A
Valor Actas Anteriores:	
Presente acta :	$ 309.845.336,25
Saldo del Contrato:	$ 1.188.069.076,30
Saldo del Balance:	$ 1.188.069.076,30
Sumas Iguales:	$ 1.497.914.412,55 $ 1.497.914.412,55

BALANCE ANTICIPO

Valor Inicial Anticipo:	$ -
Amortización Acumulada:	N/A
Amortización Esta Acta:	N/A
Saldo del Anticipo:	N/A
Sumas Iguales	$ -

BALANCE OBRA($)

% OBRAS CONTRACTUALES	$ -		
% OBRA. EJECUTADA	20,69%		
% OBRAS POR EJECUTAR	79,31%		
SUMAS IGUALES	100,00%		
FECHA DE BALANCE		03 de Octubre de 2025	

CONTRATISTA: JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Obra X Interventoria

SUPERVISOR : FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ
Cargo: Subgerente de servicios públicos domiciliarios
Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios
EPQ S.A E.S.P

INTERVENTOR:
Contrato No.____