Bogotá D.C., 13 de mayo 2025

Doctora
ANA MARIA SANCHEZ ARTUNDUAGA
Representante Legal
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES ASOPROAGAM
Valledupar-Cesar

Asunto: Concepto informe mensual abril 2025
Convenio No.: CO1.PCCNTR. 6914370 de 2024
Conviniente: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES- ASOPROAGAM

Respetada doctora Ana Maria:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES- ASOPROAGAM remitió a la interventoría formato de ejecución financiera, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con el consecutivo no. IM_120525_330 del 12 de mayo de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

La interventoría al revisar el formato de ejecución financiera con corte 30 de abril de 2025 el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $ 493.074.920,00. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$ 156.166.400,00	$ 156.166.400,00	$ 87.306.599,50	$ 68.859.800,50	$ 156.166.400,00	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 47.216.000,00	$ 47.216.000,00	$ 23.608.000,00	$ 23.608.000,00	$ 47.216.000,00	100,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 104.000.000,00	$ 104.000.000,00	$ 52.000.000,00	$ 52.000.000,00	$ 104.000.000,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 13.893.300,00	$ 13.893.300,00	$ 0,00	$ 13.893.300,00	$ 13.893.300,00	100,00%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 8.622.000,00	$ 8.622.000,00	$ 8.622.000,00	$ 0,00	$ 8.622.000,00	100,00%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 6.230.700,00	$ 6.230.700,00	$ 0,00	$ 6.230.700,00	$ 6.230.700,00	100,00%
R5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 1.060.380,00	$ 1.060.380,00	$ 0,00	$ 1.060.380,00	$ 1.060.380,00	100,00%
R7	Gastos de operación del proyecto.	$ 90.608.396,00	$ 90.608.396,00	$ 45.664.000,00	$ 44.944.396,00	$ 90.608.396,00	100,00%
R8.1	Elaboración de Video	$ 1.076.000,00	$ 1.076.000,00	$ 0,00	$ 1.076.000,00	$ 1.076.000,00	100,00%
R8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 278.000,00	$ 278.000,00	$ 0,00	$ 278.000,00	$ 278.000,00	100,00%
R10	Garantías - Pólizas	$ 1.623.652,00	$ 1.623.652,00	$ 1.623.652,00	$ 0,00	$ 1.623.652,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Valor considerado por la Interventoría	%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 56.652.422,00	$ 56.652.422,00	$ 28.326.211,00	$ 28.326.211,00	$ 56.652.422,00	100,00%
R12	Transferencia	$ 5.647.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$493.074.920,00**	**$ 487.427.250,00**	**$247.150.462,50**	**$240.276.787,50**	**$487.427.250,00**	**98,85%**

De acuerdo con el informe de ejecución financiera, el conviniente reporta evidencia de ejecución de recursos por un valor de **$ 487.427.250,00**; correspondiente al **98,85%.**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de $2.740.903. A la fecha de corte del informe el conviniente No reporta ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R11,2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 2.740.903,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 2.740.903,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie del proyecto aprobado es de **$ 55.105.875,00**. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta ejecución por esta fuente de financiación así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No Reconocido	Valor considerado por la Interventoría	%
R6,1,1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 52.291.200,00	$ 52.291.200,00	$ 0,00	$ 52.291.200,00	100,00%

R11,2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 2.814.675,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 55.105.875,00**	**$ 52.291.200,00**	**$ 0,00**	**$ 52.291.200,00**	**94,89%**

Los valores reconocidos se encuentran soportados en las certificaciones de los aportes en especie suscritas por contador Oscar Fabian Oviedo García Tarjeta profesional TP 191162-T y la representante legal la señora Ana Maria Sánchez Artunduaga identificada con cedula 1.010.183.656 de fecha 21 de abril de 2025, en la cuales indica que la asociación ha realizado aportes al proyecto por valor de $52.291.200 distribuidos de la siguiente manera:

R 6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad $52.291.200

Los recursos ejecutados fueron aplicados en la realización de la acción de formación enmarcado en el convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la convocatoria y los requisitos de ley.

Resumen ejecución de recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
Cofinanciación	$ 493.074.920,00	$ 487.427.250,00	$ -	$ 487.427.250,00	98,85%
Contrapartida en dinero	$ 2.740.903,00	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida en especie	$ 55.105.875,00	$ 52.291.200,00	$ -	$ 52.291.200,00	94,89%
Contrapartida total	$ 57.846.778,00	$ 52.291.200,00	$ -	$ 52.291.200,00	90,40%
TOTAL	**$ 550.921.698,00**	**$ 539.718.450,00**	**$ 0**	**$ 539.718.450,00**	**97,97%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico así:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	GESTION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES	120	126	126	120,00	28,85%	100,00%	28,85%
2	MARKETING DIGITAL PARA IMPULSAR EL COMERCIO DEL SECTOR AGROPECUARIO	200	105	105	200,00	48,08%	100,00%	48,08%
3	EXPORTACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	96	156	156	96,00	23,08%	100,00%	23,08%
TOTALES		**416**	**387**	**387**	**416**	**100,00%**		**100,00%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El contador público Oscar Fabian Oviedo García TP 191162-T y la representante legal la señora Ana María Sánchez Artunduaga Cedula No 1.010.183.656 manifestó mediante certificación del 08 de mayo del 2025 que la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES – ASOPROAGAM, identificada con Nit 900207378-3, *entidad sin ánimo de lucro No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.* Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

4. Certificado de Impuestos

El contador público OSCAR FABIAN OVIEDO GARCIA TP 191162-T y la representante legal la señora ANA MARÍA SANCHEZ ARTUNDUAGA Cedula No 1.010.183.656 manifestó mediante certificación del 08 de mayo del 2025 que *la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES – ASOPROAGAM, identificada con*

Nit 900207378- se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AMBIENTALES-ASOPROAGAM identificada con NIT 900.207.378, remite certificado de cuenta de ahorros n. 486002019, del Banco BBVA COLOMBIA, fecha 19 de noviembre 2024.

En este sentido, el conviniente entregó extracto del mes de diciembre de 2024, enero, febrero, marzo y abril de 2025 en los que se puede evidenciar saldo $0.

El conviniente recibió pago por concepto de primer y segundo desembolso el 25 de marzo de 2025 por valor de ($73.961.238,00). ($172.576.222,00) respectivamente.

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Noviembre	2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	2025	$ 246.537.460,00	$ 120,00	$ 1.215.454,00	$ 245.322.006,00	$ 120,00
Abril	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120,00
	TOTAL	**$ 246.537.460,00**	**$ 120,00**	**$ 1.215.454,00**	**$ 245.322.006,00**	**$ 120,00**

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el Conviniente reintegró los siguientes rendimientos financieros:

COMPROBANTE CONSIGNACION	FECHA CONSIGNACION	VALOR CONSIGNADO
1402987261	10/04/2025	$ 200
TOTAL		$ 200

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2.

- De acuerdo con la certificación presentadas por el contador y la representante legal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.

- De acuerdo a la certificación expedida por el contador y la representante legal de la empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

GALICIA GÓMEZ GOENAGA.
Interventor Líder
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa