Estudio Previo 2025-02466

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÓN RADIAL A TRAVÉS DE EMISORAS COMUNITARIAS, COMO MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA COMUNAL, PARA FORTALECER LA ACCION COMUNAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA , VISIBILIZANDO LOS PROCESOS COMUNITARIOS IMPULSADOS POR LA GOBERNACIÒN DE CASANARE EN LA VIGENCIA 2025.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gobernación contratista	A partir de la suscripcion del contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades del contrato	Cuando se requiera
2	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ÓRDEN PÚBLICO.	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Análisisde variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera
3	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	SANCION O SUSPENSION DE LA CONCESIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES A ALGUNA EMISORA	modificacion del contrato	1	4	8	Riesgo bajo	contratista	Realizar una mesa de trabajo para definir si esta afecta la ejecucion del contrato o requiere modificacion del mismo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Cuando se requiera

4	ESPECIFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Suspensión del contrato	2	4	6	Riesgo alto	gobernación	Realizar una mesa de trabajo para definir si esto afecta la ejecucion del contrato o lleva a la modificación o suspension del mismo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Cuando se requiera

Elaboró: Estefany Castaño Martínez - CPSP 1668/2025

Revisó: RICARDO MOYA ROMERO - Director Desarrollo Comunitario (E) Res No 0682 del 15/07/2025