INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	5 (Día)	11 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 184.363.310** PERIODO MES: **01 al 31 de octubre de 2021**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	5	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ MARINA ORTEGA OCHOA		Observaciones remitidas mediante comunicado DT-ANT 63413
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	16	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	18	11	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	18	11	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18	11	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	30	11	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **967 DE 2021** NIT.: **901.474.996-2**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

De acuerdo con la facultad otorgada, a **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL** por valor de : **$ 200.956.008**

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Letras: **DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS MCTE**

Correspondiente al acta No. **4** del periodo del **01 al 31 de octubre de 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula No.: **05202096971 ANT**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula No.: **05202096971 ANT**
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: **LUZ HELENA ARIZA RUIZ**
Matrícula No.: **63202092415 QND**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO**
Matrícula No.: **63202-101664 QND**
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	5 (Día)	11 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA**

ACTA No. **4**

VALOR BÁSICO ACTA: **$ 184.363.310**

PERIODO: **1 al 31 octubre de 2021**

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **967 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

CONTRATO DE OBRA No.: **983 DE 2021**
CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061**

CONTRATO DE OBRA No.: **958 DE 2021**
CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.**

PLAZO INICIAL: **37 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **37 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CTO: **2-jul-21** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **1-ago-24** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 19.999.957.160** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 0**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **$ 19.999.957.160**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 30-ago-2021		PRESENTE ACTA No. 4		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	Concepto	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor	Dedicacion Recurso	Valor	Total Dedicación Recurso	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 9.300.000	$ 500.000	37,00	$ 362.600.000			37,00	$ 362.600.000	1,00	$ 9.800.000	3,97	$ 38.906.000
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 500.000	206,00	$ 1.236.000.000			206,00	$ 1.236.000.000	2,00	$ 12.000.000	7,59	$ 45.540.000
3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.700.000	$ 500.000	74,00	$ 310.800.000			74,00	$ 310.800.000	1,20	$ 5.040.000	3,93	$ 16.506.000
4		Especialista Ambiental	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			12,00	$ 90.000.000	0,47	$ 3.525.000	1,65	$ 12.375.000
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			12,00	$ 90.000.000	0,52	$ 3.900.000	1,47	$ 11.025.000
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			12,00	$ 90.000.000		$ -	0,30	$ 2.250.000
7		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			12,00	$ 90.000.000	0,15	$ 1.125.000	1,10	$ 8.250.000
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			12,00	$ 90.000.000		$ -	0,61	$ 4.575.000
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			12,00	$ 90.000.000		$ -	2,20	$ 16.500.000
10		Especialista en Tuneles	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			12,00	$ 90.000.000	0,15	$ 1.125.000	0,30	$ 2.250.000
11		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.800.000		12,00	$ 81.600.000			12,00	$ 81.600.000	0,43	$ 2.924.000	0,73	$ 4.964.000
12		Líder de Integración	$ 6.800.000		74,00	$ 503.200.000			74,00	$ 503.200.000	1,00	$ 6.800.000	3,30	$ 22.440.000
13		Profesional Social	$ 3.800.000		37,00	$ 140.600.000			37,00	$ 140.600.000	1,00	$ 3.800.000	2,97	$ 11.286.000
14		Profesional Ambiental	$ 4.200.000		37,00	$ 155.400.000			37,00	$ 155.400.000	1,00	$ 4.200.000	2,47	$ 10.374.000
15		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 500.000	37,00	$ 166.500.000			37,00	$ 166.500.000	0,33	$ 1.485.000	1,99	$ 8.955.000
16		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.200.000		12,00	$ 50.400.000			12,00	$ 50.400.000	0,26	$ 1.092.000	0,84	$ 3.528.000
17		Auditor de calidad	$ 4.200.000		4,00	$ 16.800.000			4,00	$ 16.800.000		$ -	0,00	$ -
18		Abogado	$ 5.000.000		18,00	$ 90.000.000			18,00	$ 90.000.000	0,25	$ 1.250.000	0,85	$ 4.250.000
		PERSONAL TÉCNICO												
19		Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	132,00	$ 330.000.000			132,00	$ 330.000.000		$ -	0,00	$ -
20		Topógrafo Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			74,00	$ 185.000.000	1,00	$ 2.500.000	2,97	$ 7.425.000
21		Laboratorista Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			74,00	$ 185.000.000		$ -		
22		Inspector SST	$ 2.100.000	$ 400.000	66,00	$ 165.000.000			66,00	$ 165.000.000	1,00	$ 2.500.000	2,00	$ 5.000.000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
23		Cadenero	$ 1.100.000		148,00	$ 162.800.000			148,00	$ 162.800.000	1,00	$ 1.100.000	2,46	$ 2.706.000
24		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.000.000		74,00	$ 74.000.000			74,00	$ 74.000.000		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
25		Secretaria	$ 1.000.000		37,00	$ 37.000.000			37,00	$ 37.000.000	1,00	$ 1.000.000	2,47	$ 2.470.000
26		Conductor	$ 1.000.000		173,00	$ 173.000.000			173,00	$ 173.000.000	2,00	$ 2.000.000	5,60	$ 5.600.000
27		Campamentera	$ 1.000.000		33,00	$ 33.000.000			33,00	$ 33.000.000	1,00	$ 1.000.000	2,26	$ 2.260.000
		OTROS COSTOS DE PERSONAL											0,00	$ -
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24											0,00	$ -
28		Provisión Jornadas 7X24				$ 205.532.000			0,00	$ 205.532.000		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 5.294.232.000**				**$ 5.294.232.000**		**$ 68.166.000**		**$ 249.435.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)				**$ 12.494.387.520**				**$ 12.494.387.520**		**$ 160.871.760**		**$ 588.666.600**

ACTA No. **4**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 30-ago-2021		PRESENTE ACTA No. 4		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	Concepto	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor	Dedicacion Recurso	Valor	Total Dedicación Recurso	Valor
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
29		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000	Dia	584,00	$ 105.120.000			584,00	$ 105.120.000	5,00	$ 900.000	13,00	$ 2.340.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
30		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	140,00	$ 700.000.000			140,00	$ 700.000.000	2,00	$ 10.000.000	5,60	$ 28.000.000
31		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 7.000.000	Mes	33,00	$ 231.000.000			33,00	$ 231.000.000		$ -	0,00	$ -
32		Equipo completo de topografia	$ 2.030.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 150.220.000			74,00	$ 150.220.000	1,00	$ 2.030.000	2,97	$ 6.029.100
33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.100.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 155.400.000			74,00	$ 155.400.000		$ -	0,00	$ -
34		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 92.500.000			37,00	$ 92.500.000	1,00	$ 2.500.000	3,97	$ 9.925.000
N1		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes					35,03	$ 87.575.000	1,00	$ 2.500.000	2,00	$ 5.000.000
		OTROS COSTOS												
35		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.235.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 45.695.000			37,00	$ 45.695.000	3,03	$ 3.742.050	5,94	$ 7.335.900
36		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 37.000.000			37,00	$ 37.000.000	1,00	$ 1.000.000	3,97	$ 3.970.000
37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 805.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 29.785.000			37,00	$ 29.785.000	0,80	$ 644.000	1,59	$ 1.279.950
38		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000			22,00	$ 29.700.000	0,13	$ 175.500	0,42	$ 567.000
39		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 14.800.000			74,00	$ 14.800.000		$ -	0,00	$ -
40		Ajuste por Acta de modificación							0,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.591.220.000**				**$ 1.678.795.000**		**$ 23.491.550**		**$ 64.446.950**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 14.085.607.520**				**$ 14.173.182.520**		**$ 184.363.310**		**$ 653.113.550**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				**$ 2.721.079.169**				**$ 2.633.504.169**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				**$ 16.806.686.689**				**$ 16.806.686.689**		**$ 184.363.310**		**$ 653.113.550**
		IVA = 19% * (E) = (F)				**$ 3.193.270.471**				**$ 3.193.270.471**		**$ 35.029.029**		**$ 124.091.575**
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 19.999.957.160**				**$ 19.999.957.160**		**$ 219.392.339**		**$ 777.205.125**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 22.367.554	$ 80.992.036

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS**

Saldo básico por ejecutar: **$ 16.153.573.139**

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **CONSORCIO TÚNELES - !NTERDISEÑOS INTEGRAL**
Matrícula No.: **25202 56727 CND**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma

Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 967 DE 2021

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA	X	**Acta de Costos No. 4**	**01 al 31 de octubre de 2021**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	417221 de fecha 21-05-2021	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401009-02	RECURSO No.:	54	VALOR AFECTADO	$ 200.956.008
No. COMPROMISO:		RUBRO No.:		RECURSO No.:		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.:		RECURSO No.:		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 200.956.008**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MAT. PROF. No.: 05202096971 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 967 DE 2021 **Contratista** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Acta N° 4 **Valor básico:** $ 184.363.310 **Período:** 01 al 31 de octubre de 2021

Valor Incluido IVA $ $ 219.392.339

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6203	Troncal de Urabá, sector Cañas Gordas - Santafé de Antioquia	$ 219.392.339			$ 219.392.339
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	**$ 219.392.339**	**$ -**	**$ -**	**$ 219.392.339**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Santafe de Antioquia	$ 207.852.302	$ 174.665.800
	MUNICIPIO 2	Giraldo	$ 11.540.037	$ 9.697.510
	MUNICIPIO 3		$ -	$ -
	MUNICIPIO 4		$ -	$ -
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : ANTIOQUIA		**$ 219.392.339**	**$ 184.363.310**

NIT	DEPARTAMENTO 2:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2:		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula No. : 05202096971 ANT

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal Interventoría
Matricula No. : 25202-56727 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	5 (Día)	11 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN - SUBDIRECCION DE MODERNIZACION **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 967 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

MES INFORME MENSUAL: 01 al 31 de octubre de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍAS DE ACCESOS AL TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI **SECTOR:** Tramo 2 sector 1 y sector 2

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	417221	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	54	Nacion	Principal	$ 5.999.957.160
2022		Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107			Principal	$ 8.600.000.000
2023		Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107			Principal	$ 4.000.000.000
2024		Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107			Principal	$ 1.400.000.000
					TOTAL	**$ 19.999.957.160**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 19.999.957.160

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 488521 De 21-06-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						$ 1.000.078.134	$ 5.999.957.160		$ 19.999.957.160		Vr. Inicial
1	2 al 31 jul/2021	$ 77.037.360	$ 14.637.098	$ 91.674.458	$ 7.703.736	$ 992.374.398	$ 4.915.908.304	$ 91.674.458	$ 19.908.282.702	87247 del 21-sep-21	Amortizacion 10%
2	1 al 31 ago/2021	$ 174.234.830	$ 33.104.618	$ 207.339.448	$ 17.423.483	$ 974.950.915	$ 4.725.992.339	$ 299.013.906	$ 19.700.943.254	97430 del 19-oct-21	Amortizacion 10%
3	1 al 30 sep/2021	$ 217.478.050	$ 41.320.830	$ 258.798.880	$ 21.747.805	$ 953.203.110	$ 4.488.941.264	$ 557.812.786	$ 19.442.144.374		Amortizacion 10%
4	1 al 31 oct/2021	$ 184.363.310	$ 35.029.029	$ 219.392.339	$ 18.436.331	$ 934.766.779	$ 4.287.985.256	$ 777.205.125	$ 19.222.752.035		Amortizacion 10%
TOTALES		**$ 653.113.550**	**$ 124.091.575**	**$ 777.205.125**	**$ 65.311.355**	**$ 934.766.779**	**$ 4.287.985.256**	**$ 777.205.125**	**$ 19.222.752.035**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.
NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones

Firma

Nombre: **LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **0520220158 ANT**

Firma: Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.