	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1


FECHA /12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 580.109.153**

PERIODO MES: **DICIEMBRE DE 2022**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	dic-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	dic-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Diciembre - 2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCIA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **967 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL** NIT.: **901.474.996-2**


DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **RICARDO BAEZ GARCIA** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 632.318.977** VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS**


CORRESPONDIENTE AL ACTA: **18** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **DICIEMBRE DE 2022** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.




Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: dic-22
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: dic-22
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: **LUZ HELENA ARIZA RUIZ**
Matrícula No.: **63202092415 QND**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: dic-22
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre : **RICARDO BAEZ GARCIA**
Matrícula No.: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: Diciembre 2022

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA /12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA No. 18
ACTA FINAL

VALOR BÁSICO ACTA: $ 580.109.153

PERIODO: DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 — **CONTRATO DE OBRA No.:** 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. — **CONTRATO DE OBRA No.:** 958 DE 2021

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2-jul-21 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1-ago-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 19.999.957.160 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 19.999.957.160

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 4 de fecha 21-oct-2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1A		Director de Interventoría	$ 9.300.000	$ 500.000	37,00	$ 362.600.000	10.602.000	$ 570.000	36,87	$ 395.584.840	0,93	$ 10.389.960	17,80	$ 182.534.800
2A		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 500.000	206,00	$ 1.236.000.000	6.270.000	$ 570.000	134,46	$ 889.794.000	3,63	$ 24.829.200	64,09	$ 408.463.200
3A		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.700.000	$ 500.000	74,00	$ 310.800.000	4.218.000	$ 570.000	78,22	$ 361.963.560	1,87	$ 8.953.560	33,09	$ 145.881.120
4A		Especialista Ambiental	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	8.550.000	$ -	9,94	$ 79.653.000	0,47	$ 4.018.500	7,74	$ 60.843.000
5A		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	8.550.000	$ -	8,25	$ 66.127.500	0,46	$ 3.933.000	5,75	$ 44.752.500
6A		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	8.550.000	$ -	4,07	$ 34.378.500		$ -	0,67	$ 5.308.500
7A		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	8.550.000	$ -	5,14	$ 42.193.500	0,55	$ 4.702.500	2,92	$ 23.212.500
8A		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	8.550.000	$ -	5,10	$ 42.282.000	0,48	$ 4.104.000	3,10	$ 25.182.000
9A		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	8.550.000	$ -	9,88	$ 78.426.000	0,25	$ 2.137.500	6,88	$ 52.776.000
10A		Especialista en Tuneles	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	8.550.000	$ -	8,16	$ 66.282.000	0,46	$ 3.933.000	6,08	$ 48.498.000
11A		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.800.000		12,00	$ 81.600.000	7.752.000	$ -	8,14	$ 59.655.040		$ -	4,74	$ 33.298.240
12A		Líder de Integración	$ 6.800.000		74,00	$ 503.200.000	7.752.000	$ -	59,77	$ 447.314.880	2,00	$ 15.504.000	28,77	$ 207.002.880
13A		Profesional Social	$ 3.800.000		37,00	$ 140.600.000	4.332.000	$ -	28,70	$ 118.636.000	1,00	$ 4.332.000	13,73	$ 53.785.960
14A		Profesional Ambiental	$ 4.200.000		37,00	$ 155.400.000	4.788.000	$ -	29,47	$ 134.928.360	0,87	$ 4.165.560	16,34	$ 72.061.920
15A		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 500.000	37,00	$ 166.500.000	4.560.000	$ 570.000	9,78	$ 45.490.500	0,30	$ 1.539.000	8,28	$ 37.795.500
16A		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.200.000		12,00	$ 50.400.000	4.788.000	$ -	11,76	$ 54.437.040	0,45	$ 2.154.600	5,82	$ 25.996.320
17A		Auditor de calidad	$ 4.200.000		4,00	$ 16.800.000	4.788.000	$ -	2,35	$ 11.163.600		$ -	0,45	$ 2.066.400
18A		Abogado	$ 5.000.000		18,00	$ 90.000.000	5.700.000	$ -	5,86	$ 30.756.000		$ -	5,05	$ 26.139.000
		PERSONAL TÉCNICO											0,00	$ -
19A		Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	132,00	$ 330.000.000	2.394.000	$ 456.000	269,60	$ 758.735.000	12,16	$ 34.656.000	97,13	$ 267.195.500
20A		Topógrafo Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000	2.394.000	$ 456.000	98,12	$ 273.349.000	3,60	$ 10.260.000	39,52	$ 106.339.000
21A		Laboratorista Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000	2.394.000	$ 456.000	44,20	$ 123.779.000	1,76	$ 5.016.000	17,96	$ 48.995.000
22A		Inspector SST	$ 2.100.000	$ 400.000	66,00	$ 165.000.000	2.394.000	$ 456.000	55,89	$ 154.985.000	3,77	$ 10.744.500	29,36	$ 79.374.500
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
23A		Cadenero	$ 1.100.000		148,00	$ 162.800.000	1.254.000	$ -	192,57	$ 236.442.360	7,32	$ 9.179.280	75,89	$ 90.125.640
24A		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.000.000		74,00	$ 74.000.000	1.140.000	$ -	32,63	$ 37.198.200	0,93	$ 1.060.200	3,56	$ 4.058.400
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
25A		Secretaria	$ 1.000.000		37,00	$ 37.000.000	1.140.000	$ -	34,79	$ 38.285.800	0,67	$ 763.800	15,36	$ 16.135.600
26A		Conductor	$ 1.000.000		173,00	$ 173.000.000	1.140.000	$ -	174,34	$ 193.486.400	5,46	$ 6.224.400	69,80	$ 74.310.800
27A		Campamentera	$ 1.000.000		33,00	$ 33.000.000	1.140.000	$ -	55,92	$ 61.949.800	1,90	$ 2.166.000	23,82	$ 25.355.800
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24												
28A		Provisión Jornadas 7X24				$ 205.532.000		$ 234.306.000		$ 280.061.531		$ 5.860.723		$ 161.921.481
		PERSONAL ADICIONAL												
N1A		Ingeniero de presupuestos y programación	$ 5.500.000	$ 500.000			6.270.000	$ 570.000	40,43	$ 274.449.600	2,00	$ 13.680.000	14,43	$ 96.609.600
N2A		Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 5.500.000	$ 500.000			6.270.000	$ 570.000	18,66	$ 127.634.400	0,87	$ 5.950.800	5,53	$ 37.825.200
N3A		Profesional administrativo	$ 4.200.000	$ 500.000			4.788.000	$ 570.000	23,04	$ 121.737.520	0,87	$ 4.661.460	9,91	$ 51.386.980
N4A		Inspector Ambiental	$ 2.100.000	$ 400.000			2.394.000	$ 456.000	96,26	$ 273.235.000	4,38	$ 12.483.000	30,07	$ 84.593.500
N5A		Profesional jurídico	$ 3.700.000	$ 500.000			4.218.000	$ 570.000	16,27	$ 77.900.760	0,90	$ 4.309.200	2,27	$ 10.868.760
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 5.294.232.000**				**$ 5.992.295.691**		**$ 221.711.743**		**$ 2.610.693.601**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		COSTOS DE PERSONAL				**$ 12.494.387.520**				**$ 14.141.817.831**		**$ 523.239.713**		**$ 6.161.236.898**
		DESCUENTOS DE COSTOS DE PERSONAL				**$ -**				**$ 9.765.670**		**$ 2.480.640**		**$ 14.726.950**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 12.494.387.520**				**$ 14.132.052.161**		**$ 520.759.073**		**$ 6.146.509.948**

FECHA /12/2022 (Día / Mes / Año)

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 4 de fecha 21-oct-2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
29A		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000	Dia	584,00	$ 105.120.000	205.000	Dia	395,00	$ 80.087.500	0,00	$ -	58,50	$ 11.105.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
30A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	140,00	$ 700.000.000	5.700.000	Mes	134,30	$ 743.355.000	5,00	$ 28.500.000	59,30	$ 315.855.000
31A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 7.000.000	Mes	33,00	$ 231.000.000	7.980.000	Mes	23,00	$ 179.590.600	1,00	$ 7.980.000	10,00	$ 75.850.600
32A		Equipo completo de topografia	$ 2.030.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 150.220.000	2.314.000	Según comprobante por mes	99,30	$ 224.310.360	4,00	$ 9.256.000	41,30	$ 90.098.360
33A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.100.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 155.400.000	2.394.000	Según comprobante por mes	45,03	$ 106.658.160	2,00	$ 4.788.000	15,83	$ 36.753.360
34A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 92.500.000	2.850.000	Según comprobante por mes	36,97	$ 101.164.500	1,00	$ 2.850.000	17,97	$ 47.014.500
N7A		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes			2.850.000	Según comprobante por mes	35,00	$ 96.239.500	1,00	$ 2.850.000	16,00	$ 42.089.500
		OTROS COSTOS					0	0						
35A		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.235.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 45.695.000	1.408.000	Según comprobante por mes	42,85	$ 57.215.340	0,62	$ 872.960	24,52	$ 31.406.700
36A		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 37.000.000	1.140.000	Según comprobante por mes	37,65	$ 41.353.000	1,30	$ 1.482.000	19,55	$ 20.719.000
37A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 805.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 29.785.000	918.000	Según comprobante por mes	33,02	$ 29.337.170	0,84	$ 771.120	13,62	$ 11.527.970
38A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000	1.539.000	Según comprobante por mes	2,21	$ 2.983.500		$ -	2,21	$ 2.983.500
39A		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 14.800.000	228.000	Según comprobante por mes	25,59	$ 5.734.000		$ -	3,59	$ 718.000
		Ajuste por Acta de modificación								$ 30		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.591.220.000**				**$ 1.668.028.660**		**$ 59.350.080**		**$ 686.121.490**
	*	**Valor total básico (C) = (A) + (B)**				**$ 14.085.607.520**				**$ 15.800.080.821**		**$ 580.109.153**		**$ 6.832.631.438**
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D)**				**$ 2.721.079.169**				**$ 1.006.605.868**		**$ -**		**$ -**
	*	**Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 16.806.686.689**				**$ 16.806.686.689**		**$ 580.109.153**		**$ 6.832.631.438**
	*	**IVA (F) = (E) * (19% IVA)**				**$ 3.193.270.471**				**$ 3.193.270.471**		**$ 110.220.739**		**$ 1.298.199.973**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 19.999.957.160**				**$ 19.999.957.160**		**$ 690.329.892**		**$ 8.130.831.411**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

FECHA /12/2022
(Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	**$ 1.000.078.134**	**5,95%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 58.010.915	10,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 683.263.145	68,32%
Valor Saldo por Amortizar	$ 316.814.989	31,68%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 580.109.153
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 522.098.238

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	**IVA**	**TOTAL PRESENTE MES**
Valor total básico	$ 580.109.153	$ 110.220.739	$ 690.329.892
Provisión para ajustes y frente adicional	$ -	$ -	$ -
Costo Total	$ 580.109.153	$ 110.220.739	$ 690.329.892

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 632.318.977
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

1). El descuento en la presente acta de costos se realiza a causa de que el Ingeniero Carlos Hurtado - Lider de integracion, es pensionado, por tal razon, no se hace el aporte a pension

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **05202096971 ANT**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 967 DE 2021

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA	X	**Acta de Costos No. 18**	**DICIEMBRE DE 2022**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	417221 de fecha 21-05-2021	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401009-02	RECURSO No.:	54	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	379222 de fecha 23-03-2022	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401015-02	RECURSO No.:	11	VALOR AFECTADO	$ 632.318.977
No. COMPROMISO:	379222 de fecha 23-03-2022	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401017-02	RECURSO No.:	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	379222 de fecha 23-03-2022	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401009-02	RECURSO No.:	11	VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 632.318.977**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MAT. PROF. No.: 05202096971 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 967 DE 2021 **Contratista** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Acta N° 18 **Valor básico:** $ 580.109.153 **Período:** DICIEMBRE DE 2022

Valor Incluido IVA $ $ 690.329.892

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6203	Troncal de Urabá, sector Cañas Gordas - Santafé de Antioquia	$ 690.329.892			$ 690.329.892
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	**$ 690.329.892**	**$ -**	**$ -**	**$ 690.329.892**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.907.569-1	MUNICIPIO 1	Santafe de Antioquia	$ 654.018.540	$ 549.595.412
890.983.786-7	MUNICIPIO 2	Giraldo	$ 36.311.352	$ 30.513.741
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : ANTIOQUIA		**$ 690.329.892**	**$ 580.109.153**

NIT	DEPARTAMENTO 2:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2:		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula No. : 05202096971 ANT

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal Interventoría
Matricula No. : 25202-56727 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-0
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA /12/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 967 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2022 **PROYECTO:** VÍAS DE ACCESOS AL TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI

CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
CONTRATO DE OBRA No: 958 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	417221	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	54	Nación	Contrato Principal	$ 5.999.957.160	$ -
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 3.955.019.102	$ 2.857.149.323
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.064.013.648	$ 1.064.013.648
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 3.580.967.250	$ 3.580.967.250
2023		Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107			Contrato Principal	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000
2024		Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107			Contrato Principal	$ 1.400.000.000	$ 1.400.000.000
					TOTAL	**$ 19.999.957.160**	**$ 12.902.130.221**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 19.999.957.160**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.000.078.134	417221 de 21-05-2021	$ 5.999.957.160	$ 19.999.957.160		Vr. Inicial
1	2 al 31 jul/2021	$ 77.037.360	$ 14.637.098	$ 91.674.458	$ 7.703.736	$ 83.970.722	$ 992.374.398	417221 de 21-05-2021	$ 4.915.908.304	$ 19.908.282.702	87247 del 21/09/2021	Amortizacion 10%
2	Agosto de 2021	$ 174.234.830	$ 33.104.618	$ 299.013.906	$ 17.423.483	$ 189.915.965	$ 974.950.915	417221 de 21-05-2021	$ 4.725.992.339	$ 19.700.943.254	97430 del 19/10/2021	Amortizacion 10%
3	Septiembre de 2021	$ 217.478.050	$ 41.320.830	$ 557.812.786	$ 21.747.805	$ 237.051.075	$ 953.203.110	417221 de 21-05-2021	$ 4.488.941.264	$ 19.442.144.374	105062 del 8/11/2021	Amortizacion 10%
4	Octubre de 2021	$ 184.363.310	$ 35.029.029	$ 777.205.125	$ 18.436.331	$ 200.956.008	$ 934.766.779	417221 de 21-05-2021	$ 4.287.985.256	$ 19.222.752.035	114752 del 1/12/2021	Amortizacion 10%
5	Noviembre de 2021	$ 200.082.360	$ 38.015.648	$ 1.015.303.133	$ 20.008.236	$ 218.089.772	$ 914.758.543	417221 de 21-05-2021	$ 4.069.895.484	$ 18.984.654.027	124804 del 22/12/2021	Amortizacion 10%
6	Diciembre de 2021	$ 198.864.200	$ 37.784.198	$ 1.251.951.531	$ 19.886.420	$ 216.761.978	$ 894.872.123	417221 de 21-05-2021	$ 3.853.133.506	$ 18.748.005.629	125565 del 23/12/2021	Amortizacion 10%
7	Enero de 2022	$ 239.667.736	$ 45.536.870	$ 1.537.156.137	$ 23.966.774	$ 261.237.832	$ 870.905.349	417221 de 21-05-2021	$ 3.591.895.674	$ 18.462.801.023	38011 del 18/04/2022	Amortizacion 10%
8	Febrero de 2022	$ 296.353.023	$ 56.307.074	$ 1.889.816.234	$ 29.635.302	$ 323.024.795	$ 841.270.047	417221 de 21-05-2021	$ 3.268.870.879	$ 18.110.140.926	38579 del 19/04/2022	Amortizacion 10%
9	Marzo de 2022	$ 361.364.296	$ 68.659.216	$ 2.319.839.746	$ 36.136.430	$ 393.887.082	$ 805.133.617	417221 de 21-05-2021	$ 2.874.983.797	$ 17.680.117.414	46747 del 9/05/2022	Amortizacion 10%
10	Abril de 2022	$ 367.013.801	$ 69.732.622	$ 2.756.586.169	$ 36.701.380	$ 400.045.043	$ 768.432.237	417221 de 21-05-2021	$ 2.474.938.754	$ 17.243.370.991	59457 del 8/06/2022	Amortizacion 10%
11	Mayo de 2022	$ 408.482.548	$ 77.611.684	$ 3.242.680.401	$ 40.848.255	$ 445.245.977	$ 727.583.982	417221 de 21-05-2021	$ 2.029.692.777	$ 16.757.276.759	79926 del 29/07/2022	Amortizacion 10%
12	Junio de 2022	$ 470.658.629	$ 89.425.140	$ 3.802.764.170	$ 47.065.863	$ 513.017.906	$ 680.518.119	417221 de 21-05-2021	$ 1.516.674.871	$ 16.197.192.990	87436 del 17/08/2022	Amortizacion 10%
13 - A	Julio de 2022	$ 494.425.022	$ 93.940.754	$ 4.391.129.946	$ 49.442.502	$ 538.923.274	$ 631.075.617	417221 de 21-05-2021	$ 977.751.597	$ 15.608.827.214	99914 del 16/09/2022	Amortizacion 10%
13 - B	2 al 31 jul/2022	$ 61.063.616	$ 11.602.087	$ 4.463.795.649	$ 6.106.362	$ 66.559.341	$ 624.969.255	417221 de 21-05-2021	$ 911.192.256	$ 15.536.161.511	109576 del 10/10/2022	Amortizacion 10%
14	Agosto de 2022	$ 594.314.968	$ 112.919.844	$ 5.171.030.461	$ 59.431.497	$ 647.803.315	$ 565.537.758	417221 de 21-05-2021	$ 263.388.941	$ 14.828.926.699	111705 del 13/10/2022	Amortizacion 10%
15	Septiembre de 2022	$ 241.641.230	$ 45.911.834	$ 5.458.583.525	$ 24.164.123	$ 263.388.941	$ 541.373.635	417221 de 21-05-2021	$ -	$ 14.541.373.635	133737 del 07/12/2022	Amortizacion 10%
								379222 de 23-03-2022	$ 3.955.019.102	$ 14.541.373.635		
15	Septiembre de 2022	$ 367.974.053	$ 69.915.070	$ 5.896.472.648	$ 36.797.405	$ 401.091.718	$ 504.576.230	379222 de 23-03-2022	$ 3.553.927.384	$ 14.103.484.512	133737 del 07/12/2022	Amortizacion 10%
16	Octubre de 2022	$ 639.245.928	$ 121.456.726	$ 6.657.175.302	$ 63.924.593	$ 696.778.061	$ 440.651.637	379222 de 23-03-2022	$ 2.857.149.323	$ 13.342.781.858		Amortizacion 10%
17	Noviembre de 2022	$ 658.257.325	$ 125.068.892	$ 7.440.501.519	$ 65.825.733	$ 717.500.484	$ 374.825.904	379222 de 23-03-2022	$ 2.139.648.839	$ 12.559.455.641		Amortizacion 10%
18	Diciembre de 2022	$ 580.109.153	$ 110.220.739	$ 8.130.831.411	$ 58.010.915	$ 632.318.977	$ 316.814.989	379222 de 23-03-2022	$ 1.507.329.862	$ 11.869.125.749		Amortizacion 10%
TOTALES		**$ 6.832.631.438**	**$ 1.298.199.973**	**$ 8.130.831.411**	**$ 683.263.145**	**$ 632.318.977**	**$ 316.814.989**		**$ 1.507.329.862**	**$ 11.869.125.749**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 6.832.631.438	$ 1.298.199.973	$ 8.130.831.411

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202 - 32230**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.