ACTA ENTREGA DE SUPERVISIÓN

Objeto: Informe de gestión cambio de supervisión conforme C I R C U L A R DEAJC24-27

Entre las suscritas SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO en calidad de SUPERVISORA saliente y el nuevo SUPERVISOR designado respectivamente, para el Contrato de Obra No. 044 de 2025 suscrito por LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA y INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA - INTPROINGE S.A.S. nos hemos reunido hoy 14 de octubre de 2025, con el fin de hacer entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTRATO No.:	044 DE 2025 20 DE AGOSTO DEL 2025
OBJETO:	Contratar a nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para el diseño y construcción del sistema de apantallamiento de las Sedes Judiciales del Departamento de Boyacá
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($19.125.680)
VALOR ADICIONAL:	-
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($19.125.680)
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de pólizas de garantías
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA INTPROINGE S.A.S. NIT 900764490-9 Representante Legal ILKA MARCELA NIETO ROYERO C.C. 1.065.616.684 de Valledupar
INTERVENTOR CONTRATO:	
ANTICIPO (0%)	-

FECHA DE INICIACION:					08 SEPTIEMBRE 2025			
ACTA DE SUSPENSION	**Nº1**	**Nº**	**Nº**	**Nº**	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	**Nº1**	**Nº**	**Nº**	**Nº**	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
PRÓRROGA					-			
PLAZO TOTAL					DOS (2) MESES			
FECHA DE TERMINACION					07 NOVIEMBRE 2025			
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA					53 %			
PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					0 %			
VALOR PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA					$ -			
PAGOS PENDIENTE					No se ha tramitado ningún pago a la fecha			
INFORMES DE INTERVENTORÍA					251009_INFORME MENSUAL No. DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE: Presentado a la supervisión el 09 de octubre del 2025 a las 10:00PM			
INFORMES DE SUPERVISIÓN					No se ha expedido a la fecha informe supervisión			
DOCUMENTOS EXPEDIDOS A LA FECHA					A la fecha se ha presentado ante la supervisión, previa aprobación de la interventoría del contrato: Cuatro informes semanales correspondientes al primer mes de ejecución Primer informe mensual			
SOPORTES DE PAGOS EFECTUADOS					No se ha tramitado ningún pago a la fecha			
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					Ninguna			

Nota: Dentro del SECOP II se encuentran debidamente cargados todos los documentos generados en el marco de la ejecución contractual, incluyendo la trazabilidad de las comunicaciones, requerimientos y actuaciones entre la supervisión y el contratista. Así mismo, reposan en la plataforma los soportes correspondientes a los procedimientos internos de seguimiento, las modificaciones contractuales y demás actuaciones administrativas efectuadas hasta la fecha, con el fin de garantizar la continuidad y transparencia en el proceso de supervisión.

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en la Invitación Pública DESAJTU-MC-029 DE 2025 y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es

necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

- Manual de Interventoría y/o Supervisión
- Manual de Contratación
- Estudios Previos
- Propuesta y/o carta de aceptación o intención
- Invitación Pública DESAJTU-MC-029 DE 2025 y/o anexo técnico
- Evaluación de la propuesta
- Copia del contrato
- Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

ASPECTOS PENDIENTES

1. El Contratista tiene pendiente el cargue de las pólizas en el Secop II, actualizadas a la fecha de inicio. El interventor las cargó en la Ejecución pero no las ha cargado para aprobación del Área de Asistencia Legal.
2. Conforme a la información entregada por el contratista de interventoría el día 9 de octubre, a las 22:00 horas, relacionada con el primer informe mensual de interventoría, se encuentra pendiente agendar un comité de obra con el fin de definir la periodicidad de los trámites de pago que se adelantarán con la interventoría, así como acordar con el contratista de obra la eventual realización de un corte al cierre del presente mes. Esta reunión permitirá garantizar la debida articulación entre los actores del contrato y la continuidad en el flujo administrativo y técnico del proyecto.

SILVIA D. GAMBOA ASCENCIO

SUPERVISORA SALIENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR ENTRANTE