CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN TITULADA
TECNOLOGÍA EN DESARROLLO MULTIMEDIA Y WEB
NOMBRE DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA (ASTIN) – REGIONAL VALLE

FECHA DE INICIO:	28 mayo 2025
FECHA FIN:	5 noviembre 2025

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE (RAP)	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	FECHAS DE ENTREGA		
					INICIA	FINALIZA	
EJECUCIÓN	**AP6 - Integrar los elementos del proyecto utilizando herramientas gráficas y de prototipado.**	**GA6-220501102-AA1.** Desarrollar el producto multimedia utilizando el lenguaje de marcas y software de diseño seleccionado previamente, incorporando la herramienta de motores de búsqueda.	**220501102-01.** Integrar los componentes del proyecto de acuerdo con la estructura y la experiencia de usuario definida.	**Evidencia de conocimiento:** Socializar los elementos y componentes gráficos e interactivos necesarios para la elaboración del producto multimedia. **GA6-220501102-AA1-EV01.**	14 septiembre 2025	28 septiembre 2025	Técnico
				Evidencia de desempeño: Presentar la plataforma elegida para el proyecto. **GA6-220501102-AA1-EV02.**	14 septiembre 2025	28 septiembre 2025	
				Evidencia de producto: Informe de la estructura de la aplicación. **GA6-220501102-AA1-EV03.**	14 septiembre 2025	28 septiembre 2025	

		GA6-220601501-AA1. Identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental, de los accidentes y enfermedades laborales en situaciones del escenario laboral.	**220601501-01.** Analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales (ATEL) de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social.	**Evidencia de conocimiento:** Cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y del SST. **GA6-220601501-AA1-EV01.**	28 mayo 2025	10 junio 2025	Seguridad y Salud en el Trabajo
		GA6-220601501-AA2. Reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales.	**220601501-02.** Implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización.	**Evidencia de producto:** Presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales (ATEL). **GA6-220601501-AA2-EV01.**	11 junio 2025	24 junio 2025	
		GA6-220601501-AA3. Plantear acciones para orientar al equipo de trabajo en los planes o programas ambientales y de SST.	**220601501-03.** Realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y SST, según el área de desempeño.	**Evidencia de conocimiento:** Mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y SST. **GA6-220601501-AA3-EV01.**	25 junio 2025	8 julio 2025	Ambiental

		GA6-220601501-AA4. Plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado.	**220601501-04.** Proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la SST, de acuerdo con estrategias de trabajo, colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social.	**Evidencia de desempeño:** Video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y SST. **GA6-220601501-AA4-EV01.**	9 julio 2025	22 julio 2025	Ambiental
	AP7 - Codificar los elementos y componentes gráficos e interactivos necesarios para la elaboración del proyecto.	**GA7-220501102-AA1.** Sustentar descripción y representación de personas, situaciones, costumbres y experiencias de vida comunes al sitio seleccionado.	**220501102-02.** Codificar los elementos del proyecto utilizando herramientas de desarrollo y maquetación según estándares de usabilidad y accesibilidad.	**Evidencia de conocimiento:** Codificación de los elementos y componentes gráficos e interactivos necesarios para la elaboración del producto multimedia. **GA7-220501102-AA1-EV01.**	29 septiembre 2025	13 octubre 2025	Técnico
				Evidencia de desempeño: Sustentación de las metodologías ágiles y herramientas de programación del proyecto. **GA7-220501102-AA1-EV02.**	29 septiembre 2025	13 octubre 2025	

				Evidencia de Producto: Infografía de las bases de datos y técnicas de optimización a utilizar en el proyecto. **GA7-220501102-AA1-EV03.**	29 septiembre 2025	13 octubre 2025	
		GA7-240202501-AA1. Establecer acciones de mejora relacionadas con expresiones, estructuras y desempeño de acuerdo al programa de formación.	**240202501-04.** Implementar acciones de mejora relacionadas con el uso de expresiones, estructuras y desempeño según los resultados de aprendizaje formulados para el programa.	**Evidencia de conocimiento:** Cuestionario. **GA7-240202501-AA1-EV01.**	7 octubre 2025	21 octubre 2025	Ingles
				Evidencia de conocimiento: Mapa mental. **GA7-240202501-AA1-EV02.**	7 octubre 2025	21 octubre 2025	
				Evidencia de desempeño: Blog. **GA7-240202501-AA1-EV03.**	7 octubre 2025	21 octubre 2025	
		GA7-240202501-AA2. Simular un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral.	**240202501-05.** Presentar un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral de acuerdo con los procedimientos establecidos desde su programa de formación.	**Evidencia de conocimiento:** Diagrama de flujo. **GA7-240202501-AA2-EV01.**	22 octubre 2025	5 noviembre 2025	Ingles
				Evidencia de producto: Ensayo. **GA7-240202501-AA2-EV02.**	22 octubre 2025	5 noviembre 2025	
				Evidencia de desempeño: Vídeo. **GA7-240202501-AA2-EV03.**	22 octubre 2025	5 noviembre 2025	

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica

www.sena.edu.co