Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DE CULTURA RECREACION Y DEPORTES DIRECCION:OPERATIVA DE DEPORTE Y RECREACION
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE APOYO No.CD - 1351 - 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: X OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL No: 02

CONTRATANTE	**ALCALDIA DE DOSQUERBRADAS**	
CONTRATISTA	**INFRAPOL SAS NIT 901335577-4**	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	**ANGIE NATALIA MORALES TABARES**	
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
DURACION	El plazo de ejecución del presente contrato será de 79 días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del presente contrato sin exceder el 31 de octubre del 2025.	
FECHA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA FINAL	31 DE OCTUBRE DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	**$ 64.057.500**
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales por parque infantil instalado a monto agotable de conformidad con el valor unitario establecido en el contrato, previo informe de prestación de servicios recibido a satisfacción por el supervisor en cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo con las actividades realizadas	
REGISTRO PRESUPUESTAL	20251243	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.M.123.T.4.2.2C	

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO			$	64.057.500
1a ADICION			$	-
2a ADICION			$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	25.623.000		
VALOR ACTA PARCIAL	$	25.623.000		
SALDO POR PAGAR	$	12.811.500		
SUMAS IGUALES	**$**	**64.057.500**	**$**	**64.057.500**

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 25.623.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 26 de AGOSTO de **2025 y el día 10** de SEPTIEMBRE de **2025**

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 11 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

150925

Natalia Morales T.

Interventor /supervisor
ANGIE NATALIA MORALES TABARES

Yessica HM

Contratista
INFRAPOL SAS - YESSICA JOHANNA HERRERA MOLINA

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 97985

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No.** **OPRD2202507327** **De** **23/09/2025** **Por** **25.623.000,01**

ACTA PARCIAL N°2 CONTRATO 1351 CULTURA

ACTA No.: 6075 **de** **23/09/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

A FAVOR DE: INFRAPOL SAS **C.C o Nit** 901335577

CONTRATO DE SUMINISTRO No **1351** **de** **01/08/2025** **Por** **64.057.500,00**

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

VALOR A PAGAR Veinticinco Millones Seiscientos Veintitres Mil Pesos Con Un Centavo M/Cte. **25.623.000,01**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	17	21.531.932,78	2,50	538.298,00	**1.711.789,00**
RETEIVA	17	4.091.067,23	15,00	613.660,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	4290	21.531.932,78	0,60	129.192,00	
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ACUERDO 033 2020 DQ		21.531.932,78	2,00	430.639,00	

NETO A GIRAR **23.911.211,01**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1243 **Fecha.** 01/08/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
6161	**2024661700010**	2.3.2.02.02.005.M.123.T.4.2.2C	Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos (21%)(5)	12201	25.623.000,00

Total obligación **25.623.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510801001	Remuneración por servicios técnicos	21.531.933,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6075 ACTA PARCIAL N°2
511117002	IVA General 19%	4.091.067,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6075 ACTA PARCIAL N°2
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	129.192,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6075 ACTA PARCIAL N°2
411061008	Estampilla Prodeporte Acuerdo 033/2	0,	430.639,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6075 ACTA PARCIAL N°2
243608002	Retefuente compras 2.5%	0,	538.298,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6075 ACTA PARCIAL N°2
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,	613.660,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6075 ACTA PARCIAL N°2
240101	Bienes y Servicios	0,	23.911.211,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-6075 ACTA PARCIAL N°2
Sumas Iguales		**25.623.000**	**25.623.000**	

FIRMADO

BRIAN CARVAJAL GALLEGO

02460942111433-210993-000401363

FIRMADO

MARIA JANETH LOAIZA GALLEGO

02460945134518-210993-000406892

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 97985

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. OPRD2202507327 De 23/09/2025 Por 25.623.000,01

ACTA PARCIAL N°2 CONTRATO 1351 CULTURA

ACTA No.: 6075 de 23/09/2025



LINA MARCELA MONTES

02460948100429-210993-000408058

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nit 800099310-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

321548

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5404270
Fecha Emision 11-09-2025
Fecha Vence 30-09-2025

CONTRIBUYENTE

Nit o C.C	Nombre o Razón Social
901335577	INFRAPOL S.A.S.

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Codigo	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	646,000.00
Observaciones:			TOTAL A PAGAR	646,000.00

ACTA 02 CONTRATO 1351 DE 2025 VALOR FACTURA ANTES DE IVA $ 21.531.932

Banco de Occidente SAE CA SUCURSAL DOSQUEBRADAS
11 SEP 2025
Recibido con Pago

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nit 800099310-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

321549

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5404271
Fecha Emision 11-09-2025
Fecha Vence 30-09-2025

CONTRIBUYENTE

Nit o C.C	Nombre o Razón Social
901335577	INFRAPOL S.A.S.

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Codigo	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	107,700.00
Observaciones:			TOTAL A PAGAR	107,700.00

ACTA 02 CONTRATO 1351 DE 2025 VALOR FACTURA ANTES DE IVA $ 21.531.932

Banco de Occidente SAE CA SUCURSAL DOSQUEBRADAS
11 SEP 2025
Recibido con Pago

150925

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Nit 800099310-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

321550

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

RECIBO No.
5404272
Fecha Emision 11-09-2025
Fecha Vence 30-09-2025

CONTRIBUYENTE

Nit o C.C	Nombre o Razón Social
901335577	INFRAPOL S.A.S.

LIQUIDACION		LIQUIDACION CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Codigo	Descripción	
380	Estampilla Justicia Familiar	3104	Estampilla Justicia Familiar	430,600.00
Observaciones:			TOTAL A PAGAR	430,600.00

ACTA 02 CONTRATO 1351 DE 2025 VALOR FACTURA ANTES DE IVA $ 21.531.932

Banco de Occidente SAE CA SUCURSAL DOSQUEBRADAS
11 SEP 2025
Recibido con Pago

DOSQ_C1088313282-0246093811315S-209339-000398215-A

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A

02 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**CULTURA RECREACION Y DEPORTES**	**Área:**	**ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION OPERATIVA DE DEPORTE Y RECREACIÓN**
Tipo de Contrato celebrado:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIÓN DEL MINICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**		
Número del Contrato:	**1351- 2025**	**Informe No.:**	***2 DE 3***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**26-08-2025 AL 10-09-2025**	**Plazo de Ejecución:**	**79 DIAS, DOS MESES Y DIECINUEVE DIAS**
Contratista:	**INFRAPOL SAS / YESSICA JOHANNA HERRERA MOLINA**	**Supervisor:**	**ANGIE NATALIA MORALES TABARES** **DIRECTORA OPERATIVA**

1- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIÓN DEL MINICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	Se construyeron e instalaron dos (2) parques infantiles en madera plástica, en el municipio de Dosquebradas, bajo el contrato de numero 1351-2025 del día 29 de julio del 2025. Este informe da cuenta de la construcción e instalación de los 5 parques infantiles, en el municipio de Dosquebradas de acuerdo a las ubicaciones entregadas por la Alcaldía de Dosquebradas.	-Fotografías -Actas de entrega firmadas de recibido -Informe técnico anexo	

150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	En la construcción de los parques infantiles se usa madera plástica fabricada por INFRAPOL usando 100% plástico reciclado y recuperado en el departamento de Risaralda, con forma rectangular que permite una mayor área de contacto entre los componentes mejorando las uniones. Para garantizar la calidad de la construcción se hacen refuerzos estructurales con tejidos que lleva el juego en los laterales de las torres y del columpio, estos tejidos sirven para evitar que los niños puedan pasar a través de estos y así evitar situaciones de riesgo además de disipar la energía producida por el balanceo de los columpios y el paso de los niños por el puente. Parque Las Violetas I y II: instalado entre el 03 y 04 de septiembre de 2025. En este barrio se ubicó donde había un parque infantil en madera convencional deteriorado. **Coordenadas:** **4°49'21.4"N 75°39'45.6"W** Parque La Mariana: instalado el 05 de Septiembre de 2025. Este parque se instala al lado de lacancha de microfútbol. **Coordenadas:** **4°50'57.4"N 75°39'25.7"W**		

150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DECULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de agosto de la vigencia 2025, y pago de los impuestos municipales.

En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 11 días del mes de septiembre del año 2025.

YESSICA JOHANNA HERRERA MOLINA

Contratista

ANGIE NATALIA MORALES TABARES

Supervisora

150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A

1. ANEXO LA VIOLETAS I Y II









DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A





DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A





150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A






150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A








150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A





150925

infrapol

ACTA DE ENTREGA
PARQUE INFANTIL MODULAR

Hoy, 03 de septiembre de 2025, en el barrio Las Violetas. de la ciudad de Dosquebradas, se hace entrega del Parque Infantil Modular, según proceso IP-036-2025; con los siguientes elementos:

CANT.	DETALLE
2	Torres con techo de 2,80mt de alto x 0,82mt de ancho x 0,82mt de largo, con sus tejidos
1	Escalera a torre con una inclinación de 60° de 1mt de alto x 0,82mt de ancho
1	Deslizadores en fibra de vidrio de 2,40mt de largo x 0,40mt de ancho
1	Columpio doble de 2mt de alto, con dos sillas y guaya alquitranada alma de acero
1	Puente fijo con pasamanos de 1,40mt de largo x 0,82mt de ancho
1	Tubo bomberos de diámetro de 2", con una altura de 2,70mt de alto, separado de torre 0,30mt
1	Aviso con recomendaciones en lona de 0,90mt de ancho x0,90mt de alto
1	Manual de usuarios parques infantiles

Nombre: Ubied Antonio Benavidez.

Cedula: 18503641

Celular: 3104141095.

Dirección: MZ. 10 Casa. 2. Violetas

Cargo: Presidente. Violetas

Firma:

150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A

2. ANEXO LA MARIANA





150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DECULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	







DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DECULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	






150925


DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A




150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A







150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A





150925

DOSQ_C10883132820246093811311 7-209337-000398213-A





150925

infrapol

ACTA DE ENTREGA
PARQUE INFANTIL MODULAR

Hoy, _____ de septiembre de 2025, en el barrio _____ de la ciudad de Dosquebradas, se hace entrega del Parque Infantil Modular, según proceso IP-036-2025; con los siguientes elementos:

CANT.	DETALLE
2	Torres con techo de 2,80mt de alto x 0,82mt de ancho x 0,82mt de largo, con sus tejidos
1	Escalera a torre con una inclinación de 60° de 1mt de alto x 0,82mt de ancho
1	Deslizadores en fibra de vidrio de 2,40mt de largo x 0,40mt de ancho
1	Columpio doble de 2mt de alto, con dos sillas y guaya alquitranada alma de acero
1	Puente fijo con pasamanos de 1,40mt de largo x 0,82mt de ancho
1	Tubo bomberos de diámetro de 2", con una altura de 2,70mt de alto, separado de torre 0,30mt
1	Aviso con recomendaciones en lona de 0,90mt de ancho x0,90mt de alto
1	Manual de usuarios parques infantiles

150925

Nombre: Ana Isabel Bermúdez

Cedula: 20723141

Celular: 3117207813

Dirección: Maz J. casa 16 La Yamima

Cargo: Presidente J.A.C La Yamima

Firma: Ana Isabel Bermúdez

infrapol

ACTA DE ENTREGA
PARQUE INFANTIL MODULAR

Hoy, 16 de agosto de 2025, en el barrio Santa Teresita. de la ciudad de Dosquebradas, se hace entrega del Parque Infantil Modular, según proceso IP-036-2025; con los siguientes elementos:

CANT.	DETALLE
2	Torres con techo de 2,80mt de alto x 0,82mt de ancho x 0,82mt de largo, con sus tejidos
1	Escalera a torre con una inclinación de 60° de 1mt de alto x 0,82mt de ancho
1	Deslizadores en fibra de vidrio de 2,40mt de largo x 0,40mt de ancho
1	Columpio doble de 2mt de alto, con dos sillas y guaya alquitranada alma de acero
1	Puente fijo con pasamanos de 1,40mt de largo x 0,82mt de ancho
1	Tubo bomberos de diámetro de 2", con una altura de 2,70mt de alto, separado de torre 0,30mt
1	Aviso con recomendaciones en lona de 0,90mt de ancho x0,90mt de alto
1	Manual de usuarios parques infantiles

150925

Nombre: Martha cecilia Quintero G.

Cedula: 42.005170. d/da

Celular: 3146180977.

Dirección: cra 15 BIS #63-26.

Cargo: presidenta. J. A. C.

Firma:

Zona Industrial La Badea – Diagonal 11 # 10 – 111 Bodega OK 1 B
Dosquebradas – Risaralda
Tel: 301 7973630 - 313 7371516

PROGRAMA cambi cambio

infrapol

ACTA DE ENTREGA
PARQUE INFANTIL MODULAR

Hoy, 18 de agosto de 2025, en el barrio Camilo Torres Plan 2 de la ciudad de Dosquebradas, se hace entrega del Parque Infantil Modular, según proceso IP-036-2025; con los siguientes elementos:

CANT.	DETALLE
2	Torres con techo de 2,80mt de alto x 0,82mt de ancho x 0,82mt de largo, con sus tejidos
1	Escalera a torre con una inclinación de 60° de 1mt de alto x 0,82mt de ancho
1	Deslizadores en fibra de vidrio de 2,40mt de largo x 0,40mt de ancho
1	Columpio doble de 2mt de alto, con dos sillas y guaya alquitranada alma de acero
1	Puente fijo con pasamanos de 1,40mt de largo x 0,82mt de ancho
1	Tubo bomberos de diámetro de 2", con una altura de 2,70mt de alto, separado de torre 0,30mt
1	Aviso con recomendaciones en lona de 0,90mt de ancho x0,90mt de alto
1	Manual de usuarios parques infantiles

Nombre: Nelva Cardero Ros

Cedula: 1087990323

Celular: 3174968753

Dirección: plan2 Mz 5 Cs 48 Etapa


Cargo: Presidenta Junta plan 2

Firma:

150925

Zona Industrial La Badea – Diagonal 11 # 10 – 111 Bodega OK 1 B
Dosquebradas – Risaralda
Tel: 301 7973630 - 313 7371516

PROGRAMA ambiambi



DOSQ_C1088313282-02460938113329-209334-000398229-A

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **INFRAPOL SAS** identificado(a) con **número 901.335.577** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130644000200005371** aperturada el **23 de mayo de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **644005371**
10 dígitos: **0644005371**
16 dígitos: **0644000200005371**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **07** de **julio** de **2025** a las **09:22**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

INFRAPOL S.A.S.
NIT 901.335.577-4
Calle 10 OK 1B DIAG 11 NRO. 10-111 Zona Industrial La Badea
Tel: 3137371516
Dosquebradas - Colombia
Gerenciainfrapol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. INFR 449

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		
NIT	800.099.310-6	**Teléfono**	(606) 3116566 - Ext. 000
Dirección	CRA 16 36-44	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2025, 09:09
Expedición	11/09/2025, 09:09
Vencimiento	15/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JUEGO INFANTIL MODULAR	2.00	25,623,000.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticinco millones seiscientos veintitres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 25,623,000.00

Total Bruto	21,531,932.78
IVA 19%	4,091,067.23
Descuento - Descuento	0.01
Total a Pagar	25,623,000.00

Observaciones:

150925

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083226578 aprobado en 20241112 prefijo INFR desde el número 313 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2221 Fabricación de formas básicas de plástico Tarifa 3
CUFE: e2abe8b7ea2a27161f28059834b5081eecad31ed75730b2f05c6d2febbf15c7c872718fcd7ed93daa9d60f278cd96d65

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 INFRAPOL S.A.S.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la suscrita representante legal **Yessica Johanna Herrera Molina** y la contadora pública **Paula Andrea Escobar** de la sociedad **INFRAPOL S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.335.577-4, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, que legalmente son exigibles.

Dado en Dosquebradas a los 10 días del mes de septiembre del 2025.

150925

YESSICA HERRERA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.088.247.501

PAULA ANDREA ESCOBAR
CONTADORA PUBLICA
TP 79542-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **42.013.826**

ESCOBAR CARDONA

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES



FIRMA



150925

Paula Andrea Escobar C.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1975**

PEREIRA
(RISARALDA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-1993 DOSQUEBRADAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2402500-00062822-F-0042013826-20080902 0002890795A 1 4900009298

SE EXPIDE COPIA DE TARJETA PARA AVALAR INFORMACIÓN FINANCIRA DE LA EMPRESA INFRAPOL SAS


Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
79542-T
PAULA ANDREA
ESCOBAR CARDONA
C.C. 42013826
RESOLUCION INSCRIPCION 80 FECHA 14/06/20
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 87465


Paula A. Escobar
FIRMA DEL TITULAR 2418
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a la persona que encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
DUPLICADO

1509 25

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 8 E 8 0 5 C 8 8 D B 9 6 5 E 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

150925

Que el contador público **PAULA ANDREA ESCOBAR CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42013826 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 79542-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

REGISTRA COMO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: SANCIÓN DE 3 MES(ES) IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 269 DEL 13/06/2013, EJECUTORIADA EL 27/09/2013. FINALIZA EL 27/12/2013. **********

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DOSQ_C10883132820246093811325820934000039821 9-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901335577	4	INFRAPOL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2221	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
88-170	DIAGONAL 11 10 111 BODEGA OK 1B	3042372829	INFRAPOL2@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34636857	E	2025-09-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.352.500	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	34636657	2025-09-17	Pagada

	EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1595751R	CARDONA JOSE NOEL	1.500.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.500.000	60.000	1.500.000	65.300	0.04350	0	0	0	0	0	01	5	185.300	S	4222101
2	CC 18520752	YEPES ALCALDE CARLOS RENE	1.423.500	F															0			0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4222101
3	CC 1023037961	AMAYA GONZALEZ YERSSON FERNANDO	1.423.500	F															0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4222101
4	CC 1088247501	HERRERA MOLINA YESSICA JOHANNA	1.423.500	F															0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4222101
5	PT 2281338	MORAN ESCALONA PEDRO ANIBAL	1.423.500	F															0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4222101
6	PT 5746512	BLANCO OLIVERA JESUS MARIA	1.423.500	F	X														0			0	11	11	11	11	PORVENIR-230301	521.950	83.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	521.950	20.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	521.950	20.900	521.950	22.800	0.04350	0	0	0	0	0	01	0	148.200	S	1131201
7	PT 6070491	SALAZAR ROMERO CARLOS DANIEL	1.423.500	F		X													0			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0.04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4222101

150925

DOSQ_C1088313282-02460938113258-209340-0003982l9-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901335577	4	INFRAPOL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	2221	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-170	DIAGONAL 11 10 111 BODEGA OK 1B	3042372829	INFRAPOL2@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34636657	E	2025-09-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.352.500	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	34636657	2025-09-17	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.639.450	9.139.450	9.139.450	9.139.450	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	1.222.600	0	0	0	1.222.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	994.800	0	0	0	994.800
EPS(Administradoras: 2)				7	365.900	0	0	0	365.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	248.900	0	0	0	248.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	117.000	0	0	0	117.000
ARP(Administradoras: 1)				7	398.100	0	0	0	398.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	398.100	0	0	0	398.100
CCF(Administradoras: 1)				7	365.900	0	0	0	365.900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	7	365.900	0	0	0	365.900
Gran Total					2.352.500	0	0	0	2.352.500

150925

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT. :43168

Impreso en: 23-SEP-25 02:20 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6075

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 1351

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista INFRAPOL SAS con identificación 901335577 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	01/08/2025	**Valor orden gasto**	64,057,500
Fecha iniciación	01/08/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	25.623.000
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	25.623.000
Duración		**Saldo pendiente**	12.811.500

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA PARCIAL N°2 CONTRATO 1351 CULTURA

Fac/Doc. Equivalente: **INFR 449**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.091.067	0
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	21.531.933	0
Total:		**25.623.000**	**0**

Total recibido	25.623.000
- Amortización de anticipo	
Valor Veinticinco Millones Seiscientos Veintitres Mil Pesos Con Un Centavo M/Cte.	**25.623.000**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Dosquebradas el: 23/09/2025

FIRMADO

ANGIE NATALIA MORALES TABARES

02460942142037-210980-000401957