| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944 | **APROBACIÓN CRONOGRAMA** | **No.** | SENA |
| | Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia | **ACR-121** | |

Bogotá D.C., 11 de enero de 2025

Doctor
WILSON ARIAS ARDILA
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO - AFRODMAM
Barrancabermeja – Santander

**Asunto:** APROBACIÓN CRONOGRAMA – **corte 2 total**
**Convenio No.:** CO1.PCCNTR.6914207 de 2024
**Conviniente:** ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO - AFRODMAM

Respetado doctor Arias:

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_090125_299 del 9 de enero de 2025, y alcances al mismo con los radicados No. CR_100125_305 y CR_100125_308 del 10 de enero de 2025, su solicitud de aprobación de la **Segunda entrega total del Cronograma** del convenio del asunto, que corresponde al 100% de la programación académica del proyecto, el cual fue presentado en el archivo en Excel establecido por el Sena.

*"*Es de precisar que la interventoría recibe comunicación por parte del SENA el cual cuenta con radicado interno nro. CIN_070125_1677 del 07 de enero de 2025 en donde indica lo siguiente: "*Con el fin de dar celeridad al proceso de ejecución de los convenios celebrados en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC 2024 y que actualmente se encuentran en periodo de prórroga 2025, nos permitimos informar que será permitido que la entrega a la interventoría del cronograma se realice en el formato Excel (Formato 1. Cronograma) o a través de SEP, esto en consideración a que el aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos SEP se encuentra funcionando de manera intermitente. Una vez el SEP se encuentre operando de manera normal, continuará éste, siendo el medio por el cual se diligencie el Cronograma".*

.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944 | **APROBACIÓN CRONOGRAMA** | **No.** | SENA |
| | Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia | **ACR-121** | |

## 1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:
*"La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA".*

## 2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

| N° | NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN | HORAS DE LA ACCIÓN | | | | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presencial | PAT | Virtual | N. grupos | |
| 1 | Formulación y gestión de proyectos para iniciativas de desarrollo asociativo con enfoque rural diferenciado para poblaciones campesinas, afros y negras para los departamentos de Santander y Bolívar bajo la metodología de marco lógico. | 16 | 0 | 0 | 9 | 144 |
| 2 | La Innovación Como Herramienta Importante En El Campo Colombiano | 16 | 0 | 0 | 10 | 160 |
| 3 | Fortalecimiento Empresarial Y Finanzas Para El Campo | 16 | 0 | 0 | 11 | 176 |
| 4 | Marketing 4.0 para dumies: fundamentos básicos de la comunicación, e-commerce e Inteligencia Artificial en la era de la interconexión | 16 | 0 | 0 | 8 | 128 |
| 5 | Del aula a la finca: fitopatología o patología vegetal en el contexto del cambio climático | 16 | 0 | 0 | 5 | 80 |
| | **TOTALES** | **80** | **0** | **0** | **43** | **688** |

| | APROBACIÓN CRONOGRAMA | No. | |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944 | Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia | ACR-121 | SENA |

De acuerdo con la propuesta aprobada el 100% del total de las horas académicas corresponde a 688 horas, las cuales se encuentran registradas en el formato del Sena establecido para tales fines.

La interventoría procedió con la revisión del **Segundo corte de cronograma total,** el cual fue remitido en el formato en Excel establecido por el Sena, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 100% de la programación académica del proyecto.

## 3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega total del cronograma de ejecución,** del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914207 de 2024, que fue remitido por correo electrónico en el formato Excel establecido por el Sena.

**La última capacitación será ejecutada el 7 de febrero de 2025.**

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUCÍA INÉS CARRILLO ALVAREZ.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

**Anexo** Cronograma en formato Excel SENA.

**Copia:** Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Lucía Inés Carrillo Álvarez – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo