UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**APROBACION CRONOGRAMA**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**ACR-54**	

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2024

Doctora
DEISY PATERNINA OVIEDO
Representante Legal
FEDERACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – FEDEPROBOL
Magangué – Bolívar

Asunto: APROBACIÓN CRONOGRAMA – **corte 2 parcial**
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6914649 de 2024
Conviniente: FEDERACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – FEDEPROBOL

Respetada doctora Deisy:

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_261124_109, CR_271124_121, CR_271124_127, CR_281124_136 y CR_281124_142 del 26, 27 y 28 de noviembre de 2024, su solicitud de aprobación de la **segunda entrega del Cronograma parcial** del convenio del asunto, que corresponde al 64,91% siguiente de la programación académica del proyecto, teniendo en cuenta que ya se encuentra aprobado el primer corte del cronograma con el 24,56%, que, a su vez, se encuentra cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

> *"La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA".*

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
AF1	Ecommerce Agroalimentario	8	0	0	15	120
AF2	Nuevas tecnologías en el agro: 11 tendencias mundiales	8	0	0	16	128
AF3	Habilidades directivas en el agro	16	0	0	13	208
	TOTALES	**32**	**0**	**0**	**44**	**456**

Se realiza entrega del segundo corte de cronograma parcial, del 64,91% del total de las horas académicas correspondiente a 296 horas, para un total de horas registradas en el SEP 408 horas que corresponde al 89,47% de las horas totales.

La interventoría procedió con la revisión del **segundo corte de cronograma parcial,** el cual se encuentra debidamente cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 89,47% de la programación académica del proyecto

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega del cronograma de ejecución parcial,** del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914649 de 2024, que se encuentra igualmente en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

Nota:

i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana.

ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no reconocimiento de la(s) acción(es) de formación

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

NATANIA A. MONTOYA GUTIERREZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 28 de noviembre de 2024

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Natania Montoya – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo