

CONSTRUCCIONES HERCAR SAS
NIT 900.361.789-5
BRR LOS ALPES DG 32 73 15
Tel: (605) 3174769843
Cartagena - Colombia
construc.hercar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 26

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(000) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	Cl 25G No73B-90 Ed Centro Empresarial Central Point	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2025, 07:23
Expedición	24/09/2025, 07:23
Vencimiento	24/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No 14 correspondiente al periodo agosto de 2025 contrato 5008 2023, objeto INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	1.00	7,661,220.00

Total items: 1

Total Bruto	6,438,000.00
IVA 19%	1,223,220.00
Total a Pagar	7,661,220.00

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos sesenta y un mil doscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Interbancario - Transferencia $ 7,661,220.00

Observaciones:
#$24-02-00;5008-2023;wmolano@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071878485 aprobado en 20240531 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 1252332894cee4f9a9b8c84447d659f7bc1655c7a5d64dc6088c966602fb04360256a965f72458d3e93c7d0acf54eae7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	1/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 14 **ACTA FINAL** – **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.438.000 **PERIODO:** ago-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5008-2023

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ

CONTRATISTA: CONSORCIO 2G CIVIL RAFAEL SANTIAGO NAAR CONTRATO DE OBRA No.: LP 002-2024 000302202203

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/07/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 74.494.000,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 25/08/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67.506.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 142.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 08/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 2.800.000,00		0,75	$ 2.100.000,00			3,20	$ 8.962.548	0,30	$ 840.000,00	2,50	$ 7.002.548
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.500.000,00		3,00	$ 7.500.000,00			4,75	$ 11.875.000	0,30	$ 750.000,00	4,05	$ 10.125.000,00
	1	Profesional Social	$ 1.500.000,00		1,50	$ 2.250.000,00			2,64	$ 3.954.525	0,30	$ 450.000,00	2,30	$ 3.450.000,00
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 3.500.000,00		0,30	$ 1.050.000,00			0,90	$ 3.150.000		$ -	0,90	$ 3.150.000,00
		PERSONAL TECNICO												
	1	Laboratorista Inspector	$ 1.500.000,00		1,00	$ 1.500.000,00			2,10	$ 3.150.000		$ -	2,00	$ 3.000.000,00
	1	Topografo Inspector	$ 1.500.000,00		1,00	$ 1.500.000,00			2,10	$ 3.150.000		$ -	2,00	$ 3.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
	2	Cadenero	$ 1.200.000,00		1,00	$ 2.400.000,00			2,10	$ 5.040.000		$ -	2,00	$ 4.800.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1.200.000,00		3,00	$ 3.600.000,00			4,75	$ 5.700.000	0,30	$ 360.000,00	4,05	$ 4.860.000,00
	1	Conductor	$ 1.200.000,00		3,00	$ 3.600.000,00			4,75	$ 5.700.000	0,30	$ 360.000,00	4,05	$ 4.860.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 16.900.000,00			$ 25.500.000,00				$ 50.682.072,83		$ 2.760.000,00		$ 44.247.547,82
		FACTOR MULTIPLICADOR	1,80			1,80				1,80		1,80		$ 1,80
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 30.420.000,00			$ 45.900.000,00				$ 91.227.731,00		$ 4.968.000,00		$ 79.645.585,71

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 08/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Especialistas y Director	$ 70.000,00	Dia	30,00	$ 2.100.000,00			55,00	$ 3.850.000	3,00	$ 210.000,00	48,00	$ 3.360.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del	$ 3.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 10.500.000,00			4,75	$ 16.625.000	0,30	$ 1.050.000,00	4,05	$ 14.175.000,00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 1.000.000,00			2,10	$ 2.100.000		$ -	2,00	$ 2.000.000,00
	1	Equipo Completo de Topografia	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 1.000.000,00			2,10	$ 2.100.000	0,00	$ -	2,00	$ 2.000.000,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.500.000,00			4,75	$ 2.375.000	0,30	$ 150.000,00	4,05	$ 2.025.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00			5,25	$ 525.000	0,30	$ 30.000,00	4,55	$ 455.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00			5,25	$ 525.000	0,30	$ 30.000,00	4,55	$ 455.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 16.700.000,00				$ 28.100.000,00		$ 1.470.000,00		$ 24.470.000,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 62.600.000,00				$ 119.327.731,00		$ 6.438.000,00		$ 104.115.585,71
		* IVA = 19% * (C) = (E)				$ 11.894.000,00				$ 22.672.269,00		$ 1.223.220,00		$ 19.781.961,28
		* COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 74.494.000,00**				**$ 142.000.000,00**		**$ 7.661.220,00**		$ 123.897.547,0

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	4.968.000,00	$ 943.920,00	$ 5.911.920,00
*OTROS COSTOS DIRECTOS	1.470.000,00	$ 279.300,00	$ 1.749.300,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	6.438.000,00	$ 1.223.220,00	$ 7.661.220,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 7.661.220,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S
Matrícula Profesional No.: 13202-169177

Firma:
Nombre: Amulfo Arias Saenz
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202084688BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 6.438.000,00 PERIODO MES: ago-25

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIRO MANUEL BALSEIRO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23-sep-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	23-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	23-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	02-10-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5008 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS **NIT.** 900.361.789-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 7.661.220,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 14 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ago-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
ARNULFO ARIAS SAENZ
Matrícula profesional No.: 13202084468BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 23sep25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matrícula profesional No.: 13202097750BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 23sep25
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 5008-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____	
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	14	AGOSTO DE 2025
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO CUAL? _____	☐	_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	668625	RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	RECURSO No. **10**	VALOR AFECTADO	$ 7.661.220,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
				TOTAL ACTA	$ 7.661.220,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ARNULFO ARIAS SAENZ
MATRICULA PROFESIONAL : 13202084468BLV

Formulado RP668625;10;7661220
Texto Libre DT-BOL - ACTA DE INTERVENTRIA No. 14 CONT 5008-2023 CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S NIT: 900.361.789-5
Asunto **DT-BOL - ACTA DE INTERVENTRIA No. 14 CONT 5008-2023 CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S NIT: 900.361.789-5RP668625;10;7661220**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 5008 de 2023 Contratista: CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

Acta N° 14 Valor básico: $ 6.438.000,00 Período: AGOSTO DE 2025

Valor Incluido Iva: $ 7.661.220,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		CARRETEABLE ARJONA-ROCHA	$ 7.661.220,00			$ 7.661.220,00
		TOTALES	**$ 7.661.220,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.661.220,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOLIVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800-253-526-1	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR	$ 7.661.220,00	$ 6.438.000,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 7.661.220,00	$ 6.438.000,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

Firma

Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
Representante Legal
Contratista CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S

ARNULFO ARIAS SAENZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula profesional No.: 13202084468BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5008 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE OBRA No: LP 002-2024 000302202203

CONTRATISTA: CONSORCIO 2G CIVIL RAFAEL SANTIAGO NAAR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1414423	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nacion	5008-2023	$ 74.494.000,00	
2024	1037024	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	11	Nacion	5008-2-2023 de 2024	$ 41.742.327,00	
2025	668625	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	10	Nacion	5008-3-2023 de 2025	$ 25.763.673,00	
		TOTAL				$ 142.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 142.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	22 DE DICIEMBRE-27 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1414423 de 2023	$ 74.494.000,00	$ 142.000.000,00		
2	12 DE AGOSTO-31 DE AGOSTO DE 2024	$ 12.524.000,00	$ 2.379.560,00	$ 14.903.560,00				1414423 de 2023	$ 59.590.440,00	$ 127.096.440,00		
3	01 DE SEPTIEMBRE-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 24.197.000,00	$ 4.597.430,00	$ 28.794.430,00				1414423 de 2023	$ 30.796.010,00	$ 98.302.010,00		
4	1 DE OCTUBRE-31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 25.879.000,00	$ 4.917.010,00	$ 30.796.010,00				1414423 de 2023	$ -	$ 67.506.000,00		
5	1 DE NOVIEMBRE-30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 5.492.000,00	$ 1.043.480,00	$ 6.535.480,00				1037024 de 2024	$ 35.206.847,00	$ 60.970.520,00		
6	1 DE DICIEMBRE-31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 4.593.985,00	$ 872.857,15	$ 5.466.842,15				1037024 de 2024	$ 29.740.004,85	$ 55.503.677,85		
7	01 DE ENERO-31 DE ENERO DE 2025	$ 4.988.000,00	$ 947.720,00	$ 5.935.720,00				1037024 de 2024	$ 23.804.284,85	$ 49.567.957,85		
8	01 DE FEBRERO-28 DE FEBRERO DE 2025	$ 5.636.000,00	$ 1.070.840,00	$ 6.706.840,00				1037024 de 2024	$ 17.097.444,85	$ 42.861.117,85		
9	01 DE MARZO-31 DE MARZO DE 2025	$ 5.390.000,00	$ 1.024.100,00	$ 6.414.100,00				1037024 de 2024	$ 10.683.344,85	$ 36.447.017,85		
10	01 DE ABRIL-30 DE ABRIL DE 2025	$ 4.776.200,00	$ 907.478,00	$ 5.683.678,00				1037024 de 2024	$ 4.999.666	$ 30.763.339,85		
11	1 DE MAYO-31 DE MAYO DE 2025	$ 3.182.200,00	$ 604.618,00	$ 3.786.818,00				1037024 de 2024	$ 1.212.848,00	$ 26.976.521,85		
12	01 DE JUNIO-30 DE JUNIO DE 2025	$ 716.700,00	$ 136.173,00	$ 852.873,00				1037024 de 2024	$ 359.975,00	$ 26.123.648,85		
13	01 DE JULIO-30 DE JULIO DE 2025	$ 302.500,00	$ 57.475,00	$ 359.975,00				1037024 de 2024	$ -	$ 25.763.673		
13	25 DE AGOSTO-31 DE AGOSTO	$ 6.438.000,00	$ 1.223.220,00	$ 7.661.220,00				668625 de 2025	$ 18.102.453,00	$ 18.102.453		
	TOTALES	**$ 104.115.585,00**	**$ 19.781.961,15**	**123.897.547,00**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE INTERVENTORIA No. 01	$ -	$ -	$ -
ACTA DE INTERVENTORIA No. 02	$ 12.524.000,00	$ 2.379.560,00	$ 14.903.560,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 03	$ 24.197.000,00	$ 4.597.430,00	$ 28.794.430,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 04	$ 25.879.000,00	$ 4.917.010,00	$ 30.796.010,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 05	$ 5.492.000,00	$ 1.043.480,00	$ 6.535.480,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 06	$ 4.593.985,00	$ 872.857,15	$ 5.466.842,15
ACTA DE INTERVENTORIA No. 07	$ 4.988.000,00	$ 947.720,00	$ 5.935.720,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 08	$ 5.636.000,00	$ 1.070.840,00	$ 6.706.840,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 09	$ 5.390.000,00	$ 1.024.100,00	$ 6.414.100,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 10	$ 4.776.200,00	$ 907.478,00	$ 5.683.678,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 11	$ 3.182.200,00	$ 604.618,00	$ 3.786.818,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 12	$ 716.700,00	$ 136.173,00	$ 852.873,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 13	$ 302.500,00	$ 57.475,00	$ 359.975,00
ACTA DE INTERVENTORIA No. 14	$ 6.438.000,00	$ 1.223.220,00	$ 7.661.220,00
VALOR TOTAL			**123.897.547,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JAIRO BALSEIRO ARRIETA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320267045 BLV

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S

Nit: 900.361789-5


CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Yo, **ROCIO HERRERA CARCAMO,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 30.825.065 expedida en Talaigua Nuevo, Bolívar**, en calidad de representante legal del contrato No. 5008 de 2023, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la mencionada sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de los últimos 3 meses.

Por lo anterior, de manera expresa, por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia, correspondiente a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, CCF, que dicho pago corresponde a una correcta liquidación.

Certifico que no hay saldos a cargo de la empresa derivados de los aportes parafiscales al que estoy obligado, de conformidad a las normas vigentes.

Dado en Mompox, a los 01 días del mes de septiembre de 2025.



ROCIO HERRERA CARCAMO
Representante legal
CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORIA

Yo, ARNULFO ARIAS SAENZ, identificado con matrícula profesional No. 13202084468 BLV, en calidad de SUPERVISOR del contrato de interventoría No. 5008-2023, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR, que el contratista CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, del mes de agosto, según planilla de pago presentada.

Dado en Cartagena, a los diecisiete (01) días del mes de septiembre de 2025.



_____

ARNULFO ARIAS SAENZ
Mat. Prof. 13202084468 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900361789	5	CONSTRUCCIONES HERCAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERCAR	CALLE 14 N 6-51	ARJONA-BOLIVAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1797687068	9492255452	E	2025/09/19	2025/09/23	BANCOLOMBIA	4	$1,039,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	73135735	BALSEIRO JAIRO	X	X																25-14	9	$840,000	$134,400	EPS005	9	$840,000	$33,600	CCF08	9	$840,000	$33,600	14-4	9	$840,000	$58,500	9	$0	$0	Si	$260,100
2	CC	1002378380	CEBALLO LINA	X	X																230301	9	$450,000	$72,000	EPS002	9	$450,000	$18,000	CCF08	9	$450,000	$18,000	14-4	9	$450,000	$31,400	9	$0	$0	Si	$139,400
3	CC	30825065	HERRERA ROCIO	X	X																230201	9	$1,050,000	$168,000	ESSC07	9	$1,050,000	$42,000	CCF08	9	$1,050,000	$42,000	14-4	9	$1,050,000	$73,100	9	$0	$0	Si	$325,100
4	CC	1002420928	LAGUADO MARIA	X	X																230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF08	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$130,900
5	CC	1064719675	RODRIGUEZ ANDREA	X	X																230301	5	$583,334	$93,400	EPS037	5	$583,334	$23,400	CCF08	5	$583,334	$23,400	14-4	5	$583,334	$40,700	5	$0	$0	Si	$180,900
Total	**Afiliados(5)**																						$3,350,384	$536,200			$3,350,384	$134,100			$3,313,334	$132,600			$3,350,384	$233,500		$0	$0		$1,036,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900361789	5	CONSTRUCCIONES HERCAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERCAR	CALLE 14 N 6-51	ARJONA-BOLIVAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1797687068	9492255452	E	2025/09/19	2025/09/23	BANCOLOMBIA	4	$1,039,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$536,200	$1,500	$0	$537,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$134,400	$400	$0	$134,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$233,800	$600	$0	$234,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$168,000	$500	$0	$168,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$233,500	$600	$0	$234,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$233,500	$600	$0	$234,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$132,600	$400	$0	$133,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$132,600	$400	$0	$133,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$134,100	$500	$0	$134,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$59,100	$200	$0	$59,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,400	$100	$0	$23,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$18,000	$100	$0	$18,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,600	$100	$0	$33,700
TOTAL				**5**	**$1,036,400**	**$3,000**	**$0**	**$1,039,400**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14901344181

(415)7707212489984(8020) 000001490134418 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 1 7 8 9	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR LOS ALPES DG 32 73 15

42. Correo electrónico rochyherrera@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 4 7 6 9 8 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 0 0 5 2 7					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 07 / 22 : 08: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HERRERA CARCAMO ROCIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901344181

(415)7707212489984(8020) **000001490134418 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 1 7 8 9	5	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		0
73. Fecha	2 0 1 0 0 5 2 7	2 0 1 2 0 7 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 0 2	2 0 1 2 0 7 1 1
77. No. Matrícula mercantil	2 7 3 8 0 8	2 7 3 8 0 8
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 5 2 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 0 1 2 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901344181

(415)7707212489984(8020) **000001490134418 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 1 7 8 9	5	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 0 8 2 5 0 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	CARCAMO	ROCIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14901344181

(415)7707212489984(8020) **000001490134418 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 1 7 8 9	5	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES HERCAN E.U.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: ZARAGOCILLA CLL DE LA CRUZ # 25-31

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 2 7 3 8 0 9	2 0 1 0 0 6 0 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO