Bello, 27 de agosto de 2025

Señores
INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS
Bogota D.C

Asunto: Retraso en la entrega de telas para el contrato 075 00 A COFAC DILOS 2025

Estimados señores,

Por medio de la presente, FABRICATO SA, en nuestra calidad de proveedores de telas para la fabricación de los elementos del **contrato 075 00 A COFAC DILOS 2025**, nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos experimentado algunos inconvenientes técnicos en el proceso productivo.

Lamentablemente, estos inconvenientes han generado un retraso en la fabricación y, por ende, en la entrega de algunas de las telas objeto de dicho contrato.

Ofrecemos sinceras disculpas por cualquier inconveniente que este retraso pueda causarles en sus compromisos adquiridos. Estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación y entregar el material en el menor tiempo posible.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

Atentamente,

LUIS FERNANDO ARANGO CORREA
Director Textiles Técnicos.
larango@fabricato.com
FABRICATO S.A
NIT. 890.900.308-4