	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 07/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 494.836.581**

PERIODO MES: **MARZO DE 2024**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	15/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16/05/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PÉREZ	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **967 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL** NIT.: **901.474.996-2**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **LUIS JAIME DIAZ PÉREZ** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 588.855.531** VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **33** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **MARZO DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO
Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 15/05/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO
Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 15/05/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **LUZ HELENA ARIZA RUIZ**
Matrícula No.: **63202092415 QND**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 16/05/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Firma
Nombre : **LUIS JAIME DIAZ PÉREZ**
Matrícula No.: **22202-273807 COR**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 07/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 33 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 494.836.581 **PERIODO:** mar-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 **CONTRATO DE OBRA No.:** 983 DE 2021
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **CONTRATO DE OBRA No.:** 958 DE 2021

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2-jul-21 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1-ago-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 19.999.957.160 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 19.999.957.160

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 8 de fecha 18-abr-2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1B		Director de Interventoría	$ 9.300.000	$ 500.000	37,00	$ 362.600.000	11.811.000	$ 635.000	35,760	$ 398.382.740	1,00	$ 12.446.000	32,800	$ 361.542.580
2B		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 500.000	206,00	$ 1.236.000.000	6.985.000	$ 635.000	140,110	$ 964.507.200	3,73	$ 28.422.600	134,380	$ 920.844.600
3B		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.700.000	$ 500.000	74,00	$ 310.800.000	4.699.000	$ 635.000	68,070	$ 326.065.320	1,90	$ 10.134.600	61,880	$ 293.047.860
4B		Especialista Ambiental	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	9.525.000	$ -	13,190	$ 110.053.500		$ -	13,190	$ 110.053.500
5B		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	9.525.000	$ -	9,320	$ 77.391.750	0,30	$ 2.857.500	9,120	$ 75.486.750
6B		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	9.525.000	$ -	2,660	$ 22.849.500		$ -	2,660	$ 22.849.500
7B		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	9.525.000	$ -	8,410	$ 72.628.500		$ -	8,210	$ 70.723.500
8B		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	9.525.000	$ -	5,980	$ 51.297.750		$ -	5,980	$ 51.297.750
9B		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	9.525.000	$ -	9,130	$ 73.037.250		$ -	9,130	$ 73.037.250
10B		Especialista en Tuneles	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000	9.525.000	$ -	11,040	$ 93.216.750	0,13	$ 1.238.250	11,040	$ 93.216.750
11B		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.800.000		12,00	$ 81.600.000	8.636.000	$ -	7,910	$ 59.383.720		$ -	7,910	$ 59.383.720
12B		Líder de Integración	$ 6.800.000		74,00	$ 503.200.000	8.636.000	$ -	60,470	$ 471.163.840	2,00	$ 17.272.000	57,170	$ 442.665.040
13B		Profesional Social	$ 3.800.000		37,00	$ 140.600.000	4.826.000	$ -	30,960	$ 133.959.120	1,00	$ 4.826.000	28,560	$ 122.376.720
14B		Profesional Ambiental	$ 4.200.000		37,00	$ 155.400.000	5.334.000	$ -	33,810	$ 162.080.100	1,00	$ 5.334.000	30,510	$ 144.477.900
15B		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 500.000	37,00	$ 166.500.000	5.080.000	$ 635.000	12,480	$ 60.745.500	0,20	$ 1.143.000	12,480	$ 60.745.500
16B		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.200.000		12,00	$ 50.400.000	5.334.000	$ -	11,070	$ 52.798.620	0,20	$ 1.066.800	10,670	$ 50.665.020
17B		Auditor de calidad	$ 4.200.000		4,00	$ 16.800.000	5.334.000	$ -	1,470	$ 7.343.280		$ -	1,400	$ 6.969.900
18B		Abogado	$ 5.000.000		18,00	$ 90.000.000	6.350.000	$ -	7,750	$ 42.894.000	0,10	$ 635.000	7,650	$ 42.259.000
		PERSONAL TÉCNICO												
19B		Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	132,00	$ 330.000.000	2.667.000	$ 508.000	262,730	$ 767.869.250	6,00	$ 19.050.000	256,360	$ 747.644.500
20B		Topógrafo Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000	2.667.000	$ 508.000	94,020	$ 272.041.250	3,00	$ 9.525.000	90,080	$ 259.531.750
21B		Laboratorista Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000	2.667.000	$ 508.000	48,900	$ 143.319.750	1,90	$ 6.032.500	46,530	$ 135.795.000
22B		Inspector SST	$ 2.100.000	$ 400.000	66,00	$ 165.000.000	2.667.000	$ 508.000	83,410	$ 243.176.750	2,00	$ 6.350.000	81,180	$ 236.096.500
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
23B		Cadenero	$ 1.100.000		148,00	$ 162.800.000	1.397.000	$ -	193,900	$ 248.087.290	5,13	$ 7.166.610	185,330	$ 236.115.000
24B		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.000.000		74,00	$ 74.000.000	1.300.000	$ -	27,490	$ 33.444.800	1,00	$ 1.300.000	27,090	$ 32.924.800
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
25B		Secretaria	$ 1.000.000		37,00	$ 37.000.000	1.300.000	$ -	31,190	$ 35.820.000	1,00	$ 1.300.000	29,190	$ 33.220.000
26B		Conductor	$ 1.000.000		173,00	$ 173.000.000	1.300.000	$ -	159,970	$ 185.312.500	3,93	$ 5.109.000	153,170	$ 176.472.500
27B		Campamentera	$ 1.000.000		33,00	$ 33.000.000	1.300.000	$ -	56,420	$ 65.858.100	1,90	$ 2.470.000	51,920	$ 60.008.100
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24												
28B		Provisión Jornadas 7X24				$ 205.532.000		$ 261.026.000		$ 236.043.459		$ 2.614.183		$ 235.018.447
		PERSONAL ADICIONAL												
N1B		Ingeniero de presupuestos y programación	$ 5.500.000	$ 500.000			6.985.000	$ 635.000	44,230	$ 314.536.200	1,90	$ 14.478.000	42,620	$ 302.268.000
N2B		Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 5.500.000	$ 500.000			6.985.000	$ 635.000	23,330	$ 168.757.800	1,00	$ 7.620.000	19,960	$ 143.078.400
N3B		Profesional administrativo	$ 4.200.000	$ 500.000			5.334.000	$ 635.000	24,510	$ 134.990.580	1,00	$ 5.969.000	24,010	$ 132.006.080
N4B		Inspector Ambiental	$ 2.100.000	$ 400.000			2.667.000	$ 508.000	100,970	$ 299.944.500	3,10	$ 9.842.500	95,800	$ 283.529.750
N5B		Profesional jurídico	$ 3.700.000	$ 500.000			4.699.000	$ 635.000	19,400	$ 98.986.020	1,00	$ 5.334.000	16,700	$ 84.584.220
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 5.294.232.000**				**$ 6.427.986.689**		**$ 189.536.543**		**$ 6.099.935.887**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		COSTOS DE PERSONAL				**$ 12.494.387.520**				**$ 15.170.048.586**		**$ 447.306.241**		**$ 14.395.848.694**
		DESCUENTOS DE COSTOS DE PERSONAL				**$ -**				**$ 28.398.867**		**$ 1.381.760**		**$ 28.398.867**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 12.494.387.520**				**$ 15.141.649.719**		**$ 445.924.481**		**$ 14.367.449.827**

FECHA 07/05/2024
(Día / Mes / Año)

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 8 de fecha 18-abr-2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
29B		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000	Dia	584,00	$ 105.120.000	229.000	Dia	143,500	$ 29.802.000	0,00	$ -	123,500	$ 25.222.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
30B		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	140,00	$ 700.000.000	6.350.000	Mes	132,780	$ 762.855.500	2,94	$ 18.669.000	125,980	$ 719.675.500
31B		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 7.000.000	Mes	33,00	$ 231.000.000	8.890.000	Mes	24,200	$ 196.601.300	1,00	$ 8.890.000	24,200	$ 196.601.300
32B		Equipo completo de topografia	$ 2.030.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 150.220.000	2.578.000	Según comprobante por mes	99,570	$ 233.950.740	2,60	$ 6.702.800	95,200	$ 222.684.880
33B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.100.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 155.400.000	2.667.000	Según comprobante por mes	49,330	$ 122.805.480	2,00	$ 5.334.000	45,830	$ 113.470.980
34B		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 92.500.000	3.175.000	Según comprobante por mes	36,970	$ 105.379.750	1,00	$ 3.175.000	32,970	$ 92.679.750
N7B		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes			3.175.000	Según comprobante por mes	31,500	$ 89.342.250	1,00	$ 3.175.000	31,000	$ 87.754.750
		OTROS COSTOS												
35B		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.235.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 45.695.000	1.568.000	Según comprobante por mes	38,880	$ 52.734.380	0,35	$ 548.800	38,880	$ 52.734.380
36B		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 37.000.000	1.270.000	Según comprobante por mes	39,050	$ 44.464.800	1,30	$ 1.651.000	39,050	$ 44.464.800
37B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 805.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 29.785.000	1.022.000	Según comprobante por mes	25,770	$ 23.399.270	0,75	$ 766.500	25,770	$ 23.399.270
38B		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000	1.715.000	Según comprobante por mes	2,210	$ 2.983.500		$ -	2,210	$ 2.983.500
39B		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 14.800.000	254.000	Según comprobante por mes	3,590	$ 718.000		$ -	3,590	$ 718.000
		Ajuste por Acta de modificación							0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.591.220.000**				**$ 1.665.036.970**		**$ 48.912.100**		**$ 1.582.389.110**
	*	**Valor total básico (C) = (A) + (B)**				**$ 14.085.607.520**				**$ 16.806.686.689**		**$ 494.836.581**		**$ 15.949.838.937**
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D)**				**$ 2.721.079.169**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
	*	**Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 16.806.686.689**				**$ 16.806.686.689**		**$ 494.836.581**		**$ 15.949.838.937**
	*	**IVA (F) = (E) * (19% IVA)**				**$ 3.193.270.471**				**$ 3.193.270.471**		**$ 94.018.950**		**$ 3.030.469.397**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 19.999.957.160**				**$ 19.999.957.160**		**$ 588.855.531**		**$ 18.980.308.334**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FECHA 07/05/2024
(Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	**$ 1.000.078.134**	**5,95%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.000.078.134	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	**IVA**	**TOTAL PRESENTE MES**
Valor total básico	$ 494.836.581	$ 94.018.950	$ 588.855.531
Provisión para ajustes y frente adicional	$ -	$ -	$ -
Costo Total	$ 494.836.581	$ 94.018.950	$ 588.855.531

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 494.836.581
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 494.836.581

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 588.855.531
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

1). El descuento en la presente acta de costos se realiza a causa de que el Ingeniero Carlos Hurtado - Líder de integración, es pensionado, por tal razón, no se hace el aporte a pensión

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **05202096971 ANT**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 967 DE 2021

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORÍA	X	**Acta de Costos No. 33**	**MARZO DE 2024**
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	98023 de fecha 01-02-2023	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401017-02	RECURSO No.:	11	VALOR AFECTADO	$ 208.504.357
No. COMPROMISO:	202324 de fecha 14-03-2024	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	RECURSO No.:	10	VALOR AFECTADO	$ 380.351.174
						TOTAL ACTA	**$ 588.855.531**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MAT. PROF. No.: 05202096971 ANT

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 967 DE 2021 **Contratista:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Acta N°: 33 **Valor básico:** $ 494.836.581 **Período:** MARZO DE 2024

Valor Incluido IVA: $ 588.855.531

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6203	Troncal de Urabá, sector Cañas Gordas - Santafé de Antioquia	$ 588.855.531			**$ 588.855.531**
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	**$ 588.855.531**	**$ -**	**$ -**	**$ 588.855.531**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.907.569-1	MUNICIPIO 1	Santafé de Antioquia *(Conforme a lo estipulado en el articulo 79 del acuerdo 009 del 26-dic-2022, Interventorias y Diseños S.A. informa que es autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio)*	$ 557.881.730	$ 468.808.177
890.983.786-7	MUNICIPIO 2	Giraldo	$ 30.973.801	$ 26.028.404
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 588.855.531**	**$ 494.836.581**

NIT	DEPARTAMENTO 2:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**$ -**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula No. : 05202096971 ANT

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal Interventoría
Matricula No. : 25202-56727 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 7/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 967 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** VÍAS DE ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI

CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
CONTRATO DE OBRA No: 958 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	417221	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	54	Nación	Contrato Principal	$ 5.999.957.160	$ -
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 3.955.019.102	$ -
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.064.013.648	$ -
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 3.580.967.250	$ -
2023	98023	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.198.008.511	$ -
2023	98023	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 2.514.481.237	$ -
2023	98023	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 287.510.252	$ 208.504.357
2024	202324	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	10	Nación	Contrato Principal	$ 832.205.092	$ 832.205.092
2024	202324	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 96.223.560	$ 96.223.560
2024	202324	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 471.571.348	$ 471.571.348
					TOTAL	**$ 19.999.957.160**	**$ 1.608.504.357**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 19.999.957.160**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.000.078.134	417221 del 21/05/2021	$ 5.999.957.160	$ 19.999.957.160		Vr. Inicial
1	2 al 31 jul/2021	$ 77.037.360	$ 14.637.098	$ 91.674.458	$ 7.703.736	$ 83.970.722	$ 992.374.398	417221 del 21/05/2021	$ 4.915.908.304	$ 19.908.282.702	87247 del 21/09/2021	Amortización 10%
2	Agosto de 2021	$ 174.234.830	$ 33.104.618	$ 299.013.906	$ 17.423.483	$ 189.915.965	$ 974.950.915	417221 del 21/05/2021	$ 4.725.992.339	$ 19.700.943.254	97430 del 19/10/2021	Amortización 10%
3	Septiembre de 2021	$ 217.478.050	$ 41.320.830	$ 557.812.786	$ 21.747.805	$ 237.051.075	$ 953.203.110	417221 del 21/05/2021	$ 4.488.941.264	$ 19.442.144.374	105062 del 8/11/2021	Amortización 10%
4	Octubre de 2021	$ 184.363.310	$ 35.029.029	$ 777.205.125	$ 18.436.331	$ 200.956.008	$ 934.766.779	417221 del 21/05/2021	$ 4.287.985.256	$ 19.222.752.035	114752 del 1/12/2021	Amortización 10%
5	Noviembre de 2021	$ 200.082.360	$ 38.015.648	$ 1.015.303.133	$ 20.008.236	$ 218.089.772	$ 914.758.543	417221 del 21/05/2021	$ 4.069.895.484	$ 18.984.654.027	124804 del 22/12/2021	Amortización 10%
6	Diciembre de 2021	$ 198.864.200	$ 37.784.198	$ 1.251.951.531	$ 19.886.420	$ 216.761.978	$ 894.872.123	417221 del 21/05/2021	$ 3.853.133.506	$ 18.748.005.629	125565 del 23/12/2021	Amortización 10%
7	Enero de 2022	$ 239.667.736	$ 45.536.870	$ 1.537.156.137	$ 23.966.774	$ 261.237.832	$ 870.905.349	417221 del 21/05/2021	$ 3.591.895.674	$ 18.462.801.023	38011 del 18/04/2022	Amortización 10%
8	Febrero de 2022	$ 296.353.023	$ 56.307.074	$ 1.889.816.234	$ 29.635.302	$ 323.024.795	$ 841.270.047	417221 del 21/05/2021	$ 3.268.870.879	$ 18.110.140.926	38579 del 19/04/2022	Amortización 10%
9	Marzo de 2022	$ 361.364.296	$ 68.659.216	$ 2.319.839.746	$ 36.136.430	$ 393.887.082	$ 805.133.617	417221 del 21/05/2021	$ 2.874.983.797	$ 17.680.117.414	46747 del 9/05/2022	Amortización 10%
10	Abril de 2022	$ 367.013.801	$ 69.732.622	$ 2.756.586.169	$ 36.701.380	$ 400.045.043	$ 768.432.237	417221 del 21/05/2021	$ 2.474.938.754	$ 17.243.370.991	59457 del 8/06/2022	Amortización 10%
11	Mayo de 2022	$ 408.482.548	$ 77.611.684	$ 3.242.680.401	$ 40.848.255	$ 445.245.977	$ 727.583.982	417221 del 21/05/2021	$ 2.029.692.777	$ 16.757.276.759	79926 del 29/07/2022	Amortización 10%
12	Junio de 2022	$ 470.658.629	$ 89.425.140	$ 3.802.764.170	$ 47.065.863	$ 513.017.906	$ 680.518.119	417221 del 21/05/2021	$ 1.516.674.871	$ 16.197.192.990	87436 del 17/08/2022	Amortización 10%
13 - A	Julio de 2022	$ 494.425.022	$ 93.940.754	$ 4.391.129.946	$ 49.442.502	$ 538.923.274	$ 631.075.617	417221 del 21/05/2021	$ 977.751.597	$ 15.608.827.214	99914 del 16/09/2022	Amortización 10%
13 - B	2 al 31 jul/2022	$ 61.063.616	$ 11.602.087	$ 4.463.795.649	$ 6.106.362	$ 66.559.341	$ 624.969.255	417221 del 21/05/2021	$ 911.192.256	$ 15.536.161.511	109576 del 10/10/2022	Amortización 10%
14	Agosto de 2022	$ 594.314.968	$ 112.919.844	$ 5.171.030.461	$ 59.431.497	$ 647.803.315	$ 565.537.758	417221 del 21/05/2021	$ 263.388.941	$ 14.828.926.699	111705 del 13/10/2022	Amortización 10%
15	Septiembre de 2022	$ 241.641.230	$ 45.911.834	$ 5.458.583.525	$ 24.164.123	$ 263.388.941	$ 541.373.635	417221 del 21/05/2021	$ -	$ 14.541.373.635	133737 del 07/12/2022	Amortización 10%
								379222 del 23/03/2022	$ 8.600.000.000	$ 14.541.373.635		
15	Septiembre de 2022	$ 367.974.053	$ 69.915.070	$ 5.896.472.648	$ 36.797.405	$ 401.091.718	$ 504.576.230	379222 del 23/03/2022	$ 8.198.908.282	$ 14.103.484.512	133737 del 07/12/2022	Amortización 10%
16	Octubre de 2022	$ 639.245.928	$ 121.456.726	$ 6.657.175.302	$ 63.924.593	$ 696.778.061	$ 440.651.637	379222 del 23/03/2022	$ 7.502.130.221	$ 13.342.781.858	140512 del 20/12/2022	Amortización 10%
17	Noviembre de 2022	$ 658.257.325	$ 125.068.892	$ 7.440.501.519	$ 65.825.733	$ 717.500.484	$ 374.825.904	379222 del 23/03/2022	$ 6.784.629.737	$ 12.559.455.641	140494 del 20/12/2022	Amortización 10%
18	Diciembre de 2022	$ 580.109.153	$ 110.220.739	$ 8.130.831.411	$ 58.010.915	$ 632.318.977	$ 316.814.989	379222 del 23/03/2022	$ 6.152.310.760	$ 11.869.125.749	142983 del 20/12/2022	Amortización 10%
19	Enero de 2023	$ 624.854.697	$ 118.722.392	$ 8.874.408.500	$ 62.485.470	$ 681.091.619	$ 254.329.519	379222 del 23/03/2022	$ 5.471.219.141	$ 11.125.548.660	29782 del 27/03/2023	Amortización 10%
20	Febrero de 2023	$ 643.649.328	$ 122.293.372	$ 9.640.351.200	$ 64.364.933	$ 701.577.767	$ 189.964.586	379222 del 23/03/2022	$ 4.769.641.374	$ 10.359.605.960	33542 del 05/04/2023	Amortización 10%
21	Marzo de 2023	$ 610.693.831	$ 116.031.828	$ 10.367.076.859	$ 61.069.383	$ 665.656.276	$ 128.895.203	379222 del 23/03/2022	$ 4.103.985.098	$ 9.632.880.301	50082 del 19/05/2023	Amortización 10%
22	Abril de 2023	$ 622.526.121	$ 118.279.963	$ 11.107.882.943	$ 62.252.612	$ 678.553.472	$ 66.642.591	379222 del 23/03/2022	$ 3.425.431.626	$ 8.892.074.217	56742 del 08/06/2023	Amortización 10%
23	Mayo de 2023	$ 644.788.510	$ 122.509.817	$ 11.875.181.270	$ 64.478.851	$ 702.819.476	$ 2.163.740	379222 del 23/03/2022	$ 2.722.612.150	$ 8.124.775.890	67361 del 11/07/2023	Amortización 10%
24	Junio de 2023	$ 636.054.954	$ 120.850.441	$ 12.632.086.665	$ 2.163.740	$ 754.741.655	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 1.967.870.495	$ 7.367.870.495	80507 del 23/08/2023	Amortización 0,34018127%
25-A	1 de Julio de 2023	$ 17.293.815	$ 3.285.825	$ 12.652.666.305	$ -	$ 20.579.640	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 1.947.290.855	$ 7.347.290.855	80652 del 24/08/2023	
25-B	2 al 31 jul/2023	$ 670.061.736	$ 127.311.730	$ 13.450.039.771	$ -	$ 797.373.466	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 1.149.917.389	$ 6.549.917.389	82569 del 4/10/2023	
26	Agosto de 2023	$ 684.220.243	$ 130.001.846	$ 14.264.261.860	$ -	$ 814.222.089	$ -	379222 del 23/03/2022	$ 335.695.300	$ 5.735.695.300	82253 del 26/9/2023	
27	Septiembre de 2023	$ 282.096.891	$ 53.598.409	$ 14.599.957.160	$ -	$ 335.695.300	$ -	379222 del 23/03/2022	$ -	$ 5.400.000.000	83583 del 25/10/2023	
								98023 del 01/02/2023	$ 4.000.000.000	$ 5.400.000.000		
27	Septiembre de 2023	$ 374.735.754	$ 71.199.794	$ 15.045.892.708	$ -	$ 445.935.548	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 3.554.064.452	$ 4.954.064.452	83583 del 25/10/2023	
28	Octubre de 2023	$ 667.563.870	$ 126.837.135	$ 15.840.293.713	$ -	$ 794.401.005	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 2.759.663.447	$ 4.159.663.447	85846 del 27/11/2023	
29	Noviembre de 2023	$ 639.337.012	$ 121.474.032	$ 16.601.104.757	$ -	$ 760.811.044	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 1.998.852.403	$ 3.398.852.403	87918 del 12/12/2023	
30	Diciembre de 2023	$ 475.878.556	$ 90.416.926	$ 17.167.400.239	$ -	$ 566.295.482	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 1.432.556.921	$ 2.832.556.921	88492 del 13/12/2023	
31	Enero de 2024	$ 473.704.100	$ 90.003.779	$ 17.731.108.118	$ -	$ 563.707.879	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 868.849.042	$ 2.268.849.042		
32	Febrero de 2024	$ 554.911.500	$ 105.433.185	$ 18.391.452.803	$ -	$ 660.344.685	$ -	98023 del 01/02/2023	$ 208.504.357	$ 1.608.504.357		
34	Marzo de 2024	$ 175.213.745	$ 33.290.612	$ 18.599.957.160	$ -	$ 208.504.357	$ -	98023 del 01/02/2023	$ -	$ 1.400.000.000		
								202324 del 14/03/2024	$ 1.400.000.000	$ 1.400.000.000		
34	Marzo de 2024	$ 319.622.836	$ 60.728.338	$ 18.980.308.334	$ -	$ 380.351.174	$ -	202324 del 14/03/2024	$ 1.019.648.826	$ 1.019.648.826		
	TOTALES	**$ 15.949.838.937**	**$ 3.030.469.397**	**$ 18.980.308.334**	**$ 1.000.078.134**	**$ 17.980.230.200**	**$ -**		**$ 1.019.648.826**	**$ 1.019.648.826**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 15.949.838.937	$ 3.030.469.397	$ 18.980.308.334

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS SÁENZ BADUERO**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202 - 32230**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	7/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** VÍAS DE ACCESOS AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
CONTRATO DE OBRA No.: 958 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

NOMBRE ARL: COLMENA VIDA Y RIESGOS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMA/ COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Juan Carlos Saenz Baquero	79.290.309	Director de Interventoría	$ 12.446.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 12.446.000	$ 866.300	V	FAMISANAR	70005460	$ 497.900	PORVENIR	70005460	$ 1.991.400	$ 497.900	$ -	$ -	
2	Hector Julio Ortega Ochoa	74.359.455	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.858.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 7.643.282	$ 443.600	V	SANITAS	70005460	$ 305.800	PORVENIR	70005460	$ 1.223.000	$ 305.500	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
3	Enlay Galvis Carrizosa	79.845.632	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.858.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 7.643.282	$ 443.600	V	SURA	70005460	$ 305.900	COLPENSIONES	70005460	$ 1.223.100	$ 304.000	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
4	Pedro Prada Diaz	1.098.623.810	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 228.600																														X	X	3%	INTEGRAL SA	$ 5.200.402	$ 17.300	V	SURA	70134321	$ 208.200	PORVENIR	70134321	$ 832.300	$ 19.900	$ -	$ -	Incapacidad: 1 al 29-mar-2024
5	Fabian Hernandez Parra	18.468.356	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.858.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 7.630.582	$ 442.700	V	COOSALUD MOVILIDAD	70005460	$ 305.300	COLPENSIONES	70005460	$ 1.220.900	$ 305.000	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
6	Juan Camilo Chivata Alvarado	4.264.116	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.620.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 7.620.000	$ 530.400	V	SANITAS	9465499846	$ 304.800	PORVENIR	9465499846	$ 1.295.400	$ 304.800	$ -	$ -	
7	Julian Mateo Villalba Lozano	1.110.583.952	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 5.334.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 5.334.000	$ 371.300	V	NUEVA EPS	9465499846	$ 213.400	COLPENSIONES	9465499846	$ 906.900	$ 213.400	$ -	$ -	
8	Jessica Lorena Valencia Cardona	1.017.226.246	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 4.800.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 5.344.582	$ 310.200	V	SALUD TOTAL S.A.	70005460	$ 213.900	COLPENSIONES	70005460	$ 855.200	$ 213.500	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
9	Carlos Alberto Delgado Cortes	79.643.593	Líder de Integración	$ 8.636.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 8.636.000	$ 601.100	V	SANITAS	9465499846	$ 345.500	COLPENSIONES	9465499846	$ 1.468.200	$ 345.500	$ -	$ -	
10	Carlos Alberto Hurtado Herrera	19.316.069	Líder de Integración	$ 8.636.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 8.636.000	$ 601.100	V	SANITAS	9465499846	$ 345.500	PENSIONADO	9465499846	$ -	$ 345.500	$ -	$ -	
11	Katherine Giraldo Agudelo	1.128.416.080	Profesional social	$ 4.826.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 4.826.000	$ 335.900	V	SURA	9465499846	$ 193.100	COLPENSIONES	9465499846	$ 772.200	$ 193.100	$ -	$ -	
12	Belkis Carolina Cantillo Olave	1.065.605.048	Profesional Ambiental	$ 5.334.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 5.334.000	$ 371.300	V	SANITAS	9465499846	$ 213.400	PORVENIR	9465499846	$ 906.900	$ 213.400	$ -	$ -	
13	Luis Carlos Villa Ordoñez	73.242.626	Inspector	$ 3.583.561	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.583.561	$ 249.500	V	CAJACOPI	9465499846	$ 143.400	COLPENSIONES	9465499846	$ 573.400	$ 143.400	$ -	$ -	
14	Luis Angel Henao Caleño	15.986.894	Inspector	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	SURA	9465499846	$ 127.000	COLPENSIONES	9465499846	$ 508.000	$ 127.000	$ -	$ -	
15	Luis Felipe Martinez Serna	1.035.864.795	Inspector	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	SURA	9465499846	$ 127.000	PORVENIR	9465499846	$ 508.000	$ 127.000	$ -	$ -	
16	Daniel Esteban Borja Osorio	1.020.482.674	Inspector	$ 952.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							30%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 3.203.375	$ 68.100	V	SURA	70005460	$ 39.200	PROTECCION	70005460	$ 512.700	$ 39.200	$ -	$ -	Licencia no remunerada: 10 a 31-mar-2024
17	Harrison Dovalier Arboleda Espinosa	1.022.096.395	Inspector	$ 2.857.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 3.159.757	$ 197.900	V	NUEVA EPS	70005460	$ 126.500	PORVENIR	70005460	$ 505.700	$ 126.300	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
18	Cristian Camilo Vargas Burgos	1.152.693.946	Inspector	$ 2.857.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 3.193.625	$ 185.500	V	SURA	70005460	$ 127.800	PORVENIR	70005460	$ 511.100	$ 127.500	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
19	Daniel Alejandro Urrego Tilano	1.022.099.556	Inspector	$ 2.857.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 3.159.757	$ 197.900	V	SALUD TOTAL S.A.	70005460	$ 126.500	COLFONDOS SA	70005460	$ 505.700	$ 125.400	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
20	Celiar Garcia Schmalbach	73.241.532	Topógrafo Inspector	$ 3.575.050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.575.050	$ 248.900	V	SANITAS	9465499846	$ 143.100	PROTECCION	9465499846	$ 572.100	$ 143.100	$ -	$ -	
21	Leidy Alejandra Higuita Lopez	1.022.093.319	Topógrafo Inspector	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	COOSALUD MOVILIDAD	9465499846	$ 127.000	PORVENIR	9465499846	$ 508.000	$ 151.600	$ -	$ -	
22	Andres Felipe Madrid Salas	1.022.099.366	Topógrafo Inspector	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	NUEVA EPS	9465499846	$ 127.000	PROTECCION	9465499846	$ 508.000	$ 127.000	$ -	$ -	
23	Edgar Fabian Liberato Melo	5.833.727	Laboratorista Inspector	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	SANITAS	9465499846	$ 127.000	PORVENIR	9465499846	$ 508.000	$ 127.000	$ -	$ -	
24	Fernando Arnoldo Santamaria Gil	71.190.336	Laboratorista Inspector	$ 2.857.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 3.193.625	$ 185.500	V	SURA	70005460	$ 127.800	COLPENSIONES	70005460	$ 511.100	$ 165.100	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024. Retiro: 31-mar-2024
25	Yudi Alejandra Guerra Carvajal	1.000.293.391	Inspector SST	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	SURA	9465499846	$ 127.000	PROTECCION	9465499846	$ 508.000	$ 127.000	$ -	$ -	
26	Paula Andrea Ocampo Bedoya	1.111.204.309	Inspector SST	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	NUEVA EPS	9465499846	$ 127.000	PORVENIR	9465499846	$ 508.000	$ 127.000	$ -	$ -	
27	Heidi Helena Holguin Alcaraz	1.000.106.336	Cadenero	$ 1.257.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.397.001	$ 87.600	V	COOSALUD MOVILIDAD	70005460	$ 56.000	PROTECCION	70005460	$ 223.700	$ 56.000	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
28	Jose Alfredo Rangel Maquiria	1.004.506.489	Cadenero	$ 600.710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			43%	INTERDISEÑOS S.A	$ 605.367	$ 42.200	V	NUEVA EPS	9465499846	$ 24.300	PROTECCION	9465499846	$ 96.900	$ 40.200	$ -	$ -	Retiro: 13-mar-2024
29	Marinela Benitez Acevedo	1.022.095.433	Cadenero	$ 1.397.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 1.397.000	$ 97.300	V	COOSALUD MOVILIDAD	9465499846	$ 55.900	PORVENIR	9465499846	$ 223.600	$ 73.300	$ -	$ -	
30	Jaime Andres Higuita Lopez	1.014.292.291	Cadenero	$ 1.397.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 1.397.000	$ 97.300	V	COOSALUD MOVILIDAD	9465499846	$ 55.900	PROTECCION	9465499846	$ 223.600	$ 55.900	$ -	$ -	
31	Randy Meriño Granados	1.044.601.162	Cadenero	$ 1.257.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.397.001	$ 81.100	V	NUEVA EPS	70005460	$ 56.000	PROTECCION	70005460	$ 223.600	$ 56.000	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
32	Carlos Mario Lezcano	15.406.648	Cadenero	$ 1.257.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.397.001	$ 87.600	V	NUEVA EPS	70005460	$ 56.000	COLPENSIONES	70005460	$ 223.700	$ 56.000	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
33	Juan Esteban Perez Lainez	98.707.326	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9465499846	$ 52.000	PORVENIR	9465499846	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
34	Sara Alvarez Hernandez	1.152.695.696	Secretaria	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SURA	70005460	$ 52.000	PORVENIR	70005460	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
35	Angel David Bonadiez Coba	8.604.459	Conductor	$ 1.828.298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 1.828.298	$ 127.300	V	SURA	9465499846	$ 73.200	PORVENIR	9465499846	$ 292.600	$ 73.200	$ -	$ -	
36	Jairo Antonio Salazar Castaño	15.443.038	Conductor	$ 1.586.281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.586.282	$ 110.500	IV	SANITAS	70005460	$ 63.500	COLPENSIONES	70005460	$ 253.900	$ 63.500	$ -	$ -	
37	Harold Sneider Cano Estrada	1.022.097.551	Conductor	$ 1.707.287	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 1.707.287	$ 118.900	V	NUEVA EPS	9465499846	$ 68.300	PORVENIR	9465499846	$ 273.200	$ 68.300	$ -	$ -	
38	Juan Pablo Cano Higuita	1.036.339.203	Conductor	$ 801.940	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				47%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 808.444	$ 35.200	IV	SURA	70005460	$ 32.400	PROTECCION	70005460	$ 129.400	$ 49.100	$ -	$ -	Retiro: 14-mar-2024
39	Ingrid Yorlady Ocampo Bran	1.022.097.197	Conductor	$ 990.766	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				46%	INTERDISEÑOS S.A	$ 999.433	$ 69.600	V	SAVIA SALUD	9465499846	$ 40.000	PORVENIR	9465499846	$ 160.000	$ 56.400	$ -	$ -	Retiro: 14-mar-2024
40	Leidy Maryori Reyes Tilano	1.152.185.789	Campamentera	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SAVIA SALUD	70005460	$ 52.000	PROTECCION	70005460	$ 208.000	$ 70.500	$ -	$ -	
41	Alberto Hiller Cano Alcaraz	15.401.006	Campamentera	$ 1.170.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 1.300.001	$ 81.500	V	SURA	70005460	$ 52.100	COLPENSIONES	70005460	$ 208.100	$ 52.100	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
42	Julio Cesar Bedoya Moreno	80.913.108	Ingeniero de presupuestos y programación	$ 7.620.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 7.620.000	$ 530.400	V	SURA	9465499846	$ 304.800	PORVENIR	9465499846	$ 1.295.400	$ 304.800	$ -	$ -	
43	Yudy Alexandra Marulanda Agudelo	32.105.867	Ingeniero de presupuestos y programación	$ 6.858.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 7.630.582	$ 442.700	V	SURA	70005460	$ 305.300	COLPENSIONES	70005460	$ 1.220.900	$ 305.000	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
44	Jhan Alexis Rodriguez Tolosa	6.199.239	Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 7.620.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 7.620.000	$ 530.400	V	NUEVA EPS	9465499846	$ 304.800	COLPENSIONES	9465499846	$ 1.295.400	$ 304.800	$ -	$ -	
45	David Leonardo Pedraza Amaya	1.073.691.407	Profesional administrativo	$ 5.969.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 5.969.000	$ 415.500	V	COMPENSAR	9465499846	$ 238.800	COLPENSIONES	9465499846	$ 1.014.900	$ 238.800	$ -	$ -	
46	Yiset Castaño Oquendo	1.078.636.514	Inspector Ambiental	$ 3.175.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTERDISEÑOS S.A	$ 3.175.000	$ 221.000	V	SURA	9465499846	$ 127.000	COLPENSIONES	9465499846	$ 508.000	$ 127.000	$ -	$ -	
47	Nasly Tatiana Pico Sandoval	1.105.614.664	Inspector Ambiental	$ 952.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							30%	INTERDISEÑOS S.A	$ 1.058.333	$ 73.700	V	NUEVA EPS	9465499846	$ 42.400	PORVENIR	9465499846	$ 169.400	$ 90.900	$ -	$ -	Retiro: 9-mar-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
48	Cristian Andres Alvarez Quintero	1.065.205.720	Inspector Ambiental	$ 2.857.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 3.193.625	$ 185.500	V	SALUD TOTAL S.A.	70005460	$ 127.800	PROTECCION	70005460	$ 511.100	$ 127.600	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
49	Angelica Maria Garcia Fuentes	1.097.404.148	Inspector Ambiental	$ 2.857.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 3.193.625	$ 185.500	V	SANITAS	70005460	$ 127.800	PORVENIR	70005460	$ 511.100	$ 127.600	$ -	$ -	Vacaciones: 26,27 y 30-mar-2024
50	Viviana Alejandra Valencia Trejos	1.097.406.424	Profesional jurídico	$ 5.334.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	INTEROISEÑOS S.A	$ 5.334.000	$ 371.300	V	ASMET SALUD EPS	9465499846	$ 213.400	PORVENIR	9465499846	$ 906.900	$ 213.400	$ -	$ -	
51	Jorge Alejandro Moreno Salgado	79.658.328	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 2.857.500							X			X				X			X			X					X	X						30%	INTEROISEÑOS S.A	$ 9.955.000	$ 692.900	V	COMPENSAR	9465499846	$ 398.200	COLPENSIONES	9465499846	$ 1.592.800	$ 398.200	$ -	$ -	
52	Cristian Collazos	6.394.969	Especialista en Tuneles	$ 1.238.250	X					X								X						X						X						13%	INTEGRAL SA	$ 1.332.750	$ 92.800	V	SURA	70134321	$ 53.400	PROTECCION	70134321	$ 213.300	$ 53.400	$ -	$ -	
53	Wilson Eduardo Amaya Leal	80.028.589	Profesional Técnico Predial	$ 1.143.000	X					X							X							X						X	X					20%	INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION SAS	$ 6.732.157	$ 468.600	V	SALUD TOTAL S.A.	70005460	$ 269.300	PROTECCION	70005460	$ 1.077.200	$ 269.300	$ -	$ -	
54	Ivan Dario Gil Botero	18.395.783	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 1.066.800	X					X							X							X						X	X					20%	INTEGRAL SA	$ 1.120.000	$ 5.900	I	SURA	70134321	$ 44.800	COLPENSIONES	70134321	$ 179.200	$ 171.800	$ -	$ -	
55	Monica del Pilar Castro Molano	52.930.842	Abogado	$ 635.000	X			X	X												X									X	X					10%	INTEGRAL SA	$ 8.829.223	$ 614.600	V	COMPENSAR	70134321	$ 353.200	COLPENSIONES	70134321	$ 1.412.700	$ 353.200	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 189.536.543**																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202 - 32230**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Ciudad

Referencia: **CONTRATO No. 967 DE 2021**

La Suscrita Representante Legal del **CONSORCIO TÚNELES –INTERDISEÑOS INTEGRAL** con **Nit. 901.474.996-2**; certifica que, en el periodo de marzo de 2024, el Consorcio dio cumplimiento a sus obligaciones laborales y al pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, cuando corresponda, de todos los empleados vinculados al Contrato en referencia y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

La presente certificación se expide el 5 de abril de 2024.

Cualquier aclaración gustosamente la resolveremos.

Cordialmente,



LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
C.C. 23.856.337 de Paipa

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14751849466

(415)7707212489984(8020) 000001475184946 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 85 33

42. Correo electrónico comercial@interdisenos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 4 9 4 0 7	3 1 0 2 4 9 3 3 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 4 0 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2021 - 04 - 12 / 11 : 09: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SIACHOQUE MONTAÑEZ WILMA YOHANNA
985. Cargo Analista V

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751849466

(415)7707212489984(8020) 000001475184946 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 4 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	1 9	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 4 0 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 4 2	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 4 0 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751849466

(415)7707212489984(8020) 000001475184946 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 1 3 7 0 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VASQUEZ	SEPULVEDA	HERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 3 8 5 6 3 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTEGA	OCHOA	LUZ	MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 8 7 4 8 6 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARQUEZ	CORONADO	BELIN	JERONIMO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14751849466

(415)7707212489984(8020) 000001475184946 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 4 9 9 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 0 0 2 7 0 9 1	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 4 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 7 4 4 3 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSULTORIA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 4 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 1 0 4 3 1 7 6	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 1 0 4 0 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO