ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO	**"SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891.801.369-2 REP. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C No. 7.320.361 expedida en Chiquinquirá
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL C.C 74.261.585 de san pablo de borbur
SUPERVISOR	**JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
FECHA ACTA DE INÍCIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 37.879.842,00).
ACLARATORIO No. 01	QUINCE (15) DE SEPTEIMBRE DE 2025
VALOR ADICION No. 01	SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 6.172.292,00)
FECHA DE LA ADICION No. 01	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($ 44.052.134,00)
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 01	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE LA PRORROGA No. 01	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEL CONTRATO CON PRORROGA No. 1	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2025

En San Pablo de Borbur, a los quince (15) días del mes de OCTUBRE del año 2025, se reunieron en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS las siguientes personas: **ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.346.090 de Chiquinquirá (Boyacá) quien se desempeña en el cargo de secretario de planeación y obras públicas del Municipio de San Pablo de Borbur, en su calidad de Supervisor**, CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL, C.C. N. 74.261.585 de san pablo de borbur**, en calidad de CONTRATISTA, para suscribir la presente Acta de terminación y recibo final y/o satisfacción del **CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, de conformidad con las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el **MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR** suscribió el **CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025,** con **CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL** identificado con **C.C No.** 74.261.585 expedida en **San Pablo de Borbur**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR".**

2. Que el **CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025,** fue pactado por el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 37.879.842,00).

3. Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025,** es de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

4. Que el día Quince (15) de septiembre de 2025 se suscribió el **OTRO SÍ MODIFICATORIO N° 1 Y ACLARATORIO No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-2025 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, en el cual se aclaró el valor del contrato.

5. Que el día 15 de septiembre de 2025 se suscribió el acta de inicio al **CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE**

2025, establecimiento como fecha prevista de terminación el día treinta (30) de septiembre de 2025.

6. Que el día treinta (30) de septiembre se suscribió el **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 02 ADICION No 1 y PRORROGA No 1**, AL **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, en donde se realizó una adición por valor de **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 6.172.292,00)** y se prorrogo el plazo de ejecución en quince (15) días, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de octubre de 2025.

7. Que el día seis (06) de octubre de 2025 se suscribió el ACTA DE APROBACION Y AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010 DE 2025.

8. Que, el día quince (15) de octubre de 2025 se terminaron las actividades y/o suministros establecidos en las especificaciones técnicas a satisfacción, cumpliendo con la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

ESTADO GENERAL

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que a la fecha 15 de octubre de 2025, se realizó ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Que en atención a lo anteriormente expuesto las partes acuerdan suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCION** del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

El supervisor del contrato de suministro hace constar que las actividades y/o items del contrato ha sido entregadas por el contratista y recibidas por la supervisión a satisfacción.

Que el balance del contrato a la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$0.00	$37.879.842,00
VALOR ADICION N° 1	$0.00	$ 6.172.292,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N° 1	$35.550.774	$0.00
SALDO A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	$8.501.360	$0.00
TOTAL	$ 44.052.134,00	$ 44.052.134,00

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	EJECUCION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1	100%	SE RECIBE EL OBJETO CONTRACTUAL A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR.

Conforme a lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminadas y recibidas a satisfacción las actividades y/o ítems según las anteriores consideraciones y lo establecido en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010-2025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, cuyo** objeto es: **"SUMINISTRO DE PINTURA Y ELEMENTOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN ZONA RURAL y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR"** y el señor **CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL** identificado con cedula de ciudadanía No. 74.261.585 de san pablo de borbur, **en calidad de CONTRATISTA**

Para constancia y en aceptación de su contenido, se firma en el Municipio de San Pablo de Borbur, por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

CARLOS ANDRES MURCIA VILLAMIL
C.C. No. 74.261.585 de san pablo de borbur
CONTRATISTA

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Pública
Municipio de San Pablo de Borbur

Retención Documental	**Proyectado por**	**Revisado por**	**Aprobado Por**
Nombre	Nicolas Jiménez, Apoyo secretaria planeación	JUAN CAMILO VILLMAIL	JUAN CAMILO VILLMAIL
Firma			
Tabla de Retención Documental			
Dependencia	SECRETARIA PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	**Numero TRD**	