ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO No.	CMA-SIM-039-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
INTERVENTOR	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($957.740.999,00)
No. CDP	25000196 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2025 25000318 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025
No. CRP	25000763 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 25000764 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA FINAL	10 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO A COBRAR	10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Montería a los seis (06) dias del mes de Octubre del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el interventor **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS**, representado legalmente por **VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión designado **ALEJANDRO JOSÉ MENDEZ JIMENEZ**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Las actividades ejecutadas en el contrato objeto de la interventoría, en el periodo del 10/08/2025 al 09/09/2025, representan un avance del 10,00% y, en consecuencia, el presente contrato presenta un porcentaje de avance acumulado de 60,00%. Para este corte, el contrato estipula un pago de NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE ($95.774.100,00)

2. El valor de la presente ACTA PARCIAL No. 5 es de **NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE ($95.774.100,00)**

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	$957.740.999,00		
Acta Parcial No.1		$95.774.099,00	25000790 25/06/2025
Acta Parcial No. 2		$191.548.200,00	25000942 18/07/2025
Acta Parcial No. 3		$95.774.099,00	25001247 01/09/2025
Acta Parcial No. 4		$95.774.099,00	25001426 18/09/2025
Acta Parcial No. 5		$95.774.100,00	En tramite
Saldo por ejecutar		**$383.096.402,00**	
BALANCE	**$957.740.999,00**	**$957.740.999,00**	

3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta parcial.

4. Con la suscripción de la presente acta, el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los porcentajes y costos relacionados en sus informes corresponden a los causados y aprobados en el periodo a cobrar en la presente acta.

5. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

6. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de interventoría para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

AGOSTO 2025						
ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	78.762.637	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%	$3.614.000	89357989
2	JORGE ENRIQUE AGUDELO AGUILAR	80.226.242	ING. CON POSGRADO EN VIAS	30%	$6.800.000	89359841

3	SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS	1.067.878.914	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	$3.000.000	89357989
4	ANTONIO JOSÉ OTERO MERCADO	1.067.954.949	COORDINADOR SG-SST	100%	$3.000.000	89357989
5	LORENA MARIA PEREZ GALEANO	1.026.279.754	INGENIERO FORESTAL	30%	$1.423.500	89357989
6	DUARTE JOSÉ ALZAMORA ALVEAR	73.197.862	ING. CON POSGRADO EN HIDRAULICA	30%	$1.462.500	89360503
7	CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS	79.593.688	ING. CON POSGRADO EN GEOTECNIA	30%	$2.763.300	89358029
8	LORENZA LUCIA LOPEZ TUIRAN	1.100.625.397	TRABAJADORA SOCIAL	50%	$1.807.000	89357989
9	DEIBER JOSÉ MARQUEZ CEDEÑO	1.143.338.399	CONTADOR	32%	$2.959.000	89359905
10	MARIA MARGARITA BLANCO CARO	1.143.357.358	ABOGADO	32%	$1.423.500	89361322
	PERSONAL TÈCNICO					
11	AHIMELEC DANIEL GONZALEZ SANCHEZ	1.042.350.367	TOPOGRAFO	50%	$1.620.000	89357989
12	MIGUEL ANDRES CASTAÑO CARABALLO	1.069.500.018	INSPECTOR	100%	$2.000.000	89357989
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
13	YESSICA MARIA DE LAS AGUAS MAZA	1.048.601.092	SECRETARIA	50%	$1.600.000	89359905
14	RAFAEL GUERRA BOJACA	80.362.861	CONDUCTOR	100%	$1.600.000	89358298
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO					
15	ANDRES FELIPE MARTELO OCLASSEN	1.143.397.173	CADENERO	50%	$1.800.000	89359905

Durante el periodo NO se realizaron cambios de personal.

7. Que el supervisor certifica que el contratista aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

POLIZA No 11-44-101249169	AMPARO		ANEXO: 1
DESCRIPCIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	20/02/2025	24/06/2026	$95.774.099,90
PAGO SALARIOS, PRESTAC SOCIAL E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/02/2025	24/12/2028	$95.774.099,90
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2025	24/12/2030	$95.774.099,90

POLIZA No 11-44-101249169	AMPARO	ANEXO: 4

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/03/2025	12/07/2026	$95.774.099,90
PAGO SALARIOS, PRESTAC SOCIAL E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/03/2025	11/01/2029	$95.774.099,90
CALIDAD DEL SERVICIO	10/01/2026	10/01/2031	$95.774.099,90

8. La suscripción de la presente acta, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS
Representante Legal Interventoría

ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ
Apoyo a la Supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Alberto Andres Barroso Cabarcas – Director de interventoría
Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Kelly Arteaga – Contratista SIM