	CONTRATO N° CMA-SIM-039-2024	VALOR DEL ACTA: $95.774.099,00		ACTA PARCIAL N° 5
	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	2025-09-09	VALOR PRESENTE ACTA:
		% DE AVANCE DEL CONTRATO: DEL PERIODO 10.00%	ACUMULADO 60.00%	$95,774,100.00
	CONTRATISTA: PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:	$ 957,740,999.00	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 574,644,597.00	10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CÓDIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 478,870,497.00	
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 5	FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE ENERO DE 2026	VALOR PRESENTE ACTA No. 5 DE INTERVENTORIA:	$ 95,774,100.00	FECHA PRESENTE ACTA: 06/10/2025

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA N° 5		ACUMULADO	
CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL				**$192,056,600.00**			**$0.00**		**$96,028,300.00**		**$19,205,660.00**		**$115,233,960.00**
1	Director de Interventoría	$7,228,000.00	50%	5.00	$36,140,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 18,070,000.00	10.00%	$3,614,000.00	60.00%	$21,684,000.00
1	Ing. Con postgrado en vias	$4,875,000.00	30%	3.00	$14,625,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 7,312,500.00	10.00%	$1,462,500.00	60.00%	$8,775,000.00
1	Profesional Residente Interventoría	$3,000,000.00	100%	10.00	$30,000,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 15,000,000.00	10.00%	$3,000,000.00	60.00%	$18,000,000.00
1	Coordinador SG-SST	$3,000,000.00	100%	10.00	$30,000,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 15,000,000.00	10.00%	$3,000,000.00	60.00%	$18,000,000.00
1	Ing. Forestal	$3,614,000.00	30%	3.00	$10,842,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 5,421,000.00	10.00%	$1,084,200.00	60.00%	$6,505,200.00
1	Ing. Con postgrado en el area Hidraulica	$4,875,000.00	30%	3.00	$14,625,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 7,312,500.00	10.00%	$1,462,500.00	60.00%	$8,775,000.00
1	Ing. Con postgrado en el area de Geotecnia	$4,875,000.00	30%	3.00	$14,625,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 7,312,500.00	10.00%	$1,462,500.00	60.00%	$8,775,000.00
1	Trabajadora Social	$3,614,000.00	50%	5.00	$18,070,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 9,035,000.00	10.00%	$1,807,000.00	60.00%	$10,842,000.00
1	Contador	$3,614,000.00	32%	3.20	$11,564,800.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 5,782,400.00	10.00%	$1,156,480.00	60.00%	$6,938,880.00
1	Abogado	$3,614,000.00	32%	3.20	$11,564,800.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 5,782,400.00	10.00%	$1,156,480.00	60.00%	$6,938,880.00
	PERSONAL TÉCNICO				**$34,300,000.00**			**$0.00**		**$17,150,000.00**		**$3,430,000.00**		**$20,580,000.00**
1	Topografo	$2,860,000.00	50%	5.00	$14,300,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 7,150,000.00	10.00%	$1,430,000.00	60.00%	$8,580,000.00
1	Inspector	$2,000,000.00	100%	10.00	$20,000,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 10,000,000.00	10.00%	$2,000,000.00	60.00%	$12,000,000.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				**$24,100,000.00**			**$0.00**		**$12,050,000.00**		**$2,410,000.00**		**$14,460,000.00**
1	Secretaria	$1,820,000.00	50%	5.00	$9,100,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 4,550,000.00	10.00%	$910,000.00	60.00%	$5,460,000.00
1	Conductor	$1,500,000.00	100%	10.00	$15,000,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 7,500,000.00	10.00%	$1,500,000.00	60.00%	$9,000,000.00
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO				**$7,150,000.00**			**$0.00**		**$3,575,000.00**		**$715,000.00**		**$4,290,000.00**
1	Cadenero	$1,430,000.00	50%	5.00	$7,150,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 3,575,000.00	10.00%	$715,000.00	60.00%	$4,290,000.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$257,606,600.00**			**$0.00**		**$128,803,300.00**		**$25,760,660.00**		**$154,563,960.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.30**			**2.30**		**2.30**		**2.30**		**2.30**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$592,495,180.00**			**$0.00**		**$296,247,590.00**		**$59,249,518.00**		**$355,497,108.00**
CANT.	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (e-mes)	VALOR PARCIAL	CANT		VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
3	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**													
1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible)	$7,499,525.93	100%	10.00	$74,995,259.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 37,497,629.70	10.00%	$7,499,526.00	60.00%	$44,997,155.70
1	Equipo completo de topografía	$4,000,000.00	100%	5.00	$20,000,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 10,000,000.00	10.00%	$2,000,000.00	60.00%	$12,000,000.00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$1,700,000.00	100%	10.00	$17,000,000.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 8,500,000.00	10.00%	$1,700,000.00	60.00%	$10,200,000.00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$3,424,471.64	100%	10.00	$34,244,716.00	0	0.00	$0.00	50.00%	$ 17,122,358.80	10.00%	$3,424,472.00	60.00%	$20,546,830.80
	TOTAL EQUIPOS				**$146,239,975.00**			**$0.00**		**$73,119,989.00**		**$14,623,998.00**		**$87,743,987.00**

	CONTRATO N° CMA-SIM-039-2024	VALOR DEL ACTA: $95.774.099,00		ACTA PARCIAL N° 5
	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	2025-09-09	VALOR PRESENTE ACTA:
		% DE AVANCE DEL CONTRATO: DEL PERIODO 10.00%	ACUMULADO 60.00%	$95,774,100.00
	CONTRATISTA: PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:	$ 957,740,999.00	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 574,644,597.00	10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CÓDIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 478,870,497.00	
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 5	FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE ENERO DE 2026	VALOR PRESENTE ACTA No. 5 DE INTERVENTORIA:	$ 95,774,100.00	FECHA PRESENTE ACTA: 3/10/2025

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA N° 5		ACUMULADO	
4	**OTROS COSTOS**	**COSTO UNITARIOS**												
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo,	$450,000.00	UND	10.00	$4,500,000.00	0	0	$0.00	50.00%	$2,250,000.00	10.00%	$450,000.00	60.00%	$2,700,000.00
1	Edición de informes, Videos, reproducciòn de documentos, planos, fotografías,etc	$500,000.00	UND	10.00	$5,000,000.00	0	0	$0.00	50.00%	$2,500,000.00	10.00%	$500,000.00	60.00%	$3,000,000.00
	OTROS COSTOS (CEN)				**$9,500,000.00**			**$0.00**		**$4,750,000.00**		**$950,000.00**		**$5,700,000.00**
	SUBTOTAL CP+CE+CN				**$748,235,155.00**			**$0.00**		**$374,117,579.00**		**$74,823,516.00**		**$448,941,095.00**
5	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**													
	Estampilla RTE ICA 1%			1.0%	$7,482,352.00		0.0%	$0.00	1.0%	$3,741,175.00	1.0%	$748,236.00	1%	$4,489,411.00
	Estampilla UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2%			2.0%	$14,964,703.00		0.0%	$0.00	2.0%	$7,482,351.00	2.0%	$1,496,470.00	2%	$8,978,821.00
	Estampilla PROCULTURA 1%			1.0%	$7,482,352.00		0.0%	$0.00	1.0%	$3,741,175.00	1.0%	$748,235.00	1%	$4,489,410.00
	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR 2%			2.0%	$14,964,703.00		0.0%	$0.00	2.0%	$7,482,351.00	2.0%	$1,496,470.00	2%	$8,978,821.00
	Estampilla PRO ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $181.200.250)			2.0%	$14,964,703.00		0.0%	$0.00	2.0%	$7,482,351.00	2.0%	$1,496,470.00	2%	$8,978,821.00
	Estampilla PRODEPORTE 1%			1.0%	$7,482,352.00		0.0%	$0.00	1.0%	$3,741,175.00	1.0%	$748,235.00	1%	$4,489,410.00
6	**COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN**				**$815,576,320.00**			**$0.00**		**$407,788,157.00**		**$81,557,632.00**		**$489,345,789.00**
	IVA			19.0%	$142,164,679.00			$0.00	19.00%	$71,082,340.00	19.00%	$14,216,468.00	19.00%	$85,298,808.00
	VALOR TOTAL				**$957,740,999.00**			**$0.00**		**$478,870,497.00**		**$95,774,100.00**		**$574,644,597.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA **$95,774,100.00** Redondeado al peso

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 95,774,100.00**

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS

Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM
Alejandro Mendez Jimenez - Apoyo a la Supervisión