| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACLARATORIO No.** | 01 | **DE** | 26/10/2020 | **CONTRATO No.** | 1230 | **DE** | 18/09/2020 |
| **CONTRATISTA** | | | | **HAROLD DAVID TORRES VALLEJO** | | | |
| **Tipo de Contrato** | | | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | **HAROLD DAVID TORRES VALLEJO** | | PN | X | PJ | | C | | UT | |
| | C.C. No. | 1.124.861.052 | **Domicilio** | | B/ San Agustín | | | | | |
| **Plazo Inicial** | Tres (03) Meses y doce días | | **Valor del Contrato** | | $12.365.800 | | | | | |

Entre los suscritos a saber: **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI,** Secretario de Infraestructura Departamental, obrando como Supervisor, y **HAROLD DAVID TORRES VALLEJO** en calidad de Contratista según contrato No. 1230 del 18 de septiembre de 2020, hemos acordado celebrar el presente **ACLARATORIO N° 01** al Acta de Inicio, previas las siguientes consideraciones:

Que en el acta de inicio que se publicó en el portal SECOP 2, con número de proceso SID-CD-1230-2020 se encontraba de la siguiente manera:

**CONTRATO No.1230 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

| | |
|---|---|
| **Plazo inicial** | **Tres (03) meses y doce días** |
| **F/inicio** | **18/09/2020** |
| **F/terminación** | **31/12/2020** |

**2.** Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de 2020.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente las partes acuerdan realizar la siguiente,

**ACLARACIÓN:**

1. Que el plazo de ejecución del contrato es: Tres meses y doce días sin exceder el 31 de diciembre de 2020 y que la fecha de terminación es el 29/12/2020, quedando de la siguiente manera:

**CONTRATO No.1230 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

| | |
|---|---|
| **Plazo inicial** | **Tres (03) meses y doce días, sin exceder el 31 de diciembre de 2020** |
| **F/inicio** | **18/09/2020** |
| **F/terminación** | **29/12/2020** |

**2.** Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el veintinueve (29) de Diciembre de 2020.



Escaneado con CamScanner

Para constancia, se firma en Mocoa (P) a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2020.

| POR LA GOBERNACIÓN | POR EL CONTRATISTA |
|---|---|
| **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI**<br>Secretario de Infraestructura Departamental<br>Supervisor de Contrato | **HAROLD DAVID TORRES VALLEJO**<br>C.C. No. 1.124.861.052 de Mocoa (P) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elaboro:** | Harold David Torres Vallejo | Secretaria de Infraestructura | Profesional de Apoyo SID | |



Escaneado con CamScanner