Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-030
ACTA DE LIQUIDACIÓN		**FECHA: 21/Oct/2024**

FECHA PRESENTE ACTA	18 DE OCTUBRE DE 2025		
SUMINISTRO__ CONSULTORIA ___ ARRIENDAMIENTO ___ OBRA _X__ COMPRAVENTA ___ COMODATO____ PRESTACION DE SERVICIOS ___		No. 002	DE FECHA: 04/01/2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S R/L JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO		NIT: 901.063.647-3 C.C: 80.217.561
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONSORCIO CARINGA		NIT: 901.716.198-1
VALOR DEL CONTRATO :	$ 1.522.157.240,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 1.522.157.240,00		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y SIETE (07) DIAS		
PRORROGA N° __1___	Tiempo: 6 MESES	De Fecha:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N° __2___	Tiempo: 6 MESES	De Fecha:	17 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	DIECISEIS (16) MESES Y SIETE (07) DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	10 DE DICIEMBRE DE 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	25 agosto de 2024 al 10 de diciembre de 2024		
RBPP N°	202500000034824		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:___9___ AÑO: _____2023___, RPC No. __2949__ AÑO: __ 2025_.

Los suscritos, WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.208.570 de Paz de Río, en su condición de Secretario de Contratación, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 093 de fecha 01 de febrero de 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, JUAN CARLOS VELAZQUEZ, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No.80.217.561 expedida en Bogotá D.C. quien obra en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA PAIS SAS como contratista de obra y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor JUAN FRANCISCO PACHON quien obra en calidad de representante legal de CONSORCIO CARINGA como INTERVENTOR , hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría, quienes certifican que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la (s) planilla (s) N° 30638487, 9472278706, 30424863, 79940796, 7938161660, 7935524398, 30892279, 9474393800, 31079819, 80675040, 7941648910, 7940839046, 31198750, 9474892032, 81490213, 7946737636, 7944250632, 8633625323, 9478172194, 31430681, 82434095, 7949531052, 83156386 del mes (es) agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

Que el día veintidós (22) del mes enero de 2025, para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato y/o Convenio, fue aprobada la Garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ENTIDAD ASEGURADORA	Nº DE LA POLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
SEGUROS MUNDIAL	CBC-100041968	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/08/2023**	**1/07/2025**
	CBC-100041968	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.	**25/08/2023**	**25/01/2025**
	CBC-100041968	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES.	**25/08/2023**	**1/07/2028**
	CBC-100041968	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	**10/12/2024**	**10/12/2027**

NOTA: Para el pago es necesario actualizar la Póliza.

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello hubo lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	1.522.157.240,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		152.215.724,00
Valor Total actas pagadas		1.369.941.516,00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	1.522.157.240,00	1.522.157.240,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

Rendimientos Financieros **(si los hubiere)** $ 0,00

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. _____ del Banco _____ Departamento de Boyacá

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 21003552057	BANCO: CAJA SOCIAL	AHORROS:	CORRIENTE: X

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a Paz y Salvo por todo concepto derivado del Contrato de _____OBRA_____ No. ___002_____ de ____2023_____. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:
- Se adjunta copia de "Certificado de registro de proyecto No. N° 202500000034824" debidamente expedido desde la Secretaria de Planeación del Departamento con fecha 24/09/2025".

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: CONSORCIO CARINGA
R/L: JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
INTERVENTOR

Firma: _____
Nombre: CONSTRUCTORA PAIS
R/L JUAN CARLOS VELASQEUZ FORERO
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Firma: _____
Nombre: WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Gobernación de Boyacá Contratación
REVISADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
Fecha: 18-10-2025

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR.

Gobernación de Boyacá | Contratación
RADICADO
SECCON- 1784 - 2025

Original: Archivo Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

PLANILLAS DE PAGO
DE SEGURIDAD SOCIAL

Las Planillas de parafiscales correspondientes a los meses de agosto 2024, septiembre 2024, octubre 2024 y noviembre de 2024 se incluyeron en el acta de recibo definitivo.

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	83156386	$1.665.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	53.800	0		0		0	0	0	0	53.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.600	0		0		0	0	0	0	55.600	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.800	0		0		0	0	0	0	1.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	215.000	0	0	0	0	0	0		215.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	638.100	0	0	0	0	0	0		638.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.000	0	0	0	0	0	0		7.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	374.500				374.500	0	0	374.500			3.745	374.500	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	215.300	0	0	215.300	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	215.300	215.300
Pensión	3	860.100	860.100
Riesgos Laborales	1	374.500	374.500
CCF	1	215.300	215.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.665.200	1.665.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	83156386	$1.665.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001272279	ROCHA TORRES ANA MARIA	1	0			S	X																230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-4	1.256.667	5	87.500	CCF10	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
2	CC	1053340500	MARIN SOTELO SONIA MALENA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1055551012	BELTRAN VEGA ELVER ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1069853305	RAMOS PRIETO JAIRO ALONSO	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF10	43.334	1.800	0	0	0	0	0
5	CC	1079604128	IPUZ CULMA DEINER SANTIAGO	1	0			S		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF10	43.334	1.800	0	0	0	0	0
6	CC	79351146	LINARES BEJARANO MIGUEL ANTONIO	1	0			S		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF10	43.334	1.800	0	0	0	0	0
7	CC	79503522	USGAME CARDENAL LISARDO	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF10	43.334	1.800	0	0	0	0	0
8	CC	80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	80395850	BERNAL DIAZ LEONARDO	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF10	43.334	1.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN
PAGO DE PARAFISCALES

CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.010.200.976**, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO CARINGA** identificada con Nit **901.691.672-1** en calidad de interventor del contrato de obra N° 002 de 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**, celebrado entre el Departamento de Boyacá y CONSTRUCTORA PAIS S.A.S, certifico que durante el periodo del presente informe, la empresa CONTRUCTORA PAIS S.A.S identificada con Nit **901.063.647-3**, ha realizado las afiliaciones de personal y el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Chiquinquirá Boyacá, a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
C.C 1.010.200.976

CONSTRUCTORA PAIS
Cumplimiento Total

NIT. 901.063.647-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.053.328.390 de Chiquinquirá, Boyacá y con Tarjeta Profesional No. 212722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de CONSTRUCTORA PAIS S.A.S identificada con NIT 901.063.647-3, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la empresa, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la empresa durante el periodo del 11 de septiembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa CONSTRUCTORA PAIS S.A.S se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (artículo *3 Decreto 1047 de 1983)* se realizará en cuanto se obtenga el acta de recibo final.

Lo anterior se certifica en Chiquinquirá, Boyacá, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024.

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO
REVISOR FISCAL

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
R/LEGAL



NO VALIDA SIN FIRMA



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.053.328.390



Apellidos
POVEDA CASTRO

Nombres
JEHISSON EDGARDO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.66	M

Fecha de nacimiento
04 NOV 1987

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
09 FEB 2006, CHIQUINQUIRA

Firma

Fecha de expiración
03 FEB 2031

.CO

000120317

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL000120317407067<<<<<<<<<<<
8711049M3102031COL1053328390<0
POVEDA<CASTRO<<JEHISSON<EDGARD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CFBE16F82D9EBA95

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053328390 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 212722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LIQUIDACION DE PARAFISCALES

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que la Empresa CONSTRUCTORA PAIS SAS identificada con el Nit. 901063647 y el numero de afiliación 20602 , se encuentra afiliada a esta Caja de Compensación, a partir del 01 de Junio de 2017, reportando 0 meses de mora a la fecha.

Se expide en Tunja, a los (30) días del mes de Diciembre del año 2024, a solicitud del interesado.



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
Jefe Departamento Aportes y Subsidios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSTRUCTORA PAIS SAS identificado con el NIT 901063647, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
002 de 2023	CONSTRUCCION OBRAS MITIGACION	DEPARTAMENTO DE BOYACA	3,805,393	2024-12	30-DIC-2024	122743737
		Total	3,805,393			

Expedido por el SENA, a los treinta (30) dias del mes de Diciembre de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-30

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 351469366 - 353580

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co

SABANA DE CANTIDADES

Incluido en el acta de recibo definitivo

INFORME DE ACTIVIDADES

Incluido en el acta de recibo definitivo

CERTIFICADO CORPORACION

103 - 03291

Pauna, 22 de febrero de 2025

Señor
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
R/L CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S
constructorapais@hotmail.com
Calle 18 No. 7-28
Chiquinquirá, Boyacá

Referencia: Respuesta al radicado No. 0003945 del 12 de febrero de 2025.
Asunto: Solicitud certificación por parte de la Autoridad ambiental.

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual solicita certificado de NO procesos en curso y/o abierto ningún proceso en contra de la CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S, con ocasión al desarrollo del contrato No. 002 de 2023 cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*, al respecto me permito manifestarle que la Corporación no emite certificaciones por este concepto, no obstante, en el marco de la Ley 1755 de 2015, resulta importante aclarar que una vez consultados los sistemas de información ambiental territorial de la entidad, para el contrato en mención, no se identifican permisos ambientales activos o procesos sancionatorios en curso, en las que se vincule a la CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S identificada con el NIT 901.063.647-3.

Corpoboyacá espera haber atendido diligentemente su solicitud, informándole que estaremos prestos a suministrar la información y asistencia requerida sobre el particular, comunicándose al número telefónico 3214021351 y/o al correo electrónico pauna@corpoboyaca.gov.co de la Oficina Territorial de Pauna.

Atentamente,

SEBASTIAN REYES YOMAYUSA
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna

Proyectó: Mario Alejandro León Lozada
Revisó: Sebastian Reyes Yomayusa
Archivado en: Informes Otras Entidades

CERTIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Yo, JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.200.976, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO CARINGA identificada con Nit 901.691.672-1 en calidad de interventor del contrato de obra N° 002 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.", celebrado entre el Departamento de Boyacá y CONSTRUCTORA PAIS S.A.S, certifico el cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas a cargo del contratista de obra durante la ejecución y desarrollo del contrato de obra.

Dada en Chiquinquirá – Boyacá, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025.

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1

REGISTRO BANCO DE PROYECTOS

CERTIFICACIÓN N° 202500000034824

Proyectos Generales con recursos del Departamento de Boyacá

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el Proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, presentado por la Secretaría de Infraestructura Pública, ha sido revisado de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes en materia de proyectos del Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia.

2. Que el proyecto cumple con las condiciones y requisitos para otorgarle viabilidad técnica **FAVORABLE RATIFICADA**, la cual ha sido expedida por la Secretaría de Infraestructura Pública, suscrita por **EDGAR MAURICIO NIÑO CELY,** Director Técnico de Estudios y Diseños SIP y avalada por **JOSE LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA**, Secretario de Infraestructura Pública, en la fecha 15 de septiembre de 2025.

3. Que el proyecto tiene un plazo de ejecución de **OCHO (08) MESES**, y ha sido aprobado por un valor total de "**MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1.624.684.994,60) MCTE",** de acuerdo con sus fuentes de financiación y vigencias presupuestales, así:

FUENTE / AÑO	Vigencias Presupuestales				TOTAL
	2023	2024	2025	2026	
Propios Depto (Libre Inversión)	$ 1.624.684.994,60	$ -	$ -	$ -	$ 1.624.684.994,60
Seleccione…	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Seleccione…	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Seleccione…	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	$ 1.624.684.994,60	$ -	$ -	$ -	$ 1.624.684.994,60

4. Que el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 "NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ" así:

Estrategia de Desarrollo		CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
Dimensión de Desarrollo		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
Apuesta para el Desarrollo Territorial		Mejores vías para Boyacá que avanza.

Objetivo apuesta	Mejorar la conectividad vial primaria, secundaria y terciaria brindando vías cómodas y seguras que permitan el tránsito y el transporte de la población y sus productos a los centros poblados y de acopio.			
Meta PDD	150	Mejoramiento de la Red vial primaria, secundaria y terciaria del departamento, realizado.	**Aporte del proyecto**	0,4

SECTOR DE INVERSIÓN	**24**	Transporte
PROGRAMA	**2402**	Infraestructura red vial regional

5. Que el proyecto cumple los requisitos documentales y técnicos para su Registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá.

6. El presente proyecto se encuentra en fase de FACTIBILIDAD[1]

7. Que el proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, en estado: VIABLE[2]

Se expide en la ciudad de Tunja, a los **veinticuatro (24) días**, del mes de septiembre de 2025.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá

Aprobó: Feizar Albeiro Chaparro Torres – Director de Inversión Pública – Secretaría de Planeación
Revisó: Cristian Andrés Guerra Cotes – Profesional Universitario
Elaboró: Diana Andrea Páez González – Profesional Externo

[1] No podrán iniciar procesos de contratación aquellos proyectos de inversión que se encuentren en fase de perfil.
[2] El registro de los proyectos ante el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento en estado VIABLE, NO implica la asignación de recursos por parte de la Gobernación de Boyacá.

CERTIFICACION BANCARIA

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSTRUCTORA PAIS SAS Identificado con NI 9010636473

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CHIQUINQUIRA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003552057
Fecha de apertura:	6 de Octubre de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a , realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 23 de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

CC-2422-2024-143
Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025.

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA.
Supervisor contrato de interventoría
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

REF: INTERVENTORÍA No. 2422, OBJETO - "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

ASUNTO: Respuesta a su comunicado S-2025-001582-INFDDIV - TRASLADO OFICIO RAD. No. S-2025-018323-SECCON DE FECHA 09/10/2025 - DEVOLUCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÒN CONTRATO DE OBRA No.002/2023

Cordial saludo:

En atención al requerimiento realizado mediante comunicación S-2025-001582-INFDDIV, donde se da trasladó al oficio RAD. NO. S-2025-018323-SECCON de fecha 09/10/2025 - devolución acta de liquidación contrato de obra No.002/2023, nos permitimos enviar la subsanación a las observaciones realizadas con el fin de continuar con el trámite de Liquidación del contrato de obra No. 002/2023.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CARINGA NIT. 901.716.198-1

Anexos: Acta de liquidación y soportes

S-2025-001593-INFDDIV

Gobernación de Boyacá

TUNJA, 15 de octubre de 2025

Contraseña:Xvfg2eJgXA

Doctora
ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Secretaria de Contratación
andrea.gonzalez@boyaca.gov.co
Gobernación de Boyacá
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 002/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: SU OFICIO RAD. No. S-2025-018323-SECCON DE FECHA 09/10/2025 - DEVOLUCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÒN

Cordial saludo,

En atención a su oficio citado en la nota de la referencia, me permito remitir la respuesta allegada por parte del CONSORCIO CARINGA/Interventor Externo del contrato No.002/2023, correspondiente a la subsanación de observaciones del ACTA DE LIQUIDACIÓN, adjuntando los siguientes documentos

Oficio CC-2422-2024-143 de fecha 10/10/2025. (01 pdf)
ACTA DE LIQUIDACIÓN (sin fecha), formato A-AD-GC-F-030, ajustada. (01 pdf)

Anexo lo enunciado en un total de: 02 archivos pdf

Atentamente,

S-2025-001593-INFDDIV

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR

Con copia a:

Dra. SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO/procesosdeseleccion@boyaca.gov.co
consorciocaringa@hotmail.com

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO -